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 Resumen 
Cada día se fortalece la conciencia sobre la importancia de desarrollar un sistema entre lo 
societario y lo ambiental de forma coherente y armónica, entendiendo que ya no es posible seguir 
pensando modelos económicos y sociales separadamente de nuestro medio natural, es decir, ya 
no se puede continuar entendiendo a los ecosistemas como fuentes de recursos inagotables que 
eternamente satisfarán necesidades, no solo vitales, sino las crecientes de consumo impuestas por 
modelos económicos y políticos, que promueven la concentración de la riqueza en beneficio de 
una pequeña parte de la población mundial vs una mayoría que vive en situación de pobreza. 
Es entonces de suma importancia, gestionar, promover e implementar en el desarrollo urbano 
y económico de las ciudades nuevos modelos de organización del territorio, que permitan por 
una parte mitigar los impactos ambientales que se generan por la constante expansión y por otra, 
que fomenten el desarrollo social y económico de las personas, con el fin de crear ciudades 
compactas en las que los habitantes tradicionales de sus territorios no sean desplazados, sino por 
el contrario a través de procesos de redensificación urbana, puedan acceder a servicios 
domiciliarios, sociales y de recreación, a centros de comercio y oportunidades laborales, entre 
otros, los cuales se encuentran ubicados en las centralidades. 
De este modo, se propone una iniciativa de Gestión Urbana para Bogotá que aporte al 
desarrollo sostenible de la ciudad desde la perspectiva ecológica y desde la satisfacción de las 
necesidades sociales actuales con miras al respeto y fomento de los recursos que ampararan las 
necesidades de las generaciones futuras. 
Palabras Claves 
Clasificación JEL: I31, L74, L78, L885, O2, Q01, Q56, R31, Y4. 
  
Renovación urbana, redensificación, densificación, sostenibilidad, desarrollo sostenible, 
gentrificación, vivienda de interés social, centralidades, ciudad compacta, medio ambiente. 
 
Abstract 
Day by day, is strengthened the awareness about the importance of developing a system 
between the society and the environment in a coherent and harmonious way, understanding that 
it is no longer possible to think about economic and social models separately from our natural 
environment, that is to say, it is no longer possible to keep on understanding ecosystems as 
everlasting resources that will eternally satisfy our needs, not only in a vital way, but also the 
consumption needs imposed by economic and political models, which promote the concentration 
of wealth in benefit of a small part of the world population vs the majority who live in poverty. 
 It is then that is really important to manage, promote and implement in the urban and 
economic development of the cities, new models of the organization of the territory, which 
allows on the one hand to mitigate the environmental impacts that are spreading due to the 
constant expansion and on the other hand , to promote the social and economic development of 
people, in order to create compact cities in which the inhabitants of their territories are not 
displaced, but through processes of urban density, people would have home access, social and 
recreational services, centers of commerce and labor opportunities which are in the centralities 
among others. 
 In this way, a Urban Management initiative for Bogota is proposed in order to contribute to 
the sustainable development of the city from the ecological perspective taking into account  the 
satisfaction of the current social needs regarding the respect and promotion of the resources that 
will protect the future generation’s needs. 
  
Keys Words 
Urban renewal, redensification, densification, sustainability, sustainable development, 
gentrification, housing of social interest, centers, compact city, environment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Introducción 
 
La ciudad de Bogotá es el nodo principal del desarrollo del País, dado que concentra una 
importante porción de la actividad económica, tiene la mayor oferta educativa universitaria y de 
posgrados, de servicios hospitalarios especializados y es puerta de entrada de los negocios 
internacionales para Colombia y Latinoamérica por su estratégica ubicación en la esquina del 
continente. 
El sector de la construcción es una de las principales actividades económicas de la Ciudad, en 
especial la construcción de vivienda, y dado que no existe al interior de la Ciudad terrenos de 
importante dimensión se viene dando procesos de redensificación que implica demolición de una 
o varias viejas edificaciones colindantes y su reemplazo por edificaciones nuevas y más altas, 
aprovechando el mayor índice de construcción que permite la norma urbana. 
Esta dinámica es más visible en las localidades de estratos altos que contienen centralidades 
de servicios de comercio y financieros, en las cuales es más rentable construir y se presenta alta 
demanda de vivienda, esta realidad se evidencia en la mayor cantidad de licencias de 
construcción de vivienda en las localidades de Usaquén y Chapinero. 
El diseño de una propuesta para la construcción de Vivienda de Interés Social cerca a las 
centralidades de Bogotá, como propuesta de ciudad sostenible, tiene como finalidad presentar a 
los interesados en temas de Gestión Urbana y desarrollo social, un proyecto a través del cual se 
promueven alternativas de sostenibilidad en la ciudad, fundamentadas en dos aspectos claves, la 
vinculación de las personas como ejes fundamentales de la construcción de un territorio, su 
historia, su desarrollo socioeconómico y cultural y por ende la construcción de una sociedad con 
características particulares. Y la preocupación imperante por el detrimento del medio ambiente 
en función del crecimiento económico y la expansión urbana. 
  
Así entonces, se propone un modelo de redensificación urbana que no solo articule los dos 
aspectos mencionados, sino que resalte la importancia de la centralidad como configuración del 
territorio en donde se encuentra ubicada la mayor oferta de servicios sociales, servicios 
educativos, oportunidades de negocio y laborales, vinculando a su vez alternativas de soporte 
social como lo es el modelo de la VIS. 
Bajo está línea de investigación, se presenta el análisis conceptual y teórico sobre la Gestión 
Urbana, la importancia de la centralidad para el desarrollo social y la evaluación de casos de 
renovación urbana en américa latina con sus respectivos resultados. 
Así mismo, una vez obtenido el marco de la investigación, se desarrolla un análisis cualitativo 
del mercado, es decir de las expectativas y percepción de los habitantes y/o propietarios del 
barrio El Carmen en la Localidad de Tunjuelito, territorio que fue seleccionado como objetivo de 
la presente investigación. De este modo, en la presente propuesta se evaluará la factibilidad de un 
proyecto de construcción de Vivienda de Interés Social en el territorio en mención, a través de la 
redensificación de predios subutilizados, convirtiendo a los propietarios de los mismos en socios 
del proyecto, como una alternativa diferente a los grandes procesos de renovación urbana y 
redensificación que se han desarrollado en Bogotá, que han implicado el desplazamiento de los 
habitantes tradicionales hacia lugares de la frontera urbana, empobreciéndolos aún más.  
Así entonces, se podrá contar en la presente propuesta con una evaluación de mercado, 
técnica, administrativa, financiera y ambiental, que permitirá determinar la factibilidad y/o 
elegibilidad del proyecto por parte de inversionistas que busquen opciones de inversión, o por 
parte de investigadores que pretendan ahondar en el desarrollo de conceptos de Gestión Urbana, 
desarrollo social y sostenible en ciudades principales como Bogotá. 
 
 
  
1. Generalidades del proyecto 
 
1.1 Problema 
Baja oferta de Vivienda de Interés Social cerca de las centralidades de Bogotá 
1.2 Justificación 
El valor del metro cuadrado de tierra en Bogotá es uno de los más caros del País por su alta 
demanda (CAMACOL, 2018), explicado por la continua migración rural – urbana de los últimos 
50 años y por la oleada migratoria relativamente reciente urbana – urbana, explicada por la 
violencia mayormente paramilitar en las ciudades de Medellín, Cali y Barranquilla y en las 
demás ciudades intermedias del País durante el período de 1997 a 2010, aproximadamente.  
El País pasó de tener cuatro grandes cabezas urbanas a ser macrocéfalo con la consolidación 
de Bogotá como una megalópolis, principal espacio urbano y polo de atracción, dado que ofrece 
cierta calidad de vida, empleo, educación y oportunidades económicas para sus habitantes y para 
quienes lleguen. La anterior situación explica la gran presión sobre la tierra urbana en Bogotá y 
su alta valorización. 
El crecimiento acelerado de las ciudades generalmente trae consigo mayores dificultades a los 
gobiernos locales para dotar a la población desplazada de un suministro de agua y alcantarillado 
en condiciones de calidad, de una protección efectiva contra las inundaciones y de tierras seguras 
para construir casas o de un sistema de salud público equitativo, accesible e integral. A su vez, la 
aparición de asentamientos informales o “barrios de invasión” generalmente se realiza en zonas 
de tierras bajas y vertederos o en viviendas deficientes, abarrotadas e insalubres. La aparición de 
mercados ilegales de tierras, dificultades en la movilidad, expansión periférica y segregación 
residencial, son otras de las consecuencias que trae este tipo de urbanización. (Centro nacional de 
memoria histórica, 2015) 
  
 
Actualmente, no se satisface la necesidad de vivienda de interés social de manera integral, es 
decir teniendo en cuenta todos los aspectos requeridos para que sea una vivienda digna y además 
aporte al desarrollo de la ciudad. 
Por el contrario, se han desarrollado proyectos de expansión urbana hacia los Cerros Orientales y 
la Sábana de Bogotá, y procesos de conurbación con los municipios aledaños de Soacha, Chía y 
la Calera, al igual que los municipios cercanos como Sibate, Madrid, Faca, Funza, Zipaquirá y 
Cota, que son municipios dormitorio para los trabajadores de Bogotá.  
Por otra parte, los procesos de renovación urbana que se han implementado en la Ciudad o 
que están en curso, Nueva Santafé1 en los 90 y CAN2, se han organizado desde una alianza 
público-privada y las soluciones de vivienda resultantes ofertadas a personas de ingresos medios 
y altos. La remodelación de la Nueva Santafé se realizó expulsando a los habitantes tradicionales 
y pobres del sector. Los actuales procesos de remodelación urbana a lo largo y ancho de la 
Ciudad se vienen construyendo exclusivamente por la iniciativa privada privilegiando las zonas 
de mayor valorización.  
La oferta de Vivienda de Interés Social actualmente afecta negativamente el desarrollo social 
de la ciudad; la calidad de las viviendas es precaria en la medida en que los costos deben ser 
menores. Se impacta ambientalmente la ciudad y la sabana al favorecer procesos de expansión 
                                                 
1.  “El proyecto se desarrolló en el marco del Acuerdo Distrital 09 de 1977, aprobado en el Concejo de la ciudad, en el que se declaraban 
de “Utilidad Pública y de Interés Social, unos Sectores de la Zona Histórica y el Área Central de la ciudad” para la incorporación de 
actividad residencial en el barrio Santa Bárbara. Dicho Acuerdo establecía que “el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) debía encargarse 
de la expropiación de predios en caso de no producirse negociación directa”. HURTADO MUÑOZ VALERIA “Análisis de la 
renovación urbana com 
2. o estrategia de recuperación del centro histórico de Bogotá. Estudio de caso barrio Santa Bárbara Colonial (Nueva Santa Fe), en el 
periodo 1976 2000.” pág. 18. 
 
3. Decreto Distrital 635 de 2017. “"Por medio del cual se adopta el Plan Parcial de Renovación Urbana "Ciudad CAN", ubicado en la 
Localidad de Teusaquillo y se dictan otras disposiciones". 
  
urbana que además generan impedimentos en el acceso a los centros de educación, intercambio 
comercial, trabajo, recreación, movilidad, entre otros. 
 
1.3 Objetivo General. 
 
Determinar la viabilidad de construcción de VIS en el barrio El Carmen de la localidad de 
Tunjuelito con participación de los propietarios tradicionales como socios. 
 
1.4 Objetivos Específicos. 
 
2. Conocer las características urbanísticas y de localización del barrio El Carmen de la 
localidad de Tunjuelito de Bogotá. 
3. Conocer las características y expectativas de la oferta y la demanda de vivienda, objeto 
de redensificación urbana en el barrio El Carmen de la localidad de Tunjuelito de Bogotá. 
4. Determinar un análisis técnico para construir VIS sostenible en el barrio El Carmen de la 
localidad de Tunjuelito de Bogotá. 
5. Identificar la viabilidad financiera del proyecto de construcción de VIS en el barrio el 
Carmen de la localidad de Tunjuelito de Bogotá. 
 
1.5 Alcances y limitaciones. 
 
La propuesta para resolver el problema planteado requiere identificar sectores de barrios 
populares consolidados y envejecidos, por su arquitectura, ubicados principalmente en las 
localidades del sur de Bogotá que se desarrollaron desde 1960 como barrios obreros, algunos 
densamente poblados y otros ocupados por personas de la tercera edad y subutilizados. Así 
  
mismo, considerando la infraestructura de la que disponen; totalidad de los servicios públicos y 
su ubicación cerca de las diferentes centralidades del comercio, servicios financieros e incluso a 
zonas industriales. De acuerdo con lo anterior, el estudio del proyecto se desarrolló en el barrio 
El Carmen de la localidad de Tunjuelito en Bogotá.  
Por otra parte, el concepto de sostenibilidad se desarrolla desde la perspectiva ecológica, 
donde la configuración urbana de las ciudades debe propender por mitigar el impacto ambiental 
y la relación entre espacio construido y paisaje sea equilibrada, con infraestructuras que utilicen 
los recursos de manera segura y eficiente. (Rogers, 1997) 
Lo anterior, desarrollado más específicamente en el informe “Our Common Future”, o 
“Informe Brundtland” (Brundtland, 1987), en el cual se introduce el concepto de desarrollo 
sostenible, definido en estos términos: “Está en manos de la humanidad asegurar que el 
desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias”. 
De dicha perspectiva de la sostenibilidad, se desprende la mirada hacia lo social, pues se 
considera que la dignificación de los seres humanos en sus condiciones de habitabilidad es 
fundamental para la contribución al desarrollo de una sociedad. Por lo tanto, el concepto social, 
será abordado desde dos análisis, uno en razón a la coherencia y armonía del desarrollo de las 
personas con su entorno, y la segunda en el marco de la Vivienda de interés social, como 
concepto de gestión urbana, sus características y desarrollo en Bogotá. 
Además, para el desarrollo de la investigación se prevé dos tipos de limitaciones; es posible 
encontrar desinterés o desconfianza en los posibles entrevistados debido a que se requiere el 
diálogo con los habitantes del sector y con expertos, lo que puede generar un sesgo en la 
información recolectada. Así mismo, el tiempo requerido es limitado, debido a que para 
  
interactuar con mayor número de personas se debe establecer horarios en donde se encuentren la 
mayoría de las personas en el sector los cuales oscilan entre las 5 pm a 7 pm, sábados y 
domingos. 
 
1.6 Diseño metodológico  
 
La presente investigación inicia con una metodología exploratoria, que permitirá obtener 
elementos para desarrollar un análisis de tipo correlacional, con el que se espera consolidar la 
investigación y presentar un desarrollo de la investigación de tipo explicativo. (Hernández 
Sampieri, 2014).  
La información obtenida proviene de fuentes secundarias como lo son textos relacionados, 
estadísticas, bases de datos, noticias, normatividad e información institucional. La información 
de fuentes primarias se construye a partir de entrevistas a profundidad y el análisis de datos 
recolectados. 
Para realizar la investigación, se propone una metodología general que consiste en cuatro 
etapas: 
 Recolección de información: Se propone identificar dentro del periodo de 2010 a 
2018 el comportamiento de la Vivienda de Interés Social en relación a la demanda y la 
oferta y su localización, a través de fuentes de información secundaria.  
 Análisis contextual y teórico: En esta etapa se desarrollará la identificación del 
contexto y la definición de las ideas que argumentan el problema, a través de la 
articulación teórica entre la información obtenida y el marco teórico planteado para el 
análisis. 
  
 Articulación del análisis y propuesta de proyecto: Se pretende que, en este 
momento de la investigación, se defina la coherencia de los análisis desarrollados y se 
construyan los documentos de viabilidad del proyecto. 
 Evaluación y conclusiones: Una vez obtenidos los documentos técnicos que 
contienen los estudios de viabilidad del proyecto propuesto, se desarrollan las 
conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
La importancia de realizar esta investigación se fundamenta en la necesidad de aportar a la 
ciudad una orientación diferente sobre el desarrollo social y el crecimiento económico dado a 
través de los procesos de gestión urbana, que mitigue el impacto negativo tanto en el medio 
ambiente como en la dignificación de las personas, en la ciudad de Bogotá.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. Redensificar como apuesta para el desarrollo social 
 
El desarrollo urbanístico de las ciudades ha venido evolucionando a través de diversas formas 
de construir el espacio y darle un significado de acuerdo con la sumatoria de necesidades 
particulares que culminan en las características propias de las sociedades y sus espacios 
geográficos. 
En este sentido, es fundamental entender la diferenciación entre los conceptos que se han 
desarrollado a partir de la actividad de la construcción y del ordenamiento territorial. 
Así entonces, es importante delimitar la definición y desarrollo de conceptos claves de la 
gestión urbana, analizando perspectivas académicas e institucionales. Para lo anterior, se 
trabajarán los conceptos de Renovación urbana, Redensificación y Densificación, y en otro 
sentido, pero no excluyente, se analizarán las perspectivas sobre el concepto de ciudad sostenible 
y los parámetros institucionales establecidos para la oferta de Vivienda de Interés Social y 
Vivienda de Interés Prioritario. 
En primera medida la Gestión Urbana puede entenderse como “…Un conjunto con un 
carácter eminentemente sociopolítico que intenta asignar coherencia, racionalidad, creatividad y 
conducción a las distintas medidas de políticas públicas que tendrán como escenario objetivo 
inmediato el nivel territorial local o más específicamente la ciudad. (Refiriendo a Sagredo C. F. y 
Carbonetti H. M., en Febres C., 2011; 187)”. (Ornés Vásquez, 2014). 
En este sentido, la Gestión Urbana debe pensarse como un proceso articulador entre la 
construcción de los espacios físicos con las personas que los habitan y a su vez con las 
expectativas y necesidades de estas que, una vez satisfechas, contribuyen al mejoramiento 
continuo de dicho espacio, que deberá ser entendido no solo como la infraestructura construida, 
sino también desde la dimensión ambiental y sociocultural. 
  
Una mirada de la Gestión Urbana del Banco Interamericano de Desarrollo, alude a términos 
como mejoramiento urbano, rehabilitación urbana, regeneración urbana, revitalización urbana, 
recuperación urbana y renovación urbana como términos similares que difieren entre ellos 
dependiendo de algunas características y enfoques de los mismos, y define que, haciendo énfasis 
en las dimensiones económicas o físicas del proceso de desarrollo urbano, los términos 
mejoramiento y renovación tienen una fuerte connotación física por cuanto ponen el acento en 
acciones sobre el entorno construido.  
Por otra parte, rehabilitación, revitalización, regeneración y recuperación son términos que 
tienen una connotación económica y social de mayor peso, aunque sin descartar la dimensión 
física de las intervenciones. Cuando se centra la atención en la naturaleza de las 
transformaciones físicas en las áreas objeto de intervención, se observa que al hablar de 
mejoramiento y rehabilitación urbana se pone énfasis en la preservación de las estructuras físicas 
existentes, en tanto que regeneración, revitalización, renovación y recuperación urbana denotan 
una combinación más liberal de acciones de preservación de las estructuras viejas, con 
demolición de algunas de ellas y recuperación de otras. (Banco Interamericano de Desarrollo - 
BID, 2004) 
Los anteriores conceptos pueden delimitarse en el contexto de la Gestión Urbana, a través de 
los procesos de Renovación Urbana de las ciudades, explicadas por distintos fenómenos 
particulares. “De allí que la renovación urbana no refiera un modelo o una teoría, sino más bien 
un conjunto de experiencias encaminadas a generar cambios en la ciudad construida” (Cámara de 
Comercio de Bogotá, 2015) 
 
  
2.1 Renovación Urbana 
La renovación urbana, desde la perspectiva institucional y de acuerdo a los preceptos legales y 
normativos que la rigen, se entiende como el concepto consagrado en el Decreto 190 de 2004, 
que reza: “tiene como objetivo propiciar un reordenamiento de la estructura urbana de zonas 
estratégicamente ubicadas de la ciudad que han perdido funcionalidad, calidad habitacional, 
presentan deterioro de sus actividades, o en las que se ha degradado el espacio libre o el espacio 
edificado; zonas del suelo urbano que por procesos de deterioro urbanístico y social se 
encuentran abandonadas y con un aprovechamiento muy bajo en relación con su potencial, 
asociado a su ubicación dentro de la ciudad y a la disponibilidad de redes de comunicación y 
servicios públicos”  
Desde una perspectiva de los actores de la Renovación Urbana se piensa que “… la expansión 
del área urbana no es una opción sostenible para el futuro de las ciudades desde ningún punto de 
vista, y es precisamente por ello por lo que la renovación urbana representa una respuesta para 
permitir un desarrollo sostenible, reconociendo en ello la confluencia de variables sociales, 
económicas y ambientales, y las demás que de ellas puedan desprenderse.” (Cámara de 
Comercio de Bogotá, 2015) 
En este sentido, se ha venido comprendiendo que los procesos de expansión de las ciudades 
generan mayores impactos negativos tanto ambiental como socialmente, pues satisface la 
necesidad de vivienda desde la perspectiva del crecimiento económico únicamente, razón por la 
que optar por renovar la ciudad ha tomado mayor relevancia en las agendas contemporáneas del 
ordenamiento territorial. 
Pero la Renovación Urbana puede darse a través de diferentes niveles de intervención de la 
ciudad. El principal requiere establecer la delimitación y alcance de la renovación a través de 
  
Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial, lo que representa un nivel más amplio de 
renovación en una ciudad, por ejemplo. 
Sin embargo, existen otras modalidades que se pueden aportar a los procesos de Renovación 
Urbana, de manera focalizada y asumiendo los parámetros ya establecidos por los lineamientos 
normativos e institucionales. 
Bajo esta perspectiva se integran los conceptos de Redensificación y Densificación.  La 
Redensificación implica intervenir en algo ya construido, mientras que la Densificación se 
encuentra más orientada a operaciones que ocupan áreas vacías al interior de la ciudad. La 
redensificación se lleva a cabo de dos maneras la primera como política urbana iniciativa 
pública utilizando generalmente el instrumento de la renovación urbana o las normas, de esta 
forma se demuele el existente y se plantean nuevas estructuras con uso más intensivo que el 
inicial. La segunda como procesión iniciativa individual con interés privado se lleva a cabo a 
través de procesos de subdivisión y con frecuencia saturación de la construcción existente. 
(Rincón, 2006) 
2.2  Renovar a través de la Redensificación. 
Existen ventajas frente a la Redensificación, desde varias perspectivas, por ejemplo, “en el 
momento en que la densidad se incrementa, y una comunidad humana vive en espacios 
centralizados cerrados en donde todo se encuentra a corta distancia, la energía se emplea de 
manera racional y los recursos se optimizan. El hábitat en sí recibe una atención especial, y 
arquitectónicamente es una solución novedosa, aunque un tanto impositiva desde el punto de 
vista ideológico.” (Córdova A., 2007) 
En este orden, se puede pensar en procesos de Renovación Urbana, a través de la 
Redensificación de la ciudad, para atender las necesidades de vivienda de la población sin 
generar procesos expansivos hacia las periferias. 
  
El Decreto Nacional 75 de 2013, del Ministerio de Vivienda, en el artículo 1 Numeral 11, 
plantea el concepto de Reactivación, “Corresponde a las zonas en las cuales se promueve el 
cambio de las estructuras construidas al interior de los predios con el fin de promover la 
redensificación de los sectores en que se ubican conservando la estructura o trazado de los bienes 
de uso público y estimulando la generación de nuevos elementos arquitectónicos y naturales de 
los bienes de propiedad privada tales como antejardines, fachadas, aislamientos, retrocesos y 
demás. Bajo esta modalidad se pueden cambiar, mantener, complementar y/o modificar los usos 
existentes con el fin de apoyar la redefinición del carácter del sector. Para esta modalidad, el Plan 
de Ordenamiento Territorial debe contener normas urbanísticas que permitan el desarrollo 
individual de los predios mediante licencias de construcción sin que se requiera adelantar el 
trámite de plan parcial. 
En el numeral 12 del mismo Decreto se define Tratamiento de Renovación Urbana 
Modalidad de Redesarrollo: “…En este tratamiento se permite adelantar las actuaciones de 
urbanización con el fin de urbanizar nuevamente los predios” 
Cuando se habla de renovación urbana, se hace referencia no sólo a la estética y calidad de las 
intervenciones u obras físicas y a la arquitectura, sino también a un sistema de mejora a los 
servicios públicos y facilitar el acceso a ellos por parte de la población habitante y transeúnte; 
probablemente el más importante o que más influye en el marco de la renovación es el servicio 
de transporte público, el cual toma un papel importante no sólo al diseñar un proyecto de 
renovación que busque eficiencia a través de la cercanía e integración de diferentes sistemas de 
transporte, sino también al proyectar la demanda de este servicio, que se deriva de la ejecución 
de proyectos que incluyan la verticalización de viviendas y redensificación urbana. 
  
Es así como puede pensarse en generar una satisfacción de las necesidades de la población en 
términos de habitabilidad que mitiguen o al menos no incrementen el impacto ambiental 
negativo con la expansión de las ciudades, teniendo en cuenta que, particularmente para cada 
ciudad, se deberán analizar las características socioeconómicas de sus habitantes, con lo cual se 
confirma que la Gestión Urbana se desarrolla a partir de la particularidad de cada territorio. 
2.3 Perspectivas de ciudad sostenible 
La sostenibilidad hace referencia a los sistemas biológicos que se mantienen diversos y 
productivos con el transcurso del tiempo. Se refiere al equilibrio de una especie con los recursos 
de su entorno. Por extensión se aplica a la explotación de un recurso por debajo del límite de 
renovación del mismo. (Castillo, 2013) 
Bajo esta perspectiva, uno de los pronunciamientos más destacados frente al concepto de 
sostenibilidad y que generó los pilares para hablar más concienzudamente sobre la sostenibilidad 
a nivel global, fueron los postulados presentados en la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en 1987, por la ex-primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland. En el desarrollo de dicho 
informe, uno de los objetivos planteados fue orientado a establecer un nivel sostenible de la 
población, el cual enfatiza que el desarrollo sostenible podrá asegurarse sólo si se estabiliza un 
nivel de población acorde con la capacidad productiva de los ecosistemas. Se destaca la 
necesidad de atender el desbalance entre población urbana y rural y se recomienda promover los 
pequeños núcleos urbanos, en lugar de las grandes ciudades. Las grandes urbes entrañan mayores 
riesgos, mayor consumo energético y de agua y un deterioro de la calidad del aire. (Gómez) 
En este sentido, se empieza a pensar en la reconfiguración del territorio a través de los 
procesos asociados a la gestión urbana que permitan cambiar el dimensionamiento del espacio, 
para que sea más armonioso con el medio natural que es necesariamente afectado por las 
necesidades vitales y de desarrollo de las personas. 
  
Así entonces, pensar en ciudades sostenibles implica trazar varios retos, entre los cuales está 
promover en las personas un sentido de respeto y cuidado por el medio natural o medio ambiente 
sin que ello restrinja su desarrollo colectivo y económico. 
De acuerdo a la perspectiva de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Ciudad Sostenible 
es una ciudad que recupera y potencia su vida propia, y por tanto la de sus habitantes, mientras 
favorece la regeneración y el respeto de su entorno natural, así como la cohesión social, la 
educación para la paz y la integración cultural. 
Una ciudad sostenible es aquella que está integrada funcional y económicamente con su 
territorio circundante, es competitiva para atraer inversiones y producir bienes y servicios, 
ordenada y eficiente en su funcionamiento, atractiva cultural y urbanísticamente, saludable por el 
manejo adecuado de sus impactos ambientales y por su seguridad ante desastres, equitativa e 
inclusiva socialmente, y gobernable por su administración eficaz, su gestión participativa y su 
seguridad ciudadana, todo ello a fin de proporcionar una mejor calidad de vida a su población. 
(Romero, 2015) 
Una ciudad sostenible deberá gestionar adecuadamente su territorio con el fin de que sea 
eficiente en la administración de los recursos y el control de sus habitantes, lo que implica 
espacios densificados que permitan la administración eficiente de los recursos y la optimización 
del desarrollo social a causa de condiciones de habitabilidad dignas y de ubicación central que le 
facilite a las personas el acceso a servicios públicos domiciliarios, servicios recreativos, sociales, 
educativos y a oportunidades de empleo o generación de ingresos, sin que esto implique largos 
desplazamientos que afectan la productividad, movilidad y por ende incrementen el impacto 
ambiental. 
  
2.4 La importancia de la centralidad para el desarrollo social. 
El desarrollo de una sociedad se genera a través de diferentes dimensiones, una de ellas 
consiste en las condiciones físicas de habitabilidad de un espacio, que se define para cada 
individuo como su localización y la facilidad con la que dicha localización le permite acceder a 
oportunidades y/o condiciones que lo dignifiquen y le permitan la autorrealización. 
De acuerdo con lo anterior, el Estado deberá generar permanentemente estrategias y 
mecanismos que le permitan apalancar el desarrollo social, específicamente a través del 
ordenamiento y planificación del territorio en su pleno ejercicio de la soberanía. 
Sin embargo, para el caso colombiano los procesos de ordenamiento territorial no se han 
desarrollado de manera organizada, sino que han sido el fruto del conflicto armado y de grandes 
desigualdades sociales y económicas, que han obligado a las personas a desplazarse y 
desarraigarse de su entorno físico y social. 
Este desplazamiento hacia las ciudades principales ha incrementado la demanda de vivienda 
hacia el Estado. Pero esta demanda, tiene condiciones particulares, pues se requiere un tipo de 
vivienda que pueda ser adquirida y mantenida por personas en condiciones de vulnerabilidad o 
con ingresos iguales o menores al salario mínimo. 
“El Estado colombiano propuso entregar, en el periodo 2012-2014, 100.000 viviendas 
gratuitas para familias de bajos ingresos como bandera política económica y social del actual 
gobierno (Ministerio de Vivienda, 2013). Pero el desarrollo de viviendas para los sectores 
beneficiados debe fundamentar su proceso en el ser humano y sus particularidades, más allá de 
mitigar la indiferencia estatal en temas sociales y el impulso económico que la construcción 
inmobiliaria puede generar”. (Pérez-Pérez, 2016). 
Con este proceso de expansión de las ciudades, se ha proliferado la oferta del mercado de 
vivienda desde el sector privado para el cual hay una razón fundamental de rentabilidad antes 
  
que de sentido social. En este orden, se han venido desarrollando proyectos hacia la periferia de 
la ciudad, como lo es para el caso de Bogotá, situación que resuelve la necesidad de vivienda, 
pero trae consigo un aumento de la vulnerabilidad de la población y por ende incremento en los 
índices de pobreza, que finalmente impactan en el desarrollo de la ciudad. 
“El concepto de vulnerabilidad social tiene dos componentes explicativos. Por una parte, la 
inseguridad e indefensión que experimentan las comunidades, familias e individuos en sus 
condiciones de vida a consecuencia del impacto provocado por algún tipo de evento económico- 
social de carácter traumático. Por otra parte, el manejo de recursos y las estrategias que utilizan 
las comunidades, familias y personas para enfrentar los efectos de ese evento”. (Pizarro, Roberto, 
2001) 
De acuerdo con la CEPAL uno de los factores que generan vulnerabilidad en la población 
están relacionadas con sus condiciones habitacionales, como el hacinamiento de un grupo de 
personas viviendo en una habitación o en espacios reducidos, y la imposibilidad de acceder a 
servicios de salud, educación y oportunidades laborales. 
El hecho de que la ciudad crezca de manera desordenada y desproporcional hacia la periferia 
ha generado que los centros de educativos, de salud, de intercambio comercial se ubiquen a 
grandes distancias de los lugares habitacionales, incrementando los tiempos en los recorridos de 
las personas, el tráfico vehicular, el impacto ambiental y efectos negativos en la salubridad 
pública como estrés, problemas respiratorios, entre otros.  
Además de esto, el no tener acceso principalmente a factores como la educación reduce el 
nivel de desarrollo de las personas lo que a su vez las rezaga en la competencia laboral y por 
ende deben recurrir, en el mejor de los casos, a la informalidad, condición que disminuye 
sustancialmente su capacidad adquisitiva. Así entonces, se ve reflejado como la ubicación de 
  
vivienda de un individuo puede llegar a ser determinante en su desarrollo social y su nivel 
económico. 
Por ejemplo, una persona de estrato 1 o 2 que habite en uno de los últimos proyectos de la 
localidad de Ciudad Bolívar (Proyecto San Joaquín3- en estrato 1) y desee estudiar en la 
Universidad Nacional de Colombia, deberá someterse a un recorrido en promedio de 49 minutos 
si decide tomar el SITP, realizando tres transbordos, como que se muestra a continuación: 
Mapa No. 1 Ejemplo de tiempos de desplazamiento 
Fuente: Recuperado de Google maps: 
https://www.google.com/maps/dir/Parada+7+ruta+San+Joaquin,+Carretera+Mochuelo,+Bogot%C3%A1/Universidad+Nacional+
de+Colombia,+Cra+45,+Bogot%C3%A1/@4.6045841,-
74.1579839,12.75z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x8e3fa1eeb53d41e7:0x53c16c2d428189f!2m2!1d-
74.141525!2d4.5347788!1m5!1m1!1s0x8e3f9bd14943c13b:0x3de530667d9ff6b0!2m2!1d-74.0840464!2d4.6381938 
 
                                                 
3 Reciente proyecto realizado en la localidad de ciudad bolívar, estrato 1. recuperado de: https://www.estrenarvivienda.com/vivienda-
interes-social/apartamento/sector-ciudad-bolivar/ciudad-bogota/zona-sur/54254-san-joaquin 
  
Como se presenta en la siguiente gráfica, la mayor concentración de población de Bogotá se 
encuentra ubicada en la periferia, explicado esto por el mismo fenómeno de expansión de la 
ciudad. 
Mapa No. 2 Habitantes por localidad en Bogotá 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. Recuperado de 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/RelojDePoblacion 
 
Se puede observar que las localidades que superan los 600.000 mil habitantes corresponden a 
Bosa, Kennedy, Engativá, Suba y Ciudad Bolívar. Siendo estas las que se encuentra ubicadas en 
la periferia de la ciudad. 
En el Censo 2018 realizado por Catastro (Catastro, 2018), evidenció que el número de predios 
asciende 2.587.226 en Bogotá, 43.936 más que la vigencia 2017. Se incorporaron 7 millones de 
m2 en área construida (Equivalentes a 28 barrios promedio):  
• 3,79 millones de m2 en predios existentes  
  
• 3,26 millones de m2 en predios nuevos. 
Sin embargo, la preocupación que se presenta es que dicho crecimiento, siendo en mayor 
medida de propiedad horizontal, se realiza hacia la periferia y en consecuencia para estratos 1 y 
2, donde se confirma que existe una oferta amplia de vivienda, que puede ser de interés social o 
prioritario, pero que sigue siendo lejano a las centralidades de la ciudad, trayendo consigo mayor 
segregación social. 
Mapa No. 3 Predios nuevos en estrato 1 
Fuente: Catastro Distrital, Censo 2018. Tomado de: 
https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/Presentaci%C3%B3n_CENSO_9%20Febrero%20FINAL%20comprimida_
0.pdf 
 
 
 
 
  
Mapa No. 4 Predios nuevos en estrato 2 
Fuente: Catastro Distrital, Censo 2018. Tomado de: 
https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/Presentaci%C3%B3n_CENSO_9%20Febrero%20FINAL%20comprimida_
0.pdf 
 
El actual plan de desarrollo de la ciudad “Bogotá, mejor para todos” pronostica que para el 
año 2050 la ciudad tendrá 5,3 millones de hogares. Actualmente, según el DANE, la ciudad tiene 
aproximadamente 2,6 millones de viviendas, correspondientes al 15% de los predios según la 
actualización catastral realizada en Colombia durante el 2017. 
Para satisfacer las necesidades de vivienda hasta el 2050, el mencionado plan de desarrollo 
prevé la construcción en los próximos 30 años de 2,7 millones de viviendas y establece como 
principal estrategia la expansión de la ciudad con la implementación del megaproyecto de largo 
plazo denominado Ciudad Paz, que contempla cuatro zonas para la construcción de vivienda: 
  
Ciudad Norte (urbanización de la actual reserva Van der Hammen); Ciudad Río y Ciudad 
Mosquera, al margen del rio Bogotá y curiosamente dentro de los límites de los municipios de 
Cota y Mosquera respectivamente y Ciudad Soacha que capitaliza la conurbación Bogotá – 
Soacha e incorpora parte de territorio de Soacha. En total se urbanizarían 18.624 hectáreas que se 
sumarían a las 35.000 que ocupa actualmente la ciudad.  
Tabla No. 1 Cifras del Megaproyecto Ciudad Paz 
 
 Por otra parte, el Megaproyecto solo contempla la construcción de 300.000 viviendas en la 
lógica de redesarrollo, es decir se espera suplir la necesidad de vivienda en 11% con procesos de 
renovación urbana. Sin embargo, se sigue pensando en la oferta de vivienda hacia las periferias, 
debido a que el valor del metro cuadrado es más económico y se ahorran los costos requeridos 
para desarrollar proyectos de Vivienda de Interés Social. 
 
2.5 ¿Qué es la Vivienda de Interés Social (VIS)? 
Se debe comprender que la demanda de vivienda de ciudades principales, en gran medida se 
encuentra explicada por los fenómenos migratorios de personas en condiciones de 
vulnerabilidad. Por lo tanto, la oferta de vivienda puede pensarse desde la redensificación, pero 
Programas Viviendas a construir Distribución Hectáreas a incorporar
Ciudad Norte                                      494.000 18% 5924
Ciudad Río                       350.000 13% 4500
Ciudad Mosquera 417.000 15% 5000
Ciudad Bosa- Soacha 291.000 11% 3200
Total 1.552.000 18624
Redesarrollo urbano                 300.000 11%
Déficit adicional de vivendas 848.000 31%
Gran Total 2.700.000 100%
Fuente: UAECD. Sistema Integrado de Información Catastral – SIIC, Vigencia 2018. 
Megaproyecto Ciudad Paz 
  
teniendo en cuenta un factor determinante como lo es la Vivienda de Interés Social o Interés 
Prioritario. 
Plantearse construir VIS en barrios populares cercanos a las centralidades de Bogotá implica 
considerar las perspectivas más relevantes y contemporáneas sobre los procesos de urbanización 
y de consolidación de inmensas ciudades, especialmente en los países considerados en vía de 
desarrollo, donde básicamente se consideran e implementan tres (3) alternativas i) la expansión, 
ampliación de la ciudades urbanizando zonas aledañas utilizadas para la producción agrícola o 
que son áreas de sostenibilidad y ii) la compactación de la ciudad, con desarrollos urbanísticos 
respetando los límites de la misma a través de redesarrollos o densificación con implementación 
de procesos de renovación urbana y iii) una combinación de expansión de la ciudad con el 
desarrollo de megaproyectos urbanísticos y densificación a partir de procesos de renovación 
urbana institucionales o del sector privado dado la alta demanda de vivienda y los altos precios 
por metro cuadrado construido. 
Desde un nivel menor del sector privado asociado al emprendimiento, será más eficiente 
contribuir a la compactación de la ciudad, tanto en servicios educativos, de salud y laborales, 
como en aspectos habitacionales o de vivienda.  
En este orden, se debe conocer y diferenciar entre VIS y VIP pues, aunque tienen un fin 
común y están inmersas en las políticas y gestiones para la densificación y renovación urbana, 
están enfocadas a grupos objetivos con características diferentes y sobre todo en cuanto a su 
nivel de ingresos y condiciones sociales. 
La vivienda de interés social (VIS), según el Ministerio de Vivienda, es aquella que reúne los 
elementos que aseguran su habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, 
arquitectónico y de construcción cuyo valor máximo es de ciento treinta y cinco salarios 
  
mínimos legales mensuales vigentes (135 SMLM) Se diferencia de la Vivienda de Interés Social 
Prioritaria (VIP) pues el valor máximo de esta es de setenta salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (70 SMLM). (Ministerio de Vivienda, s.f.) 
Las alternativas que ofrece el sistema de Vivienda de Interés Social se pueden clasificar en 
tres tipos de programas cuya descripción se presenta en el cuadro 1: a) vivienda b) mejoramiento 
de vivienda y entorno y c) legalización de títulos. Las soluciones de vivienda para las cuales se 
han brindado subsidios son adquisición de terrenos, vivienda nueva y vivienda usada. Los 
terrenos pueden ser simplemente lotes urbanizables, o lotes con servicios. En vivienda nueva 
existen dos alternativas, la unidad básica, consistente en un espacio de uso múltiple con cocina, 
baño y lavadero y la vivienda mínima que tiene habitaciones separadas y otros desarrollos 
adicionales. (Chiappe de Villa, 1999) 
Una de las características fundamentales de la Vivienda de Interés Social, es su factor de 
subsidiaridad, en los que se articulan varios actores, el Gobierno, el sector privado y los 
ciudadanos interesados. 
En ciudades como Bogotá, se presentan las siguientes características de accesibilidad a la 
VIS: 
 El subsidio facilita la adquisición de vivienda nueva, cuyo valor no exceda los 135 
salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir  ($105.467.670) ciento cinco 
millones cuatrocientos sesenta y siete mil seiscientos setenta pesos, para 2018.  
 Este programa está diseñado para aliviar la cagar financiera del costo del crédito 
hipotecario para comprar vivienda nueva.  
 El programa puede complementarse con el Subsidio Familiar de Vivienda de las Cajas 
de Compensación. 
  
 Dependiendo del programa de vivienda, para acceder al subsidio los ingresos 
mensuales del hogar deben ser hasta 4 SMMLV (COP $2.950.868) o hasta 8 SMMLV 
(COP $5.901.736). (Secretaria Distrital de Hábitat, 2016-2020) 
De acuerdo a los requisitos definidos, se evidencia que la VIS tiene unos topes en el valor de 
la adquisición que reflejan costos bajos para su desarrollo, que están principalmente asociados al 
valor del terreno. 
En este sentido, es posible plantear que existan otros mecanismos para reducir estos costos 
relacionados a la adquisición de los terrenos, que permitan disminuir costos en la construcción, 
como por ejemplo la redensificación de predios en sectores ya consolidados de la ciudad, donde 
los propietarios hagan parte societaria del proyecto a desarrollar.  
 
2.6 La redensificación como alternativa 
La lógica de la actual administración de Bogotá privilegia la expansión de la ciudad hacia su 
territorio rural y el de algunos municipios aledaños, con lo cual logra alta valorización de las 
áreas a intervenir de pocos propietarios y dinamiza la actividad para no más de 10 grandes 
constructoras ligadas al sector financiero.  
El modelo de ciudad expandida es excluyente social, económica y ambientalmente, no 
contempla consulta a los habitantes tradicionales, obliga la utilización de una parte importante de 
los ingresos de las familias para movilizarse dentro de la ciudad y logra mayor concentración del 
ingreso en unos pocos industriales del sector de la construcción. Además, este modelo de ciudad 
tiene la carencia de un sistema de movilidad amigable con los ciudadanos y rápido como el 
Metro, que podría articular tanto la ciudad existente como las nuevas áreas que se piensan 
urbanizar. 
  
Una de las mayores críticas al modelo de ciudad expandida es que no tiene contemplación 
ambiental, en medio de tanto desastre provocado por el cambio climático, con el programa 
ciudad norte la administración actual pretende urbanizar la reserva Van der Hammen que forma 
parte del ecosistema cuyas características y consecuencias de su urbanización las describe muy 
bien Pablo Leyva “El geoecosistema de la Sabana de Bogotá tiene condiciones únicas valoradas 
por los indígenas y apreciadas por los conquistadores. Su clima, hidrología, biodiversidad y 
suelos, con muchos miles de años de formación, son aptos para habitación, cultivo y 
conservación. La alteración de estas condiciones naturales por una urbanización desmedida, 
como la propuesta, las destruye de forma irreparable. Y hace insostenible la ciudad pues se 
degrada el ambiente, se emiten gases de efecto invernadero, se generan calentamiento, 
contaminación, insalubridad, costos y tiempos excesivos de transporte, sobrecostos de alimentos, 
mercancías y manejo de residuos, pésima calidad de vida y una huella ecológica enorme. 
Además de la excesiva concentración económica y de poder político en detrimento del resto del 
país” (Leyva, 2018) 
 En Bogotá ya se han desarrollo procesos de redensificación (renovación urbana) que han 
resultado exitosos, desde el punto de vista urbanística, pero que han sido censurados moralmente 
dado el despojo de los predios que sufrieron los antiguos propietarios, sometidos a mayores 
niveles de pobreza. Además, incrementan la cantidad de población que se ubica en las periferias 
de la ciudad y que tiene menor acceso a la centralidad de la ciudad, donde se ubican los centros 
laborales, educativos y sociales. 
En este sentido, se plantea que es posible Redensificar la ciudad, a través del desarrollo de 
Propiedad Horizontal en barrios populares que cuentan con infraestructura de servicios 
consolidada y que se encuentran ubicados en cerca a las centralidades de la ciudad. Estos barrios 
  
se caracterizan por contar con edificaciones envejecidas o que en su mayoría tienen uno o dos 
pisos construidos, presentando un desaprovechamiento del espacio en altura. Los habitantes 
característicos de estos predios son personas de la tercera edad con su acompañante o pequeñas 
familias que no superan los 5 miembros, sobre todo en las construcciones de una sola planta. 
De conformidad con el Censo Inmobiliario de la Ciudad, adelantado por el Departamento 
Administrativo de Catastro Distrital, para 2018 existen en la ciudad 2.160.585 predios 
residenciales y 426.651 predios entre comerciales e industriales. Del total de predios 
residenciales, 1.513.692 corresponden a predios organizados bajo el régimen de propiedad 
horizontal (PH) y 646.883 corresponden a predios NO propiedad horizontal (NPH).  
Gráfica No. 1 Evolución de la vivienda según predio 
 
 
 
 
 
 
 
                           Fuente: UAECD. Sistema de Información Catastral - SIIC, 2018. 
 
La evolución de la P.H. presenta una tendencia de crecimiento constante en los últimos 10 
años, pasando de 939.072 predios en el año 2008 a 1.513.692 predios en el año 2018, mientras 
que los predios NPH son un poco más de 640.000 con leve tendencia a disminuir, lo cual implica 
que los habitantes de la ciudad han venido asumiendo con tranquilidad la transición de habitar 
amplias casas a vivir en apartamentos.  
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Lo anterior evidencia que para las familias de hoy es mejor la propiedad horizontal, lo que 
permite analizar que el desarrollo de procesos de redensificación viene siendo bien aceptado. 
Y si además, los procesos de redensificación se desarrollan vinculando a los propietarios 
como socios, estos no tendrán que abandonar su territorio y se reducen los costos de la inversión 
en la construcción, lo que permite generar VIS en sectores más centrales de la ciudad, mitigando 
la expansión de la ciudad hacia la periferia y promoviendo un desarrollo sostenible desde la 
perspectiva ecológica y social para Bogotá. 
 
2.7 Ventajas y Desventajas de la Redensificación 
La propuesta debe incorporar como socios a los habitantes tradicionales de los predios de una 
y dos plantas susceptibles de desarrollar en altura, mediante un proceso de redensificación 
urbana. Asumir el crecimiento de la ciudad de esta forma tendría como ventajas: 
1. Proveer suelo urbano para la construcción de vivienda en suficiente número que cubra las 
proyecciones de crecimiento poblacional de la ciudad. 
2. No depredar suelo que hoy es de conservación y protección ambiental o de uso agrícola. 
3. Que el patrimonio de las familias para las cuales su vivienda es el único activo con que 
cuentan, se vea valorizado por el proceso normal de crecimiento de la ciudad. Lo que les 
permitiría adicionalmente seguir viviendo en el sector con el que cotidianamente se relacionan y 
no ser expulsados como suele ocurrir en procesos de expansión de las ciudades. 
4.  Que pequeños y medianos constructores pueden participar del negocio natural que se da 
en procesos de crecimiento de las ciudades, pues no se requerirán sumas multimillonarias para 
participar en el negocio.  
5. Se renovarán edificaciones que en su gran mayoría fueron construidas de manera 
informal durante las décadas de los años 50, 60 y 70 del siglo pasado, sin el cumplimiento de 
  
normas sismoresistentes, las cuales empezaron a ser obligatorias a partir del año 1998. Lo que 
significa que hoy estén en alto riesgo frente a un fenómeno de terremoto, por ejemplo. 
Aunque se presentan ventajas significativas, es posible encontrarse desventajas que están más 
asociadas a riesgos para la viabilidad de este tipo de iniciativas, por ejemplo: 
1. Intereses particulares de conglomerados económicos que se sientan amenazados en la 
competencia, por el nuevo modelo de redensificación. 
2. Debido a las infraestructuras de servicios domiciliarios en algunos sectores, no es posible 
construir en altura más de 4 a 5 pisos, lo que impide un aprovechamiento o 
redensificación mayor. 
3. El precio de la vivienda puede subir. Por el efecto de valorización de los predios. 
4. El espacio público puede reducirse o desaparecer. 
5. En un ejercicio prolifero de estos proyectos y al convertirse compacta la ciudad, los 
habitantes pueden percibir dicha compactación, como una situación de hacinamiento, que 
la hace poco deseable. 
2.8 Iniciativas de Renovación Urbana en Latinoamérica. 
Los procesos de redensificación urbana, en realidad no son nuevos, pero sí se puede afirmar que 
su auge ha sido paulatino y en casos como los de Latinoamérica, ha sido tardía su adaptación. 
Sin embargo, se vienen desarrollando procesos de renovación urbana que se pueden entender 
como ruta de apertura para la configuración de ciudades más compactas y así mismo, más 
sostenibles. 
A pesar del escenario positivo que se plantea, ha venido ocurriendo un fenómeno de impacto 
social negativo en dichos procesos de renovación y que corresponde a un concepto denominado 
gentrificación, el cual se ha entendido como aquellos procesos mediante los cuales se renuevan 
  
predios envejecidos y pasan a ser propietarios las clases medias y ricas, desplazando a las 
personas más pobres que tradicionalmente habitaban dichos predios. 
La mayoría de procesos de renovación y ahora de redensificación urbana en América Latina  
se han dado por la vía de la gentrificación, que implica no solo la demolición de las viejas 
construcciones de vivienda y la construcción de nuevas edificaciones de propiedad horizontal, 
sino también el desplazamiento de los pobladores tradicionales, generalmente de bajos ingresos, 
los cuales son reemplazados por familias de mayores ingresos.  
Otro elemento común de las diversas experiencias de renovación – gentrificación en A.L, es 
que han incorporado procesos de “expropiación por vía administrativa” que básicamente es la 
aplicación del poder del Estado para establecer el valor de los predios a expropiar, valores 
inferiores a los precios de mercado. Éste método es perverso porque agrava la condición de 
pobreza de estas personas que al ser desplazadas tienen que irse a vivir a zonas más lejanas. 
En Bogotá se dio un proyecto clásico de gentrificación con desplazamiento directo de los 
pobladores tradicionales en el proyecto y urbanización de la Nueva Santafé a finales del siglo 
pasado, más recientemente fueron expulsados familias de un polígono del barrio Las Aguas en 
pleno centro de la Ciudad, por la vía de la expropiación de la vía administrativa, con la idea de 
implementar un gran proyecto “Centro de Cultura Hispánica” el cual fue reemplazado por un 
extraordinario negocio, dos torres de 20 pisos de apartaestudios para ser alquilados para 
estudiantes ricos.  
Los procesos de gentrificación  se han producido y han sido política de urbanismo en todas las 
grandes ciudades de América Latina, desde luego impulsados por organismos de financiamiento 
multilateral como BID y el BM, en la mayoría de los casos han implicado el desplazamiento de 
los habitantes tradicionales, aunque existen algunos casos de renovación que incorporaron como 
  
socios a los habitantes tradicionales, siendo casos de renovación urbana positiva. A continuación 
se presentan algunos casos de gentrificación en  América Latina. 
Fuente: Cuadro adaptado de (Benavides E., 2017) 
 
  
2.8.1 Bando 2, México. 
Bando 2 El “Bando Informativo Número 2” fue un recurso administrativo cuyo objetivo 
central consistió en; promover la redensificación de un sector de la población, principalmente 
mediante la promoción de vivienda de interés social, en las delegaciones centrales, las cuales 
presentan una subutilización de la infraestructura urbana13 y; reducir la creciente actividad de 
uso habitacional en suelo de conservación en las demás delegaciones del Distrito Federal.  
Como la oferta de vivienda se destina a población de la clase media y media alta, se redujo la 
oferta de vivienda de interés social y popular, contribuyendo al crecimiento de la oferta de 
vivienda de estas características en los municipios conurbados del Estado de México, carente de 
infraestructura adecuada y servicios urbanos, con las implicaciones conocidas del gigantismo 
urbano y la multiplicación de los problemas metropolitanos. “De 1996 al 2000 el 57% del total 
de créditos otorgado en el DF por el INFONAVIT se destinaron para comprar vivienda en el 
Estado de México; y para el 2005 dichos créditos se elevaron al 80%.”. 
Así, en las áreas centrales de la Ciudad de México creció la oferta de vivienda para un sector 
de la población de ingresos medios, aumentando los costos de vida en algunas colonias en 
particular, situación que lejos de cumplir con la intención de “repoblar” la ciudad central con 
población de bajos ingresos, se presenta una tendencia a encarecer algunas zonas de la ciudad 
central, lo que se puede traducir en cambios en la conformación socioeconómica en diversas 
zonas de la ciudad donde el Bando 2 favoreció el desarrollo de vivienda para un sector de 
población de clase media. (Salinas Arreortua, 2013) 
 
2.8.2 La Candelaria, Bogotá 
Las acciones estatales se han encaminado a la producción de espacios residenciales de alta 
calidad en La Candelaria. Un ejemplo de ello es la construcción por parte del liquidado Banco 
  
Central Hipotecario —en adelante, BCH— de la Ciudadela Santa Fe, en el barrio Santa Bárbara. 
Bajo la directriz del plan Renacentro, formulado en el gobierno de Alfonso López Michelsen 
(1974-1978), el BCH inició en 1982 el proyecto en un terreno ocupado por 127 viviendas 
degradadas, levantadas durante los siglos XVI, XVII y XVIII, y habitadas por 270 familias 
tradicionales de escasos ingresos que fueron expulsadas a pesar de la oposición y el conflicto 
generado en la negociación.  
Bajo una estrategia diferente, al no incluir el desplazamiento de residentes pobres, el sector 
privado fue responsable en la década de los setenta de repoblar el barrio Las Aguas con grupos 
de medios y altos ingresos. Para esto, construyó el conjunto residencial Gonzalo Jiménez de 
Quesada, habitado actualmente por cerca de 2.000 personas. La construcción de este conjunto 
hizo parte de un proyecto de modernización del centro de Bogotá, que incluyó la construcción de 
la Unidad Residencial Colseguros, las Torres de Fenicia, las Residencias Tequendama y el 
Centro Residencial y Comercial Barichara. 
Una política del alcalde, Gustavo Petro, fue la redensificación poblacional del centro 
expandido (localidades La Candelaria, Teusaquillo, Santa Fe y Mártires) a partir de la 
rehabilitación de edificaciones históricas abandonadas y del desarrollo de proyectos 
inmobiliarios en bienes de interés histórico, que representan una infraestructura física atractiva 
para la práctica residencial de los gentrificadores. Esta política se soporta en los lineamientos del 
Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, del Decreto 190 del 2004 y del Plan Centro, 
determinantes de un nuevo modelo de ciudad compacta, y está dirigida a la producción de un 
espacio residencial de alta calidad en el centro urbano, direccionada a la consecución de un 
territorio competitivo a nivel regional e internacional. (Manrique Gómez A. S., 2013). 
  
A manera de conclusión, de acuerdo a los casos presentados, se puede analizar que si bien 
buscan desarrollar procesos de renovación urbana con la visión de ciudad compacta, estos 
procesos han generados fenómenos de exclusión social como lo es la gentrificación.  
En el modelo propuesto para la presente investigación se busca que exista una relación 
incluyente con los propietarios históricos de los predios sujetos a redensificación y que, además 
las edificaciones que se desarrollen puedan ser asequibles para personas de bajos ingresos, a 
través de la modalidad de Vivienda de Interés Social. 
En este sentido se presenta en el siguiente capítulo del presente documento, el estudio de 
viabilidad de la propuesta descrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3. Estudio de viabilidad 
3.1 Estudio de mercado 
3.1.1 Antecedentes, descripción de la situación de diagnóstico 
Sin duda, Bogotá es la ciudad más poblada del país. Cuenta con aproximadamente ocho 
millones de habitantes y según proyecciones de la Secretaría de planeación, se espera que para el 
año 2018 la población sea de 8.181.047; dentro de 5 años, la suma ascendería a 8.677.525 y en 
10 años alcanzaría los 9.168.150. (Secretaría de Paneación de Bogotá, 2017) 
La capital del país, además de ser la más poblada, es geográficamente la más extensa, con una 
superficie de 1.775 km². Por lo anterior, la demanda de vivienda es alta y la infraestructura 
disponible no es suficiente para satisfacer las necesidades habitacionales sus habitantes. Esta 
dinámica ha causado el desarrollo y expansión de una ciudad auto producida sin procesos de 
planeación.   
Una ciudad auto producida aunada a políticas públicas que fomenta la implementación de 
ciudades excluyentes genera problemas estructurales en la sociedad urbana, problemas tales 
como expansión de la mancha urbana sobre la sabana bogotana, agotamiento urbano y 
empobrecimiento de la población. Esta ha sido una problemática que ha afectado a las naciones 
de todos los continentes y ha tenido un desarrollo predominante en Latinoamérica, por lo cual, 
los gobiernos han promulgado políticas que busquen dar solución a grandes problemas a través 
de la gestión urbana.  
Por su parte, el gobierno distrital, ha implementado políticas para el acceso y mejoramiento de 
vivienda urbana, que brinden garantía de cobertura de servicios públicos domiciliarios. Desde los 
años cincuenta, ya se venían desarrollando en la ciudad procesos de mejoramiento urbano en 
intentos múltiples por enfrentar los retos de la urbanización y la pobreza (…) Sin que se atiendan 
las demandas de hábitat ni los requerimientos de preservación ambiental ni mucho menos los 
  
problemas asociados a la sostenibilidad territorial, y esto ha afectado principalmente la población 
de bajos ingresos (Carlos Alberto Torres Tovar, 2009) 
Al ver localidades como Tunjuelito, se puede apreciar que está constituida por barrios auto 
producidos que a través de los años se han ido consolidando y en la actualidad cuentan con 
equipamientos, movilidad, servicios sociales como educación, salud, entre otros, y con redes de 
servicios públicos domiciliarios. Sin embargo, debido a que fueron barrios autoproducidos, 
existe un alto grado de inutilización del terreno, pues en predios de gran extensión, vive tan solo 
una familia. Otra característica importante a destacar es que es una localidad en la que 
predominan los estratos 2 y 3.  
3.1.2 Propósito de la investigación 
Identificar la disposición de las familias propietarias de viviendas en el barrio El Carmen de la 
localidad de Tunjuelito, para participar en proyectos de redensificación urbana, como socios y 
beneficiarios de la construcción de vivienda nueva con criterio de VIS. 
3.1.3  Objetivos específicos de la investigación: 
 Conocer las características urbanísticas, sociales y de seguridad del sector objetivo del 
proyecto. (Localización). 
 Identificar la disposición de propietarios de lotes, casas de una sola planta y casa - lotes 
ubicadas en los barrios populares consolidados, para participar en procesos de 
redensificación urbana. 
 Identificar el tipo de vivienda que le gustaría adquirir a los propietarios y arrendatarios 
de los sectores populares objetivo del proyecto, en cuanto a las características de calidad 
y diseño. 
 Analizar la estimación de los precios de oferta y demanda de la vivienda en el sector 
objetivo del proyecto. 
  
3.1.4 Hipótesis de trabajo a ser validada 
Dada la alta demanda de vivienda de interés social en Bogotá, es posible desarrollar procesos 
de redensificación urbana en barrios populares consolidados de Bogotá con participación de los 
propietarios como socios de los proyectos constructivos y ofertar viviendas nuevas con 
características de asequibilidad y calidad. 
3.1.5 Metodología de Investigación  
Para realizar el estudio de mercado, se implementó una investigación cualitativa (Hernández 
Sampieri, 2014), a partir de información obtenida a través de entrevistas a profundidad, con el fin 
de conocer la percepción e intención de los propietarios de viviendas aptas para la 
implementación de proyectos de redensificación urbana, con respecto a hacer parte de dichos 
proyectos como socios y la conveniencia de los mismos en su barrio o localidad. 
La muestra tomada es de carácter no probabilística. En este sentido la elección de los 
entrevistados se realizó mediante la observación, seleccionando los predios que cumplía con las 
siguientes: 
 Casas de uno o dos pisos; lotes 
 Predios de las mismas características, que en su ubicación se encuentren contiguas. 
 Predios con un área de frente entre 18 y 25 metros cuadrados. 
 Casas ubicadas en vías principales o de fácil acceso al barrio.  
 Por otra parte, se recolectó información secundaria para realizar el análisis del sector de la 
construcción, desde un contexto nacional, regional y local, con énfasis en construcción de 
vivienda VIS, así como para definir y analizar la demanda y oferta de vivienda en la ciudad de 
Bogotá y puntualmente en la localidad de Tunjuelito, con respecto a la intención de compra y 
posible competencia.  
 
  
 
3.1.6 Recolección y Análisis de la Información 
3.1.6.1 Resultados de la información cualitativa Primaria 
3.1.6.1.1 Análisis de localización 
Para delimitar el territorio de estudio y aplicación del proyecto, se realizó un análisis desde lo 
general a lo específico. En este orden se identificaron las localidades que se encuentran ubicadas 
hacia el centro de la ciudad, pero que cumplen criterios de estratificación 2 y 3, esto atendiendo a 
los requisitos para adquirir VIS. 
En este orden, se analizó la georreferenciación de cada localidad, con lo cual se eligió a la 
localidad de Tunjuelito, por constituirse además en un sector popular consolidado de la ciudad. 
A continuación, se presenta el mapa general de las localidades de Bogotá: 
Mapa No. 5 Mapa de localidades de Bogotá 
Fuente: Secretaría General. Alcaldía Mayor de Bogotá. Recuperado de: http://www.bogota.gov.co/localidades/mapa 
 
  
Como se evidencia en el mapa, si bien la localidad se encuentra al sur de la ciudad, no se 
encuentra en la periferia y cuenta con vías de acceso a rutas importantes, lo que permite una 
movilidad accesible hacia el centro de la ciudad. 
Así entonces la localidad cuenta con dos UPZ, a saber: Venecia y Tunjuelito. Debido a que la 
UPZ Venecia se encuentra ubicada hacia el centro de la ciudad (sentido norte), se analizan los 
barrios que componen está UPZ.  
En la siguiente gráfica se presentan los barrios por UPZ: 
 
Mapa No. 6 UPZ localidad de Tunjuelito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Alcaldía Local de Tunjuelito. Alcaldía Mayor de Bogotá. Recuperado de: http://www.tunjuelito.gov.co/mi-
localidad/mapas 
 
  
Una vez analizados los barrios que conforman lo UPZ, se optó por escoger el barrio El 
Carmen, por presentar características en su infraestructura residencial, acceso cercano a centros 
educativos y de salud, comercio y vías de acceso, como se ve reflejado en el siguiente mapa: 
Mapa No. 7 Localización de servicios Barrio El Carmen 
Fuente: Recuperado de: https://www.google.com.co/maps/place/El+Carmen,+Bogot%C3%A1/@4.5807167,-
74.1341964,16z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f9f2f67a7fe8f:0x28c4e5fdae4fc2b0!8m2!3d4.5814672!4d-74.1364747 
 
En este mapa se puede identificar el barrio El Carmen se encuentra en un punto central de acceso 
tanto a vías principales como la Avenida Boyacá, como a más de tres centros educativos 
  
cercanos, un Hospital público, una estación de policía, centros comerciales y a un Centro 
Administrativo Distrital Especializado, entre otros servicios. 
En atención a esta georreferenciación, se realizó un recorrido por las vías de mejores 
condiciones y acceso del barrio, en donde se identificaron los siguientes predios, que cumplían 
con las características requeridas para la presente investigación, teniendo en cuenta 
específicamente las siguientes características:  
 Casas de uno o dos pisos; lotes 
 Predios de las mismas características, que en su ubicación se encuentren contiguas. 
 Predios con un área de frente entre 18 y 25 metros cuadrados.  
 Casas ubicadas en vías principales o de fácil acceso al barrio.  
En este sentido se escogieron los siguientes predios: 
 Calle 52 f sur # 28-95 
 Diagonal 52 a sur # 31-48 y 31- 50 
 Diagonal 52 a sur # 29-94 
 Diagonal 52 sur # 29-63 
 Diagonal 50 sur # 29-16 
 Diagonal 52 a sur # 27-28, 27-42 y 27-36 
 Diagonal 52 a sur # 26-60 
 Diagonal 52 a sur #26-26 26-20; 26-16 26-04 
 Diagonal 52 b sur # 26-11 y 26 13 
 Diagonal 52 c sur # 26-37 
 Diagonal 52 c sur # 25-57 y 25-63 
 Calle 48 a sur # 26-12 26-22 26-32 
  
 Calle 48 a sur # 29- 61 y 29-73 
Se anexan las fotografías de los predios en las que se visualiza el cumplimiento de las 
características propuestas para la investigación. (Ver: Anexo. 1 Estudio de mercado de predios 
barrio El Carmen). 
3.1.6.1.2 Análisis de las características y expectativas de los propietarios 
Una vez se identificaron los predios, se inició el proceso de entrevistas a profundidad 
dirigidas a los propietarios. Es importante señalar que si bien en algunos de los predios, no fue 
posible contar con la opinión del propietario debido a que se encontraban habitados por 
arrendatarios, se tomó la opinión de las personas frente a su perspectiva del sector y de procesos 
de redensificación en el barrio.  
Se aplicaron 5 entrevistas en profundidad a los propietarios de los predios seleccionados que 
brindaron la información que se les solicitó. En este sentido, se aplicó un cuestionario con 
preguntas abiertas para responder a cada uno de los objetivos planteados. (Ver: Anexo. 2 
MODELO TIPO 1 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD PROPIETARIOS) 
A continuación, se presentan los resultados de la información obtenida, de acuerdo a cada uno 
de los objetivos planteados para la investigación de mercado: 
Objetivo 1. Conocer las características urbanísticas, sociales y de seguridad de los sectores 
objetivo del proyecto. (Localización). 
Pregunta 1. ¿Hace cuánto tiempo vive en la propiedad? 
Resultados: Los propietarios de los predios, pertenecen a familias tradicionales que han 
habitado dichas propiedades en promedio, durante 50 años. Es una constante, que los predios 
pertenezcan a padres de familia que ya se encuentran en la tercera edad y que estos hayan 
heredado estas propiedades y a su vez la hereden a sus hijos, quienes normalmente viven en el 
mismo predio con sus núcleos familiares.  
  
Los propietarios de las viviendas opcionadas para ser redensificadas y sus familias, presentan 
un arraigo a sus predios y al barrio en el que viven, debido al tiempo que lo han habitado y a la 
unidad familiar que se desarrolla, debido a la extensión de los predios, que permiten que los 
integrantes de las familias habiten la misma unidad de vivienda. 
Pregunta 2. ¿Cómo llegó al barrio? 
Resultados: Aunque hay propietarios que siempre han residido en la ciudad de Bogotá, la 
mayoría de los entrevistados reportan ser oriundos de otros municipios que migraron a la ciudad 
de Bogotá, en busca de empleo y con el objetivo de establecerse en una vivienda propia. 
Pregunta 3. ¿Cuáles cambios significativos han ocurrido en el sector desde que vive en la 
propiedad?  
Resultados: Existe la percepción de que el barrio ha atravesado por cambios y procesos 
urbanísticos que representan desarrollo, lo cual se manifiesta como cambios positivos. Uno de 
los cambios más significativos o que representan mayor relevancia para los entrevistados, es la 
construcción de vivienda en propiedad horizontal; pues ya se pueden visibilizar en el barrio, a 
pesar de la cantidad de estos proyectos en la zona no son tantos.  
Los propietarios reconocen que los cambios y diferentes proyectos urbanísticos son positivos 
para su barrio y la comunidad, además de que representan desarrollo y un avance social. 
Pregunta 4. Descríbanos por favor, ¿cómo es el barrio el Carmen? 
Los propietarios entrevistados identifican su barrio como un espacio desarrollado y bonito, del 
cual no se quisieran ir. Reconocen que la ubicación del barrio representa una ventaja debido a 
que se encuentra muy cerca a las centralidades y cuenta con facilidad de acceso a servicios 
sociales tales como comercio, educación y salud. También reconocen y manifiestan una gran 
  
diferencia entre el sector en el que viven y otros sectores más alejados de las centralidades y 
próximos a la periferia de la ciudad. 
   Esta noción que tienen de su barrio hace que se refuerce su intención de participar en 
procesos de redensificación urbana que les brinde la oportunidad de permanecer viviendo allí, así 
mismo de que estas ventajas que poseen, hacen que sus predios sean de gran valor.  
Pregunta 5. ¿Tienen problemas de seguridad o de orden público? 
Resultados: Los habitantes propietarios entrevistados, reconocen que en su barrio hay 
problemas de seguridad, lo cual ven como una situación normal y recurrente en toda la ciudad de 
Bogotá. Sin embargo, tienen la percepción de que los problemas de seguridad no son graves y 
que la condición del barrio es mejor que la que presentan otros barrios similares.  
Pregunta 6. ¿Pertenece a la Junta de Acción Comunal o alguna organización social? 
Resultados: Los propietarios identifican su barrio como un espacio desarrollado y bonito del 
cual no se quisieran ir, con problemas de seguridad que consideran normales y conocen  la 
existencia de la Junta de Acción Comunal en la cual alguna vez han participado, no obstante ya 
no la consideran importante. 
Pregunta 7. ¿Describa por favor, cómo es un día normal para usted, respecto a la movilidad 
hacia su lugar de trabajo u ocupación? 
Resultados: Desde el punto de vista de la movilidad, saben que están muy cerca al centro de 
la ciudad y que es ventajoso, colinda con Ciudad Tunal y con el centro Comercial Tunal y a 15 
minutos, el centro comercial Centro Mayor. 
 
Objetivo 2. Conocer el comportamiento de la demanda de vivienda de los propietarios y 
arrendatarios de los sectores populares objetivo del proyecto. 
  
Las preguntas planteadas para atender este objetivo son:  
Pregunta 8. ¿Le han propuesto vender su propiedad?   
Pregunta 9. ¿Qué tipo de negocio le han propuesto? 
 
Resultados: Las personas que fueron entrevistadas, manifestaron que sí les habían hecho por 
lo menos una propuesta para vender su propiedad con el fin de implementar proyectos de 
redensificación urbana; sin embargo, consideran que las propuestas que les realizaron en ese 
momento no eran convenientes para sus intereses o no eran justas, por lo cual tomaron la 
decisión de no aceptarlos. 
 Las estrategias de redensificación urbana que se implementan en la ciudad promueven la 
gentrificación, pues, aunque el intercambio de predios por metros cuadrados de apartamentos ya 
se viene implementando como acuerdo con los propietarios, la equivalencia de valor y espacio 
que se propone entregarles no compensa sus necesidades ni el valor real del predio, por este 
motivo se establece una relación comercial gana-pierde.  
 
Objetivo 3. Identificar la disposición de propietarios de lotes, casas de una sola planta y 
casa - lotes ubicadas en los barrios populares consolidados, para participar en procesos de 
redensificación y remodelación urbana. 
Pregunta 10. ¿Estaría dispuesto a asociarse en un proyecto de redensificación de su 
predio?  
Resultados: Frente a la posibilidad de participar como socios de un proceso constructivo de 
redensificación en el barrio, les parece posible dependiendo del tipo de oferta que se les haga.  
Dado el tiempo que llevan en el barrio, a los propietarios les gustaría continuar habitando en 
el barrio o el sector, aunque reconocen que sus casas son muy grandes y que se pueden acomodar 
  
en un apartamento. En general están dispuestos a canjear su predio por metros cuadrados de 
construcción nueva representados en apartamentos o una fórmula mixta de metros cuadrados y 
efectivo. 
Sin embargo, los propietarios no han accedido entre otras razones, por la cercanía del barrio al 
centro de la Ciudad (buena ubicación) y las mejoras que han presenciado del barrio a lo largo del 
tiempo, no obstante, dicen que su propiedad ya es muy grande y costoso el mantenimiento. 
En general los propietarios contemplan la posibilidad de contribuir con su propiedad para que 
se desarrolle un proyecto de construcción de una edificación nueva de propiedad horizontal, 
siempre y cuando sean beneficiados con un número de metros cuadrados que sea igual o supere 
en pequeño porcentaje el valor comercial del predio. 
Es posible llegar a un acuerdo o negociación con los propietarios de las viviendas opcionadas 
para implementar un proceso de redensificación, toda vez que se diseñen ofertas atractivas y 
convenientes para las dos partes negociadoras. 
Pregunta 11. ¿Conoce algún proyecto de vivienda que se haya realizado en el barrio en el 
último año? En especial VIS. 
Resultados: De acuerdo con las entrevistas realizadas, los propietarios de las viviendas son 
testigos de procesos de transformación y de renovación urbana (construcciones nuevas) del 
barrio El Carmen. No conocen el Plan de ordenamiento territorial, aunque saben que afecta y 
determina el tipo de construcciones que se realicen en el barrio. Los propietarios habitan el barrio 
desde hace 40 años aproximadamente, algunos son herederos de la propiedad de sus padres que 
llegaron a fundar el barrio, provenientes principalmente del departamento de Boyacá y por lo 
tanto manifiestan ser testigos de excepción de la emergencia de edificios de hasta cuatro pisos de 
  
apartamentos y consideran que es evidencia de desarrollo y crecimiento del barrio, hecho que 
consideran positivo. 
Pregunta 12. ¿Cuál es su opinión sobre las Viviendas de Interés Social? 
Resultados: Dentro de la entrevista aplicada a los propietarios de vivienda, se identificó que, 
estos reconocen la importancia social que representa la vivienda de interés social para brindar 
oportunidad de adquirir vivienda a personas de estratos bajos y medios, sin embargo, las 
condiciones habitacionales que normalmente ofrecen estas alternativas no son suficientes, 
especialmente porque su oferta se distribuye en los sectores más alejados de la ciudad.   
Pregunta 13. Considera que, en el caso de que se realizase un proyecto de redensificación 
en su propiedad, los vecinos de las casas contiguas se animarían a participar del proyecto, 
¿por qué? 
Resultados: Las respuestas difieren según el caso, sin embargo, la mayoría de los 
entrevistados afirman que sus vecinos estarían dispuestos a escuchar propuestas pues al ser casas 
por herencia, se presenta la necesidad de dividir los derechos adquiridos de cada miembro de la 
familia. 
Pregunta 14. ¿Qué expectativas cree que generaría en los vecinos del sector, un proyecto de 
redensificación en su propiedad? 
Resultados: Los propietarios tradicionales entrevistados en el barrio el Carmen no presentan 
resistencia a que se desarrollen proyectos de vivienda de interés social en su sector, lo consideran 
una oportunidad de desarrollo y consolidación. 
 
Objetivo 4. Identificar el tipo de vivienda que le gustaría adquirir a los propietarios y 
arrendatarios de los sectores populares objetivo del proyecto, en cuanto a las características de 
calidad y diseño 
  
Las preguntas realizadas que responden a este objetivo fueron: 
¿Qué tipo de mejoras ha realizado o le gustaría realizar en su propiedad? 
Describa cómo sería su casa o apartamento ideal 
 
Resultados: A pesar de que han vivido durante 40 o 50 años en sus casas, los propietarios no se 
niegan a la idea de vivir en un apartamento, siempre y cuando en el edificio se tenga espacios 
comunes dignos y prácticos para adaptarlos a las condiciones presentadas por cada una de sus 
familias.  
Algunos propietarios (Casos aislados) ven dificultad en vivir en propiedad horizontal debido a 
situaciones de extrema dificultad como condición de discapacidad en miembros de la familia o 
vejez; sin embargo, manifiestan que ven los proyectos de redensificación como una oportunidad 
para generar ingresos, siempre y cuando se presenten ofertas de negocio favorables para ellos y 
sus familias.  
La implementación de la entrevista a los propietarios de los predios o casas aptas para 
efectuar proyectos de redensificación demuestra que es viable incluir a dichos propietarios como 
socios en proyectos de redensificación y el factor principal para que se llegue a un acuerdo con 
estas personas, es diseñar una propuesta de negocio para cada uno, teniendo en cuenta sus 
necesidades específicas.   
En este mismo sentido, bajo la propuesta de vincularlos como socios, es necesario realizar la 
identificación y análisis de los posibles compradores de las unidades de vivienda que se 
construyan, para lo cual a continuación se presenta la evaluación del mercado a partir de fuentes 
de información secundaria. 
Resultados de entrevistas a expertos: Con el fin de conocer procesos similares a los 
propuestos en la presente investigación, se entrevistaron a dos expertos en temas de gestión 
  
urbana y construcción para conocer su posición frente a la renovación y redensificación urbana. 
(Ver: Anexo. 9 entrevista Tipo2 No. 1; Anexo. 10 entrevista Tipo2 No. 2). 
Como resultado de las entrevistas se pueden concluir las siguientes características de los 
procesos de renovación urbana en Bogotá: 
 Bogotá ha crecido urbanísticamente de forma no planificada y así mismo los procesos 
de renovación predio a predio se están desarrollando de manera similar, porque son 
realizados individual o particularmente y no desde la planificación global de la 
administración. 
 El POT (Plan de Ordenamiento Territorial) está rezagado a las necesidades de 
desarrollo y crecimiento de la ciudad. 
 Es de gran valor para los expertos la visión de compactar la ciudad, es decir 
aprovechar el espacio en altura, sin embargo, se debe tener presente que para realizar 
este proceso es fundamental la evaluación de las condiciones del suelo y de la 
infraestructura existente sobre la que se piensa renovar, pues podría no tener la 
capacidad de soportar el aumento del número de personas que en adelante ocuparía el 
predio. 
 La Renovación Urbana es un concepto que maneja el cambio de toda la infraestructura 
de servicios de un sector, aprovechando la capacidad ya instalada y mejorando el 
ordenamiento de dicho espacio. Los procesos de redensificación, como los propuestos 
en la investigación se desarrollan como renovación predio a predio o redensificación 
residencial. 
 Cada proyecto de construcción es diferente, por lo tanto, no se pueden generar ni 
técnica ni financieramente proyectos estándar a desarrollar, sino que deberán tener un 
  
estudio particular. Lo anterior debido a muchos factores, como, por ejemplo, el valor 
de la tierra en el sector, los requisitos y limitaciones legales, las condiciones 
socioeconómicas, las condiciones ambientales entre otras. 
Finalmente, de acuerdo a los resultados de las entrevistas a expertos, se enfocó la 
investigación del mercado a través de la obtención de información proveniente de fuentes 
secundarias, como se presenta en el siguiente subcapítulo. 
 
3.1.6.2 Resultados de la información cualitativa Secundaria 
Para la implementación de la investigación de mercado, se definen dos tipos de clientes a 
tener en cuenta:  
1. Los propietarios de viviendas susceptibles a ser redensificadas   
2. Los compradores de las unidades de vivienda que surgen como producto de la 
implementación del proyecto. 
En este sentido, la investigación de los segundos clientes se realizó con la obtención de 
información secundaria, la cual se presenta a continuación: 
3.1.6.2.1 Descripción del Producto. 
La remodelación urbana está contemplada en la Ley 388 de 1997 y se desarrolla a través de 
planes parciales de renovación urbana4, que deben ser de iniciativa del Estado y ejecutados por 
el Estado, por el sector privado o en alianza público privado. No obstante, dada la dinámica del 
mercado inmobiliario en Bogotá es muy común ver a lo ancho y largo de la Ciudad la 
                                                 
4 Según la definición de GREBLER, la renovación urbana es: Esfuerzo deliberado para cambiar el ambiente urbano por 
medio del ajuste planificado y a gran escala de las áreas urbanas existentes, a las exigencias presentes y futuras de la vivienda y el 
trabajo de una ciudad. En este contexto, el producto a ofrecer busca optimizar el uso del suelo para vivienda y promover la 
densificación de las áreas centrales logrando una articulación con los sistemas de movilidad y el espacio público.  
 
  
demolición de viviendas viejas y la construcción de edificios de vivienda que ofertan 
apartamentos a precios altos principalmente en sectores de estratos 4, 5 y 6.  
El proyecto comprende la construcción de vivienda de interés social tipo apartamento, a 
través de la redensificación de predios subutilizados en el barrio El Carmen, y erguimiento de 
una torre de vivienda de 5 plantas, con 12 unidades de vivienda tipo apartamento, zona de 
portería, garaje con 5 parqueaderos y terraza como zona común.  
El producto final por comercializar es cada unidad de vivienda, apartamento, con las 
siguientes características: 
Tabla No. 2Ficha Técnica Del Producto 
TAMAÑO Y UBICACIÓN 
Tipo de Inmueble Área Ubicación 
Apartamento 45 m2 Fachada Principal 
DISTRIBUCIÓN Y DISEÑO 
Número de habitaciones De 2 habitaciones  
Otros espacios y servicios 
Sala comedor, cocina integral, 2 baños, zona de 
lavandería. 
Áreas adicionales Terraza BBQ y Garaje  
VENTAJA COMPETITIVA 
De ubicación: El edificio se encuentra ubicado 
en una de las centralidades más importantes del 
sur de Bogotá: Venecia. Una zona de alta 
demanda, con proximidad a los Centros 
comerciales El Tunal y Centro Mayor y al 
corredor comercial de la carrera 25. Aunque esta 
zona no se encuentra identificada como una 
centralidad, si es un polo de referencia 
comercial, no sólo de la localidad de Tunjuelito, 
sino del sur de la ciudad, en concordancia con lo 
normado desde el POT vigente en el año 2012 
mediante la reglamentación específica definida 
en el Decreto 459 de 2010 (Galindo, 2013) 
De movilidad: Interconexión y transporte a 
través de vías principales como la carrera 50, 68, 
y avenida Boyacá con gran oferta del servicio de 
transporte; servicio de transporte de alimentador 
  
de Transmilenio por la carrera 25. Portal tunal 
ubicado aproximadamente a 1,1 kilómetros. 
Conectividad troncal Caracas y Autopista sur y 
proyección de construcción de ramal de 
Transmilenio por la avenida Boyacá, dentro de 3 
años. 
Hospital el tunal 
         Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.6.2.2 Conducta/perfil del comprador/consumidor/influyente.  
Los actores principales para desarrollar procesos de remodelación urbana en los barrios 
populares de Bogotá son; en primera instancia los propietarios tradicionales de las viviendas y en 
segunda instancia los arrendatarios que habitan estas casas envejecidas y subutilizadas.  
Con los propietarios de las casas o casa lotes se requiere que se reconozcan como potenciales 
socios y beneficiarios de los proyectos de remodelación urbana, se busca constituir fiducias que 
reciban los terrenos y administren los recursos para construir los proyectos de vivienda. Al final 
del proyecto, el tradicional habitante de la casa o saca lote obtiene apartamentos que le permiten 
disponer espacios para vivir dignamente y para también obtener ingresos por arrendamiento. 
Los arrendatarios se contemplan como primeros clientes y beneficiarios de las viviendas 
destinadas para la venta, y se consideran como beneficiarios porque se pretende ofertar vivienda 
de interés social, la cual tiene un subsidio estatal de 20 salarios mínimos mensuales vigentes   
($14.754.340) aplicables a la cuota inicial y adicional la vivienda nueva también puede obtener 
subsidio a la tasa de interés de 5 puntos básicos de la tasa de interés de mercado para créditos 
hipotecarios por siete (7) años. 
3.1.6.2.3 Análisis del sector.  
El sector de la construcción tiene gran incidencia en la dinámica de la economía del país, y ha 
aportado a su crecimiento durante años, marcando un aporte al crecimiento durante los años 
2000 a 2007 de 0,8 puntos porcentuales, cifra que sólo es superada por la industria 
  
manufacturera, comercio y el transporte; dinámica que de acuerdo a los informes presentados por 
CAMACOL, ha sido la más favorable.  
Gráfica No. 2 Distribución del PIB 
Fuente: CAMACOL, 2018 
 
La cámara Colombiana de la construcción (CAMACOL), a través del departamento de 
estudios económicos, propone utilizar las licencias de construcción como la variable principal y 
más adecuada de estudio, para describir el comportamiento del sector de la construcción, pues 
argumenta que existe una alta correlación entre esta variable y el PIB del sector construcción; 
para el cual se debe tener en cuenta que este incluye actividad edificadora y obras civiles 
(CAMACOL, 2008). Según varios autores, también son variables de interés para analizar y 
proyectar el desarrollo del sector, el acceso a crédito para financiación a vivienda, Crecimiento 
del PIB per cápita (Tasa de desempleo 10,8 %, febrero de 2018), el precio relativo de la vivienda 
y la tasa de interés real.} 
Para hallar una tendencia, se utilizarán los datos de indicadores proporcionados por la cámara 
de comercio de Bogotá, con respecto a licencias. 
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Gráfica No. 3 Área licenciada en Colombia, Bogotá y el resto de la 
Nación 2000 - 2017 (metros cuadrados) 
 
Fuente: DANE, Licencias de Construcción, 2017 
Cálculos de la Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB. 
 
 
El área licencia para la construcción, tanto en Colombia como en la ciudad de Bogotá, han 
presentado una tendencia similar. Como se puede apreciar en la gráfica, en el año 2016 se 
presentó una caída en el sector de la construcción en todo el país, y en la ciudad de Bogotá, se 
presentó descenso desde el año 2014,  pero en el 2017 presentó una gran recuperación tanto en la 
ciudad como en el país.  
-150,00%
-100,00%
-50,00%
0,00%
50,00%
100,00%
Área licenciada en Colombia, Bogotá y el resto de la Nación 2000 -
2017 (metros cuadrados)
Colombia Bogotá Colombia sin Bogotá
  
Gráfica No. 4 Área licenciada en Bogotá según destinos 
Fuente: DANE, Licencias de Construcción. 
Cálculos: Dirección de Gestión del Conocimiento, CCB. 
 
En cuanto el destino o uso del área licencia en el año 2017 en la ciudad de Bogotá, se presenta 
que el 75% fue destinado a la construcción de vivienda, pero tan sólo el 23% fue vivienda de 
interés social. Esta información revela la importancia que representa la construcción de vivienda 
en el sector de la construcción en la ciudad de Bogotá. 
Por otra parte, del total del área licenciada en la ciudad de Bogotá para construcción de 
unidades de vivienda, la mayor participación es la vivienda no VIS en propiedad horizontal 
(Apartamentos), para la cual se expidieron 1.150.135 licencias, en segundo lugar, se ubican las 
licencias para construcción de vivienda de interés social en propiedad horizontal con un total de 
492.902 licencias como se muestra en la siguiente gráfica. 
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Gráfica No. 5 Área aprobada para vivienda 
Fuente: DANE, Licencias de Construcción. Cálculos: Dirección de Gestión del Conocimiento, CCB. 
 
3.1.6.2.4 Sector de la construcción en la localidad Tunjuelito.  
Se realiza la investigación del sector de la construcción en la localidad de Tunjuelito, teniendo 
en cuenta las unidades de planificación zonal (UPZ) y los usos reglamentados para cada una de 
ellas.  
De acuerdo a la caracterización de la construcción de la localidad de Tunjuelito (Galindo, 
2013), En el año 2002, el uso predominante en área dentro de la localidad correspondió a la 
vivienda en NPH5, que figuró con 20.587 unidades de uso con 3.643.176 m2 construidos y una 
participación de 69,84%; el cual bajó a un 64,85% de participación en el año 2012, pero registró 
un incremento en unidades de uso a 22.766 e igualmente aumentó a 3.874.090 m2 construidos.   
                                                 
5 NPH, siglas que hacen referencia a no propiedad horizontal 
  
En segundo lugar se ubica el uso de vivienda en PH6 que figuró en el año 2002 con 7.821 
unidades de uso con 432.495 m2 construidos y una participación de 8,29%;  el cual aumentó a un 
8,94% de participación en el año 2012, con un incremento en unidades de uso a 9.660 e 
igualmente aumentó a 534.180 m2 construidos.  
En resumen, la construcción por usos en la localidad ha tenido el comportamiento 
representado en la siguiente tabla: 
Tabla No. 3 Cantidad y área de unidades de uso de la localidad de 
Tunjuelito. Años 2002-2012 
   Fuente: UAECD, Bogotá D.D., 2002-2012 
 
La UPZ registró en el año 2002, 27.035 unidades de uso con 3.673.214 m2 construidos, y 
presenta un incrementó en el año 2012, figurando con 32.213 unidades de uso y 4.280.700 m2 
construidos, siendo esta UPZ, la que registró en el periodo de estudio, un mayor incremento tanto 
                                                 
6 PH, siglas que hacen referencia a propiedad horizontal  
  
en unidades y área construida, dentro de la localidad, debido a la dinámica inmobiliaria que se 
presentó 
3.1.6.2.5 Análisis socio económico del mercado potencial.  
La ciudad de Bogotá, por su condición de capital de la república y su ubicación centralizada, 
se ha convertido en una ciudad cosmopolita que permanentemente recibe personas que se 
movilizan desde sus territorios, en busca de oportunidades laborales o debido al desplazamiento 
forzado. Este fenómeno se ha mantenido a través de los años y Bogotá sigue demostrando que es 
está entre las mejores opciones para el crecimiento económico individual. Como se puede 
apreciar en la siguiente gráfica, el PIB per cápita anual de los habitantes de la capital, está muy 
por encima del índice a nivel nacional, contando con un salario o ingreso promedio mensual de 
$2.133.610.000. 
Gráfica No. 6 PIB Per cápita  
Fuente: Tablero de indicadores Bogotá- Cundinamarca; Dirección de Gestión del Conocimiento CCB, 2017 
 
Para el segundo semestre del año 2017, la dirección de gestión de conocimiento, CCB reportó 
que la ciudad de Bogotá contaba con una población de 4.611 personas económicamente activa, 
de las cuales el 89,35% corresponde a población ocupada. El índice de desempleo cerró en el 
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segundo semestre del año 2017 en 10,6 puntos porcentuales, tasa similar a las de las 
metropolitanas Medellín y Cartagena.  
Tabla No. 4 Indicadores laborales de Colombia y Bogotá. 
Indicador 
Colombia Bogotá 
II-2016 II-2017 Cambio (%) II-2016 II-2017 Cambio (%) 
Tasa global de participación 64,3 64,8 0,5 70,1 69,8 -0,3 
Tasa de ocupación 58,6 59,0 0,4 64,2 62,4 -1,8 
Tasa de desempleo 8,9 9,0 0,1 8,5 10,6 2,1 
Tasa de subempleo subjetivo 29,3 27,8 -1,5 27,5 24,5 -3,0 
Tasa de subempleo objetivo   10,4 10,1 -0,3 10,2 8,5 -1,7 
Población Total  47.278 47.802 0,01 7.951 8.051 0,01 
Población en edad de Trabajar 37.788 38.292 0,01 6.510 6.607 0,01 
Población económicamente activa 24.311 24.814 0,02 4.567 4.611 0,01 
Ocupados 22.144 22.578 0,02 4.178 4.120 -0,01 
Desocupados 2.168 2.236 0,03 388 491 0,21 
Inactivos 13.477 13.478 0,00 1.994 1.996 0,00 
Subempleados subjetivos 7.118 6.903 -0,03 1.257 1.131 -0,11 
Subempleados Objetivos 2.535 2.095 -0,21 467 394 -0,19 
*Cifras en porcentajes               
Fuente: DANE, GEIH 2017. Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento,CCB. 
 
 
 
3.1.6.2.6 La localidad de Tunjuelito  
La localidad de Tunjuelito es la número (06) y se ubica al sur de la ciudad; limita al norte con 
las localidades de Kennedy y Puente Aranda, a través de la Autopista Sur; al oriente con la 
localidad de Rafael Uribe Uribe, a través de la Tv 42, la Ak 33, la Cl 47 Sur, la Cl 44 Sur y la 
Avenida Caracas; al sur con la localidad de Usme, a través del lindero de la Escuela de Artillería; 
por el occidente con la localidad de Ciudad Bolívar, a través del río Tunjuelito. Esta localidad 
tiene una extensión en suelo urbano de 991 ha, se encuentra subdividida en dos UPZ; siendo la 
UPZ de Venecia la que contiene la mayor participación en suelo, 66,98% (664 ha); por su parte, 
  
la UPZ Tunjuelito representa el 33,02% (327 ha) del suelo restante de la localidad (Galindo, 
2013). 
Los estratos económicos predominantes en esta localidad son los estratos 2 y 3 aunque 
también hay gran participación del estrato 1; para el año 2018 se proyecta una población total de 
186.383, siendo Venecia la UPZ que cuenta con mayor población, con un total 137.236 y por su 
parte la UPZ Tunjuelito cuenta 49.147.  
3.1.6.2.7 Análisis de la demanda de VIS 
Debido a la dinámica Bogotana, la alta demanda de vivienda urbana se ve reflejada en el 
fortalecimiento del sector de la construcción en la capital, y se presentan perspectivas positivas 
para el año 2018.  
Según el informe presentado por (CAMACOL, 2017) de 2,5 millones de hogares asentados en 
la ciudad, el 37,5% considera que es un buen momento para comprar vivienda, mientras que 
730.000 hogares tienen planes de adquirir vivienda y 336.000 hogares, ya han iniciado la 
búsqueda de opciones para realizar la compra.   
Ante esta intención de compra de vivienda en la capital, y teniendo en cuenta la cantidad de 
hogares nuevos reportados, contrastada con la cantidad de viviendas culminadas en el 2017 y 
2018, se presenta una demanda no satisfecha por el mercado y se genera un déficit de vivienda 
tanto en el segmento VIS como no VIS, como se representa en la siguiente gráfica: 
 
 
 
 
 
 
  
Gráfica No. 7 Formación de nuevos hogares frente a Viviendas 
terminadas (2003-2018) 
Fuente: Dane. Cálculos DEM *Proyecciones de acuerdo a las unidades iniciadas, rescatado del boletín No. 1 de 2018, 
de mercado y vivienda  
 
De acuerdo a los datos presentados, se calcula que para el 2018, habrá una demanda 
insatisfecha de 21.611 hogares, pues para el año anterior, se generaron 58 mil nuevos hogares, en 
su mayoría son hogares de estratos 2 y 3, estratos en los que la brecha entre hogares nuevos y 
adquisición de vivienda es más amplia, lo cual indica que estos estratos son un mercado más 
fuerte y prometedor para el año 2018.  
 
3.1.6.2.8 Análisis de la Oferta 
La competencia directa o indirecta para el producto que será generado con la ejecución del 
proyecto, se analizará desde tres ámbitos de la construcción: 1. Oferta de VIS en la ciudad de 
Bogotá, aquí se realizará un análisis sectorial y regional, con el fin de identificar hacia qué 
municipios, sectores y localidades se proyecta el crecimiento urbano con enfoque de vivienda de 
interés social. 2. Oferta de vivienda de interés social la localidad y UPZ en la que se realizará el 
proyecto y 3. Oferta de vivienda tipo apartamento o de propiedad horizontal, usada, con 
  
especificaciones físicas similares a las del producto objeto del presente proyecto, y que se 
encuentran ubicadas en la localidad de Tunjuelito.  
3.1.6.2.9 Oferta de VIS en la ciudad de Bogotá 
Según el primer boletín de mercado y vivienda para el año 2018 (Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2018) se calcula de acuerdo al área licenciada, que en el año 2017 se entregarían culminadas 29,4 
mil unidades residenciales (VIS y no VIS) correspondientes a las obras que se iniciaron entre el 
4to trimestre del 2015 y 3er trimestre del 2016, y para el año 2018 se esperarían 36,7 mil 
unidades de vivienda.  
Gráfica No. 8 Oferta disponible de vivienda nueva en Bogotá y la Sabana 
(Acumulado 12 meses, enero 2003 – diciembre 2017) 
Fuente: La Galería. Cálculos DEM-SDP. 
 
La oferta de vivienda en la ciudad de Bogotá ha alcanzado los niveles más altos desde el año 
2003, registrando una oferta de 19.542 unidades en el año 2017 (Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2018). Además, la oferta en la sabana continúa en aumento, aunque esta se enfoca a los estratos 
4, 5 y 6 de la capital, quienes usualmente adquieren vivienda por inversión y no por satisfacción 
de la necesidad básica.  
  
En cuanto a la vivienda de interés social; se encuentra que hay una gran brecha entre el área 
licencia y la iniciada, y aunque en el último año se licenció 1,3 millones de metros cuadrados, las 
iniciaciones representaron tan solo 759 mil metros cuadrados.  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2018) 
Ahora bien, partiendo desde el supuesto de que el área residencial VIS en el que se inicia 
obras, estas serán entregadas en un año, el mismo informe de seguimiento al mercado de 
Vivienda (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018) realiza una proyección de las unidades culminadas 
para el año 2017 y los tres primeros trimestres del año 2018, en el cual se espera una cifra de más 
de 15.000 unidades de vivienda VIS; esto, de acuerdo a las obras iniciadas en los dos años 
anteriores. Igualmente, debido al ascenso de unidades iniciadas7 en el último semestre del año 
2017, habrá un incremento en las unidades terminadas y disponibles para ser compradas y 
habitadas, en el año 2018, lo cual representa un aumento del 80% con respecto al año anterior; 
sin embargo, debido a la caída en las ventas de vivienda que se presentó en el año 2017, se 
espera que para el año 2018 descienda la cantidad de viviendas culminadas, lo cual disminuirá la 
oferta de VIS para el año 2019, lo cual no es compatible con el crecimiento económico 
pronosticado por el DANE y representará una gran oportunidad para este segmento.  
 
3.1.6.2.10 Oferta y venta actual de VIS en Bogotá y la sabana 
La oferta de vivienda de interés social en la capital de Bogotá está reducida a barrios o 
sectores ubicados a los extramuros de la ciudad o municipios aledaños; como es el caso de 
Soacha, municipio que inclusive es anunciado como parte de Bogotá cuando se habla de ventas 
                                                 
7 Unidades iniciadas: Se refiere a las unidades de vivienda licencia y además con inicio de construcción  
  
de vivienda georreferenciada en la capital, otros municipios dónde la oferta de VIS es alta son; 
Funza, Madrid, Mosquera, Zipaquirá y Tocancipá.  
En cuanto a la ciudad de Bogotá, los sectores de preferencia para la construcción de VIS son: 
en primer lugar, la localidad de Usme, segundo Bosa, y le siguen San Cristóbal, Ciudad Bolívar, 
Suba y Kennedy.  
En los principales portales y medios publicitarios para la compra y venta de vivienda se puede 
apreciar que la mayor parte de oferta de VIS se encuentra en Soacha, municipio en el cual se 
encuentran grandes proyectos, ubicados en ciudad verde y en la ciudad de Bogotá hay una oferta 
de 28 proyectos de vivienda de interés social distribuido de la siguiente manera, por localidades.  
Gráfica No. 9 Oferta VIS por localidad 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Creación propia, los autores8  
La localidad que cuenta con más proyectos de VIS es Usme, que cuenta con 9 proyectos 
publicitados en los portales venta inmobiliaria, seguida por las localidades de Bosa con 5 y 
Fontibón con 4.   
                                                 
8 Investigación realizada por los autores con información tomada de los portales para la venta de vivienda; 
www.fincaraiz.com.co, www.estrenarvivienda.com y http://www.metrocuadrado.com 
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El área promedio de una unidad de vivienda de interés social en Bogotá en propiedad 
horizontal, es de 45,96 m2 y el precio promedio es de $102.584.171,93. La mayoría de estas 
unidades cuentan con 2,6 habitaciones en promedio y un baño, aunque la 64% cuentan con 3 
habitaciones. 
El precio más bajo encontrado es de $76.500.000,00 para una unidad de vivienda de 37,34 y 
se encuentra ubicado en la localidad de Usme; en cuanto al precio más alto $122.000.000 se 
encuentra en la localidad de Bosa, para una vivienda de 47,34 m2. Ahora bien, la vivienda más 
amplia ofrecida en el mercado para el segmento VIS es de 56 metros cuadrados y cuesta 
$99.664.000 
Ubicada también en la localidad de Bosa.  
3.1.6.2.11 Oferta de vivienda de interés social en la localidad de 
Tunjuelito y UPZ Venecia 
La localidad de Tunjuelito se subdivide en dos UPZ, la 62. Tunjuelito y la 42. Venecia; en 
esta última se encuentra ubicado el barrio El Carmen. La UPZ Venecia ha contado con mayor 
número de lotes construidos desde el año 2002 hasta el 2012, año en el que pasó a tener 13.514, 
frente a la UPZ Tunjuelito que para el mismo año contaba con 6.112. De igual forma, Venecia 
presenta mayor cantidad de predios en propiedad horizontal y en altura, o cual a su vez genera 
mayor cantidad de predios construidos registrando una relación sobre 13.453 lotes construidos, 
se levantan 23.243 predios.  
La construcción de predios de propiedad horizontal es menor que la construcción de predios 
no PH y el 93% de los predios en PH que se construyen en esta localidad se desarrolla para 
vivienda en estrato 3.  
Por otra parte, las unidades habitacionales en propiedad horizontal en la localidad de 
Tunjuelito cuentan con 52 m2 en estrato 2 y 56 m2 en estrato 3. 
  
Gráfica No. 10 Área promedio de unidades habitacionales en propiedad 
horizontal (2002-2012) 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Seguimiento Mercado de Vivienda, Bogotá y Sabana; Boletín No. Observatorio Dinámicas del Territorio 1. Alcaldía 
mayor de Bogotá  
 
 
Ahora bien, De acuerdo con la secretaría de Hábitat, la localidad de Tunjuelito es la que 
menos oferta vivienda de interés social y en marzo del año 2018 contaba con sólo 15 unidades de 
vivienda que se enmarcan en un único proyecto que no es VIS. Por lo cual, la localidad de 
Tunjuelito no cuenta con Vivienda de interés social. Esta aseveración es confirmada a través del 
estudio de oferta realizado por los autores en las diferentes plataformas de oferta y promoción 
para la venta de vivienda en la capital y el país.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3.2 Estudio técnico 
Este estudio evaluará la viabilidad técnica para la construcción de vivienda de interés social 
adecuada en barrios populares cercanos a las centralidades de Bogotá: “una propuesta de ciudad 
sostenible” en el barrio el Carmen de la localidad de Tunjuelito. 
La propuesta planteada, contempla los aspectos generales de calidad de la vivienda VIS, de 
acuerdo con lo dicho en el folleto informativo número 21: El derecho humano a una vivienda 
adecuada, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU; 
adicionalmente su diseño y construcción vela por el uso sostenible de los recursos naturales  
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2011) 
La construcción consta de un edificio de cuatro pisos, con capacidad habitacional de 12 
apartamentos de 45 metros cuadrados cada uno, 5 parqueaderos, zona de recepción, cuarto 
eléctrico, cuarto de basuras y una terraza comunitaria con zona BBQ. 
Cada apartamento contará con 2 habitaciones, cocina, un baño, sala comedor y patio de ropas. 
Contando de esta forma, con los aspectos generales de calidad en la vivienda: 1.) Un área 
adecuada para dormir, que incluya el espacio necesario para el mobiliario de almacenamiento de 
ropa 2.) El espacio y el mobiliario necesario para el aseo personal y de la ropa y 3.) Una unidad 
de alimentación, que incluya el espacio necesario y el mobiliario para el almacenamiento, 
limpieza, procesamiento y consumo de los alimentos (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 2011) 
 
 
 
 
 
 
  
Plano No. 1 Diseño de apartamentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
  
3.2.1 Localización del proyecto  
El proyecto se implementará en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad número 6, 
Tunjuelito, UPZ Venecia, Barrio el Carmen. Ubicado en el sur de la ciudad.  
La localidad de Tunjuelito (06) se ubica al sur de la ciudad; limita al norte con las localidades 
de Kennedy (08) y Puente Aranda (16), a través de la Autopista Sur; al oriente con la localidad 
de Rafael Uribe Uribe (18), a través de la Tv 42, la Ak 33, la Cl 47 Sur, la Cl 44 Sur y la 
Avenida Caracas; al sur con la localidad de Usme (05), a través del lindero de la Escuela de 
  
Artillería; por el occidente con la localidad de Ciudad Bolívar (19), a través del río Tunjuelito 
(Galindo, 2013).  
La UPZ Venecia se ubica al costado norte de la localidad; limita al norte con las localidades 
de Kennedy (08) y Puente Aranda (16), a través de la Autopista Sur; al oriente con la localidad 
de Rafael Uribe Uribe (18), a través de la Tv 42, la Ak 33, la Cl 47 Sur, la Cl 44 sur y la Avenida 
Caracas; al sur con la UPZ Tunjuelito, a través de la Avenida Villavicencio (KR 19 – DG 48 
Sur); por el occidente con la localidad de Ciudad Bolívar (19), a través del río Tunjuelito 
(Galindo, 2013). 
Mapa No. 8 Localización general del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
 
Mapa de la ciudad de Bogotá, UPZ Venecia y barrio El Carmen. 
 
  
Mapa No. 9 Localidad Tunjuelito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, UAECD 
 
3.2.2 Proceso de implementación de un proyecto de construcción de vivienda 
Un proyecto de construcción de vivienda cuenta con un ciclo de vida con una duración 
promedio de 12 meses, que comprende desde la consecución del predio, los trámites legales y 
administrativos, ejecución de obras civiles y entrega de los apartamentos a los compradores. 
Gráfica No. 11 Proceso de implementación del proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El Predio: El terreno apto para llevar a cabo el proyecto de construcción deberá ser un 
polígono regular con una extensión de 257 metros cuadrados; 12.80 metros de frente por 20 
metros de fondo; estar ubicado en zona residencial, y tener permisos de construcción de un piso 
no habitable que se puede destinar para parqueadero y zonas comunales no habitables y tres 
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pisos para uso de vivienda. Además de estas especificaciones, el predio se elegirá de acuerdo a la 
disponibilidad de sus propietarios de hacer parte del proyecto.  De acuerdo al estudio de mercado 
realizado, el predio tendría un costo de 320 millones de pesos.  
Licencias y permisos: Una vez se ha llegado a un acuerdo con los propietarios del predio, se 
tramitará ante la curaduría la licencia de construcción, la cual será otorgada en un mes, y se 
solicitará un permiso de ventas ante la Secretaría de hábitat.  
Ventas sobre planos: Una vez sea otorgado el permiso de ventas, se llevará a cabo el proceso 
de venta sobre planos y para iniciar obras se requiere tener el 70% de unidades de vivienda 
(Apartamentos) vendidos, apartados con el 50% del valor de la cuota inicial.  
Ejecución de obras: Hace referencia a las obras de construcción del edificio, fase que se 
implementará a través de contratistas especializados en cada producto o actividad a realizar. 
Cada contratista se encargará de la compra y transporte de los materiales, alquiler de equipos, 
mano de obra y herramientas a utilizar.   
 Trámites administrativos y de legalización: En esta fase se realiza la constitución de la 
escritura de propiedad horizontal, se registra en la notaría y registro, se expiden las nuevas 
matrículas inmobiliarias para cada apartamento y cada uno de los parqueaderos. Finalmente, se 
escritura a los nuevos propietarios. 
Entrega de apartamentos: El proyecto se cierra con la entrega de los apartamentos a los 
nuevos propietarios, con acta de entrega firmada con recibido a satisfacción y llaves.  
En la implementación de estas etapas para la ejecución del proyecto se generan costos por 
conceptos administrativos y trámites legales, los cuales se relacionan a continuación: 
 
 
 
  
Tabla No. 5 Costos por trámites legales y administrativos. 
TRÁMITES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 
Trámites normativos previos a la obra 
ítem Trámite Valor 
1 Registro de matrícula mercantil.       $250.850,00  
2 
Licencia de construcción 
*Con exenciones por Vivienda de Interés Social 
$565.706,90 
3 Certificados de Libertad y Tradición          $18.900,00  
Trámites normativos posteriores a las obras  
ítem Trámite Valor 
1 Gastos de escrituración y Registro    $4.776.000,00  
Presupuesto total de trámites legales y administrativos    $5.611.456,90  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.2.3. Aspectos administrativos organizacionales- Planeación estratégica 
 
Para la implementación del proyecto, se debe conformar una persona jurídica la cual 
responderá a estructura o esquema administrativo planteado a continuación.  
 
Misión 
Somos una sociedad por acciones simplificada que busca implementar proyectos de vivienda 
urbana de interés social prioritario en la ciudad de Bogotá.  
Visión 
Para el año 2018, a través del proyecto “Vivienda Social y Sostenible” se realizarán 12 
soluciones de vivienda, consolidando una empresa con un enfoque urbanístico innovador.  
Objetivos 
Brindar soluciones de viviendas de interés social en la ciudad de Bogotá, barrio El Carmen. 
Objetivos específicos: 
 Construir infraestructura innovadora con tecnología aplicada y funcional para las 
nuevas necesidades habitacionales de la sociedad moderna 
  
 Crear y aplicar sistemas de optimización de recursos y servicios domiciliarios 
amigables con el medio ambiente. 
Políticas 
 Las construcciones realizadas guardarán un principio de sostenibilidad ambiental 
 Las obras de construcción se realizarán en cumplimiento de las normas técnicas 
colombianas NTC 
 Garantizar ante todas las circunstancias la responsabilidad civil y empresarial 
 La ejecución de obras se iniciará tan pronto se haya vendido el 70% de las unidades  
 
3.2.3.1. Estructura administrativa 
 
La estructura administrativa del proyecto comprende una gerencia general y tres 
departamentos a mencionar: administrativo, de obras y técnico. Esta estructura deberá garantizar 
todo el funcionamiento y ejecución del proyecto.  
Gráfica No. 12 Organigrama de estructura administrativa General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica No. 13 Organigrama de estructura administrativa por cargos 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
3.2.4. Planificación de recursos humanos 
 
Ahora bien, la presente estructura administrativa a su vez se organiza o distribuye en cuatro 
cargos, de los cuales uno es gerencial, uno es directivo y dos son asistenciales.  
Tabla No. 6 Definición de cargos requeridos 
CARGO EQUIVALENCIA MENSUAL TOTAL 
Director Gerente $2.000.000,00 $26.000.000,00 
Residente Obra Coordinador $2.000.000,00 $18.000.000,00 
Maestro Obra Asistencial/Supervisor $1.288.211,00 $11.593.899,00 
Vigilantes Asistencial $988.211,00 $8.893.899,00 
Total $5.346.468,31 $74.118.214,82 
Fuente: Los autores 
 
Para lograr una ejecución adecuada del proyecto, se requiere cumplir con los perfiles 
establecidos a continuación:  
 
DIRECTOR GENERAL 
DEL PROYECTO
Coordinador Residente 
de obra
Maestro de obra Vigilante
  
Tabla No. 7 Perfiles de los cargos del departamento administrativo 
 
Nombre del cargo DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO 
Nivel 1 Experiencia: 10 años Salario: $ 2.000.000 
Cargo al que 
reporta: 
Ninguno 
Cargos que 
supervisa: 
Residente de obra. 
Funciones del 
cargo: 
Dirigir la planeación y desarrollo de la obra, Participar activamente en 
la definición del plan estratégico y táctico de la organización, Planear, 
especificar y evaluar las actividades de los procesos de construcción y 
montaje, Generar nuevas oportunidades de negocio, Controlar el 
aspecto legal, administrativo, económico, financiero y comercial de 
los proyectos, Implementar y participar en los procedimientos de 
acciones de mejora, para la optimización del Sistema De Gestión De 
Calidad, en relación con formatos, caracterización, implementación de 
perfiles y organigrama corporativo, Analizar, controlar y administrar, 
optimizar y presentar el flujo de fondos, Administrar la consecución 
de los recursos para el proyecto, Analizar, verificar, controlar y 
presentar los indicadores de gestión, construir su red de negocio en su 
zona, diseño e implementación de estrategias comerciales y de 
mercadeo, identificación de oportunidades de negocio, coordinación 
de equipos de trabajo. 
 
Competencias del 
cargo: 
Liderazgo con conocimientos en finanzas y contabilidad. 
Perfil profesional: 
Ingeniero industrial, ingeniero civil o arquitecto con especialización 
en gerencia de proyectos. 
Nivel educativo: 
Especialista 
 
Fuente: Los autores 
 
Tabla No. 8 Perfiles de los cargos del departamento de obras 
Nombre del cargo RESIDENTE DE OBRA 
Nivel 3 Experiencia:  5 años  Salario:  $ 2.000.000 
Cargo al que 
reporta:  
Director General del proyecto 
Cargos que 
supervisa:  
Maestro de obra y Vigilante 
Funciones del 
cargo:  
Planear la forma y los necesarios recursos para la ejecución de los 
trabajos. Participar en las reuniones de diseño del proyecto asignado. 
Validar los cortes de obra hechos por el maestro, Elaborar el cuadro 
consolidado de giros para el pago semanal a los proveedores. Asignar 
  
tareas según los tiempos específicos según lo requiera el proyecto. 
Coordinar y dirigir la obra de forma ordenada y limpia.  
Competencias del 
cargo:  
Aptitudes y capacidad para la planeación, ejecución, seguimiento y 
control y administración de proyectos en general.  
Perfil profesional:  Ingeniero civil o arquitecto 
Nivel educativo:  Profesional 
Nombre del cargo MAESTRO DE OBRA 
Nivel 4 Experiencia:  6 años Salario:  $1.288.211,00 
Cargo al que 
reporta:  
Residente de obra 
Cargos que 
supervisa:  
Ninguno 
Funciones del 
cargo:  
Supervisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y apoyar 
al Residente de Obra. Velar por que el adecuado funcionamiento de 
las actividades de los trabajadores de los contratistas y el personal de 
obreros de administración. 
Competencias del 
cargo:  
Certificado COPNIA, 5 años de experiencia en proyectos de vivienda 
de interés social, en mampostería estructural. 
Perfil profesional:  Técnico o tecnólogo en construcción 
Nivel educativo:  Técnico o tecnólogo.  
Nombre del cargo VIGILANTE 
Nivel 4 Experiencia:  6 meses Salario:  $ 988.211,00 
Cargo al que 
reporta:  
Coordinador administrativo 
Cargos que 
supervisa:  
Ninguno 
Funciones del 
cargo:  
Garantizar la integridad del campamento de obra  
Competencias del 
cargo:  
Curso actualizado en seguridad en vigilancia privada y manejo básico 
de herramientas ofimáticas y libro de registro de ingresos. 
Perfil profesional:  Vigilante certificado 
Nivel educativo:  Bachiller, Técnico, Tecnología  
Fuente: Los autores 
 
 
 
3.2.5. Aspectos legales 
 
Para desarrollar proyectos de construcción en las ciudades, como primera medida se requiere 
revisar la normatividad urbanística, que para las grandes ciudades está contemplada en los Planes 
de Ordenamiento Territorial –POT-, emanados del cumplimiento de la Ley 388 de 1997. En el 
caso de Bogotá se debe consultar el Sistema de Información Geográfica denominado "Sistema de 
  
Norma Urbana y POT - SINUPOT", que compila los componentes urbano y rural del Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogotá, los instrumentos del POT, así como, la norma urbana, dicho 
sistema es unos de los más importantes sitios de consulta con que cuenta la ciudadanía. 
En este sistema las ciudadanas y ciudadanos, curadores, representantes de empresas privadas, 
servidores públicos de entidades distritales y/o organismos de control, entre otros, obtienen 
información de un predio o un territorio de Bogotá Distrito Capital, mediante las ayudas de 
búsqueda por dirección, chip, localidad, UPZ, barrio, coordenadas, planchas a escala 2000 o 
5000, manzanas, sitio de interés o realizando ubicación manual del lugar.  
De ser viable el desarrollo de un proyecto urbanístico en un predio se requiere realizar los 
estudios técnicos necesarios para poder tramitar licencia de construcción ante una curaduría 
urbana.  En este sentido, se presenta a continuación el esquema del impacto financiero de 
acuerdo al cabal cumplimiento de los aspectos legales: 
Tabla No. 9 Matriz de aspectos legales 
Normatividad Título Requisito Valor 
Decreto 190 de 
2004-  
 "Por medio del cual se compilan las 
disposiciones contenidas en los 
Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 
de 2003" - Plan de Ordenamiento 
Territorial- Distrital 
Consulta SINUPOT. Usos permitidos. 
Restricciones - Reserva Vial; Bienes de 
interés Cultural, Patrimonial etc. 
(consulta pública) 
$0 
Decreto 
Distrital 159 de 
2004 
Decreto 
Distrital 333 de 
2010 
"Por el cual se adoptan normas 
urbanísticas comunes a la 
reglamentación de las Unidades de 
Planeamiento Zonal." 
Edificabilidad 
Altura Máxima 
Parqueaderos 
(consulta pública) 
$0 
Decreto 190 de 
2004-  
Por medio del cual se compilan las 
disposiciones contenidas en los 
Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 
de 2003 (Plan de Ordenamiento 
Territorial-Distrital) 
Estudio de pre factibilidad 
arquitectónico. (Determinar la cantidad 
de áreas en m2 de uso común y de 
vivienda del predio) 
$2.000.000 
Decreto 1074 de 
2015 
Registro de matrícula mercantil. 
$250.850 
Registro de la S.A.S 
  
Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector Comercio, Industria y Turismo 
Renovación de matrícula mercantil 
anual 
$1.067.800 
Decreto 080 de 
2016. 
"Por medio del cual se actualizan y 
unifican las normas comunes a la 
reglamentación de las Unidades de 
Planeamiento Zonal y se dictan otras 
disposiciones" Artículo 1°. Ámbito de 
aplicación. 2. Para los sectores 
normativos regulados por los 
tratamientos de consolidación 
(modalidades cambio de patrón y 
densificación moderada) y renovación 
urbana (modalidad de reactivación) 
aplicarán las normas de este decreto, 
contenidas en los capítulos I, III y VII 
en lo pertinente. 
Artículo 3°. Densidad y habitabilidad. 
Artículo 4°. Normas sobre equipamiento 
comunal privado. Artículo 5°. 
Estacionamientos. Artículo 8°. 
Antejardines, retrocesos y cerramientos. 
Artículo 9°. Sótanos y semisótanos. 
Artículo 11. Voladizos. Artículo 12. 
Alturas. Artículo 13. Aislamientos. 
$0 
Decreto 1203 de 
2017 
Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Decreto 1077 de 2015 
Único Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio y se 
reglamenta la Ley 1796 de 2016, en lo 
relacionado con el estudio, trámite y 
expedición de las licencias urbanísticas 
y la función pública que desempeñan 
los curadores urbanos y se dictan otras 
disposiciones. 
Licencia de construcción 
*Con exenciones por Vivienda de 
Interés Social 
$565.707 
Ley 1579 de 
2012  
Por la cual se expide el estatuto de 
registro de instrumentos públicos y se 
dictan otras disposiciones. 
Certificados de Libertad y Tradición $18.900 
Gastos de escrituración y Registro  4.776.000,00 
Ley 1796 de 
2016, 
reglamentado 
por el Decreto 
945 de 2017 
 
"Por la cual se establecen medidas 
enfocadas a la protección del 
comprador de vivienda, el incremento 
de la seguridad de las edificaciones y 
el fortalecimiento de la función pública 
que ejercen los curadores urbanos, se 
asignan unas funciones a la 
superintendencia de notariado y 
registro y se dictan otras 
disposiciones" 
Estudio de suelos 1.500.000 
Diseño estructural 3.500.000 
Diseño arquitectónico 10.000.000 
Diseño hidrosanitario 2.500.000 
Diseño eléctrico  2.500.000 
Diseño de gas  1.500.000 
Decreto 1077 de 
2015 
"Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio" 
ARTÍCULO 1.2.1.1.2 Fondo Nacional 
de Vivienda -FONVIVIENDA- 
Certificación expedida por los 
prestadores de servicios públicos en la 
que conste que el predio cuenta con 
disponibilidad inmediata de servicios 
públicos. Además, se debe presentar la 
información que soporte el acceso 
directo al predio objeto de cesión desde 
una vía pública vehicular en las 
$0 
  
condiciones de la norma urbanística 
correspondiente. 
Ley 44 de1990. 
"Por la cual se dictan normas sobre 
catastro e impuestos sobre la propiedad 
raíz, se dictan otras disposiciones de 
carácter tributario, y se conceden unas 
facultades extraordinarias". 
Impuesto predial* $0 
Total $30.179.257 
Fuente: Los autores 
 
Con la revisión y estudio de la norma urbanística de cada Unidad de Planeación Zonal –UPZ- 
de la Ciudad, se determina la destinación y uso de los predios de la Ciudad, así como el nivel de 
edificabilidad, alturas máximas, disposición de parqueos entre otros, ésta revisión es clave para 
tener el estudio de prefactibilidad del proyecto y calcular la cantidad de área en m2 de uso 
común y de vivienda que se puede obtener del predio con la ejecución del proyecto constructivo 
e igual se puede proyectar los ingresos y gastos. 
 
 
 
 
  
3.2.6. Personal 
 A continuación, se presenta la nómina requerida para desarrollar el proyecto. Los cargos relacionados requieren una intensidad 
laboral de tiempo completo y por este motivo, se establece un contrato laboral por el tiempo de duración de la ejecución de obras (9 
meses), con las especificaciones de salarios especificadas en la tabla 11. 
Tabla No. 10 Salarios por cargos 
EMPLEADO O PERFIL SALARIO 
 BASICO AUXILIO DE TRANSPORTE TOTAL 
Coordinador Residente de Obra $2.000.000 $0,00 $2.000.000,00 
Maestro de obra $1.200.000 $88.211 $1.288.211,00 
Vigilantes $900.000 $88.211 $988.211,00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Al ser cargos de tiempo completo, la seguridad social y los parafiscales se liquidan a 30 días, generando los costos relacionados en 
la tabla número 11. 
Tabla No. 11 Seguridad Social y parafiscales  
EMPLEADO O PERFIL SALARIO 
DIAS 
LIQUIDADOS 
DEDUCCIONES 
TOTAL 
DEVENGADO   BASICO SALUD PENSION RIESGOS 
SUBSIDIO 
FAMILIAR 
ICBF SENA TOTAL  
Coordinador Residente de Obra $2.000.000 30 $170.000 $240.000 $10.440 $80.000 $0 $0 $500.440 $1.499.560 
Maestro de obra $1.200.000 30 $109.498 $154.585 $6.724 $51.528 $0 $0 $322.336 $965.875 
Vigilantes $900.000 30 $83.998 $118.585 $5.158 $39.528 $0 $0 $247.270 $740.941 
Fuente: Elaboración propia 
 
  
Ahora bien, como el personal de nómina se requiere por la duración de la obra de construcción, que se desarrolla durante 9 meses, 
se liquidan las prestaciones sociales tomando como base 270 días trabajados. 
De acuerdo al artículo 25 de la ley 1607 de 2012, que define los siguiente: “…estarán exoneradas del pago de los aportes 
parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje - SENA Y de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, las 
sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, 
correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al 
SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales 
seguirán obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso”. La liquidación de nómina del presente proyecto se encuentra en el 
marco del artículo citado, razón por la cual no se reflejan los aportes a ICBF y SENA. 
Tabla No. 12 Prestaciones Sociales 
EMPLEADO O PERFIL SALARIO 
DIAS 
TRABAJADOS 
PRESTACIONES SOCIALES 
  BASICO 
AUXILIO DE 
TRANSPORTE 
CESANTÍAS INTERESES/CESANTÍAS 
PRIMA DE 
SERVICIOS 
VACACIONES TOTAL  
Coordinador Residente de Obra $2.000.000 $0,00 270 $1.500.000 $27.000.000 $1.500.000 $750.000 $30.750.000 
Maestro de obra $1.200.000 $88.211 270 $966.158 $86.954 $900.000 $450.000 $2.403.112 
Vigilantes $900.000 $88.211 270 $741.158 $22.235 $675.000 $337.500 $1.775.893 
Fuente: Elaboración propia 
  
Por otra parte, se requiere que el cargo del Director general del proyecto, se incorpore a través 
de contrato de prestación de servicios con una duración de 13 meses, que comprende la duración 
de la implementación del proyecto. El director general, tendrá una dedicación equivalente a una 
jornada de medio tiempo, razón por la cual sus honorarios mensuales serán de dos millones de 
pesos, teniendo en cuenta la oferta de salarios equivalentes para el cargo en mención, en el 
mercado laboral.    
Tabla No. 13 Personal por contrato de prestación de Servicios 
Perfil Honorarios Tiempo (meses) Total 
Director General $2.000.000,00 13 $26.000.000,00 
Total $26.000.000 
 
A continuación, se presentan los datos básicos que se tomaron para la liquidación de la 
nómina presentada.  
Tabla No. 14 Datos básicos para liquidación de nómina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
DATOS BÁSICOS 
CONCEPTO 
PORCENTAJE 
/VALOR 
MEDIDA 
Salario Mínimo $781.242   
Auxilio transporte $88.211   
Auxilio de 
cesantías 
12 meses   
Intereses cesantías 12%   
Prima de servicios 12 Meses 
Vacaciones 24 Meses 
Salud 8,50%   
Pensión 12%   
ARL 0,52%   
CAJA 4%   
ICBF 3%   
SENA 2%   
  
Los cargos reflejados en la nómina corresponden a los perfiles diseñados en el capítulo de 
aspectos organizacionales. 
Se aclara que obreros especializados, obreros comunes y aprendices, no se incluyen en la 
nómina debido a que dicha mano de obra se estimó en los costos de ejecución de cada fase del 
proyecto como subcontratación y se encuentran incluidos en la matriz de insumos.  
 
3.2.7. Proceso constructivo de ejecución de obras civiles  
El proceso constructivo de la obra de construcción de vivienda de interés social, presenta 14 
etapas sucesivas o traslapadas, presentadas y desarrolladas metodológicamente a continuación.   
Flujo No. 1 Proceso de la ejecución de la obra 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
  
 
1. Preliminares: Las actividades preliminares hacen referencia a las actividades previas 
requeridas para poder dar iniciación a las obras urbanísticas y de su ejecución, dependerá 
el desarrollo de todas las actividades posteriores.  
Estudios y diseños: Los estudios y diseños, dan la pauta para la ejecución de obra y algunos 
de estos, inclusive son requisito para la solicitud de licencias y permisos. Estos documentos son: 
 Estudio de prefactibilidad arquitectónico 
 Diseños arquitectónicos: Incluye planos, planta arquitectónica, fachadas, corte 
transversal. 
 Estudios de suelo y geotecnia  
 Diseños estructurales: Incluye planos de Planta estructural de cimentación y cubierta, 
Cortes transversales, Detalles de refuerzo en vigas y columnas, Detalles de refuerzo de 
elementos no estructurales.  
 Diseños eléctricos  
 Diseños Hidrosanitarios  
 Diseño de redes de gas  
Tabla No. 15 Planeación de estudios y diseños. 
ESTUDIOS mes 1 mes 2 mes 3 Total 
Prefactibilidad Arquitectónico $2.000.000   $2.000.000 
Arquitectónicos  5.000.000,00 5.000.000,00 $10.000.000 
Suelos y geo técnica 1.500.000,00   $1.500.000 
Estructurales 3.500.000,00   $3.500.000 
Eléctricos   2.500.000,00 $2.500.000 
Hidrosanitarios   2.500.000,00 $2.500.000 
Diseños redes de gas   1.500.000,00 $1.500.000 
TOTAL $7.000.000 5.000.000,00 11.500.000,00 $23.500.000 
Fuente: Elaboración propia 
 
Localización y replanteo: Se realiza localización horizontal y vertical del proyecto y se 
determina el terreno con base en la planimetría definida en los estudios y diseños y se levanta 
  
una línea básica con referencias en los mismos. El propósito de esta actividad es determinar la 
ubicación exacta de la obra.   
Demolición: como actividades preliminares, también se encuentra la demolición de 
estructuras o infraestructura existente en el predio en el cual se efectuará las obras de 
construcción, Este ítem incluye el suministro de mano de obra, maquinaria, materiales y equipo y 
la ejecución de todos los trabajos necesarios para la demolición. 
Campamento: La instalación del campamento, se requiere en obras civiles y urbanísticas 
para el almacenamiento y custodia de equipo, materiales, herramientas, entre otros.  
Debido a que el proyecto se realizará en los terrenos que se compren, las obras físicas 
requeridas son la instalación de un campamento para el bodegaje de los materiales y maquinaria. 
Tabla No. 16 Matriz de obras físicas Preliminares  
Matriz de Obras Físicas Preliminares 
Obra Física 
preliminar 
Descripción Valor 
Campamento Adecuación de Bodega en el área libre del predio $803.920 
 Servicios públicos  $480.0000 
Total $1.283.920 
 
Fuente: Los autores 
 
A continuación, se presentan los planos estándar del campamento, según los requerimientos 
del presente proyecto: 
 
 
 
 
 
  
Plano No. 2 Adecuación de campamento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Diseño propio. 
 
Como se menciona anteriormente, se realizará la adecuación de una zona de campamento 
dentro del terreno de la obra. El modelo de plano presentado refleja una aproximación en 
distribución de espacio requerida, sin embargo, se aclara que se realizará tipo encerramiento y no 
se requerirá una construir una estructura como tal.  
El capítulo de preliminares alcanza un costo de $26.293.622, el cual se desagrega en la 
siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
  
Tabla No. 17 Costos de Ítems Previstos en Preliminares 
ITEM DESCRIPCION UND  CANT   VR. UNITARIO   VR. TOTAL  
1 PRELIMINARES 26.293.622    
1,1 Estudios y diseños GB             1,00    35.171.500     23.500.000    
1,2 Localización y replanteo M2               256                 2.293    514.509    
1,3 Demolición  GL             1,00          1.100.000         1.004.900    
1,4 Campamento  GL             1,00             803.920            803.920    
1,5 Inst. Provisional luz GL             1,00             150.735            150.735    
1,6 Inst. Provisional agua GL             1,00             150.735            150.735    
1,7 Cerramiento en cerca alambre púas  ML           12,00               14.069            168.823    
Fuente: Elaboración propia 
 
 
2. Cimientos y estructuras: 
Excavaciones: abarca las excavaciones para placa contrapiso, excavación para zapatas, 
excavación para vigas de amarre y excavación para tanque subterráneo. Incluye, mano de obra, 
planta, equipo y materiales. 
Rellenos: Hace referencia al proceso de preparación de la superficie existente, transporte y 
colocación del material, extensión y mezcla del material y compactación. Su cálculo comprende 
el suministro de toda mano de obra, materiales, equipo de compactación, y la ejecución de todos 
los trabajos necesarios.  
Cimientos y estructuras: Esta actividad consta de la construcción de las estructuras que 
serán la base y soporte del edificio, de acuerdo a los diseños estructurales. En este avance del 
proceso, se construyen placas de concretos y vigas bajo los lineamientos y mandatos de la norma 
sismo resistente NSR-10. 
El valor presupuestado para este capítulo es de $ 211.114.921 y se desagrega de la siguiente 
manera: 
 
  
Tabla No. 18 Costos de Cimientos y Estructuras  
ITEM DESCRIPCION UND CANT 
VR. 
UNITARIO 
VR. TOTAL 
2 CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS 211.114.921    
2,1 Excavación para placa contrapiso M3 116,09 
 31.192     3.621.044    
2,2 Excavación para zapatas M3 73,30  31.192     2.286.381    
2,3 Excavación para vigas de amarre M3 29,75 
 31.192     927.965    
2,4 Excavación para tanque subterráneo M3 6,37 
 31.192     198.694    
2,5 Rellenos con recebo zapatas M3 12,22  61.409     750.423    
2,6 Relleno de recebo vigas de amarre M3 9,32 
 61.409     572.336    
2,7 Relleno de recebo placa de piso M3 76,80  61.409     4.716.245    
2,8 Ciclópeo zapatas M3 12,22  292.426     3.573.444    
2,9 Concreto zapatas M3 23,00  506.872     11.658.046    
2,10 Concreto placa contrapiso M2 25,00  506.872     12.671.789    
2,11 Concreto vigas de amarre ,3*,3 M3 22,80  516.619     11.778.915    
2,12 Concreto placa aérea e= ,15 M3 125,20  536.114     67.121.492    
2,13 Concreto cimentación para muro cerramiento M3 2,00 
 536.114     1.072.228    
2,14 Concreto columnas ,30*,30 M3 19,10  604.347     11.543.025    
2,15 Acero de refuerzo para cimientos y estructuras Kg 23.117,00 
 2.583     59.713.418    
2,16 Malla electrosoldada Kg 3.335,00  3.460     11.540.344    
2,17 Concreto escaleras M3 8,40  682.327     5.731.548    
2,18 Concreto mesones cocina Ml 24,00  68.233     1.637.585    
Fuente: Elaboración propia 
 
 
3. Mampostería 
Las actividades de mampostería consisten en el levantamiento de muros a través de la 
colocación de ladrillos y unión de los mismos, atendiendo a la norma técnica colombiana NTC 
1500. A continuación, se registran los ítems requeridos y respectivos costos para realizar esta 
actividad. 
  
Tabla No. 19 Costos de Mampostería  
ITEM DESCRIPCION UND CANT 
VR. 
UNITARIO 
VR. 
TOTAL 
3 MAMPOSTERÍA 90.792.172    
3,1 
Ladrillo a la vista (tipo prensado) deberá incluye 
mortero de pega 
M2 463,28 120.588 55.866.009 
3,2 Ladrillo hueco no.  E= .10 M2 628,07 45.221 28.401.639 
3,3 Ladrillo vitrificado boca puertas primer piso ML 11,52 23.113 266.258 
3,4 Corte ladrillo fachada UND 2.597,00 251 652.431 
3,5 
Ladrillo a la vista a junta perdida E= .ϭ zócalos y 
antepechos 
ML 83,75 21.103 1.767.368 
3,6 Cuchillas M2 21,45 55.270 1.185.531 
3,7 Alambre negro KG 120,00 4.020 482.352 
3,8 Enchapes placas entrepiso fachadas ML 72,00 30.147 2.170.584 
Fuente: Elaboración propia 
 
4. Acabados 
Esta actividad se refiere a la realización de acabados con pañete en los muros interiores y 
exteriores y enchapes de baños y cocinas; el cálculo de cada uno de sus ítems, incluye mano de 
obra, alquiler de equipos, herramienta menor y la ejecución de las actividades requeridas.  
Tabla No. 20 Costos de acabados  
ITEM DESCRIPCION UND  CANT   VR. UNITARIO   VR. TOTAL  
5 ACABADOS     32.560.267    
4,1 Pañetes 1:3 M2      1.459,00     17.083     24.924.535    
4,2 Pañete especial fachadas  ML           27,00     12.059     325.588    
4,3 Enchape baños M2           82,00     38.186     3.131.268    
4,4 Enchape cocinas M2             1,00     38.186     38.186    
4,5 Wing plástico UND           93,00     4.522     420.551    
4,6 Murete duchas  ML           18,00     35.172     633.087    
4,7 Bocel madera pintado ML         540,00     4.020     2.170.584    
4,8 Enchape mesones cocinas ML           24,00     38.186     916.469    
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
  
 
5. Cielo rasos  
Comprende el suministro e instalación de cielo rasos tipo Dry Wall, su costeo, además incluye 
mano de obra requerida, herramientas, elementos y otros insumos para efectuar la correcta 
implementación.  
Tabla No. 21 Costos de Cielo rasos 
ITEM DESCRIPCION UND  CANT  
 VR. 
UNITARIO  
 VR. TOTAL  
5 CIELO RASOS 32.307.535    
5,1 Cielo rasos tipo Dry Wall M2  643,00  50.245     32.307.535    
Fuente: Elaboración propia 
 
6. Pintura 
Suministro y aplicación de pintura vinilo para zonas comunes a dos manos. Los costos 
establecidos para esta actividad incluyen material, elementos y mano de obra. 
Tabla No. 22 Costos de pintura 
ITE
M 
DESCRIPCION UND  CANT  
 VR. 
UNITARIO  
 VR. 
TOTAL  
6 PINTURA 3.054.394    
6,1 Estuco y pintura muros M2             1,00     14.069     14.069    
6,2 
Fachada remates placa entrepiso y 
canales  
ML           94,00    
 6.029     566.764    
6,3 Lavada y limpieza ladrillo visto M2         561,00     4.020     2.254.996    
6,4 Coraza fachadas  ML           29,00     7.537     218.566    
Fuente: Elaboración propia 
 
7. Cubierta 
Comprende el suministro y la instalación de tejas, apoyada en gárgolas de concreto; antes de 
su instalación se debe realizar la impermeabilización y pintura de acabado. Incluye elementos y 
mano de obra. 
 
  
Tabla No. 23 Costos de cubierta 
ITEM DESCRIPCION UND  CANT  
 VR. 
UNITARIO  
 VR. TOTAL  
7 CUBIERTA 17.959.171    
7,1 Cubierta en asbesto teja no 8 M2           77,64     35.172     2.730.715    
7,2 Gárgolas en concreto Und.             3,00     301.470     904.410    
7,3 Tanque agua potable 250 lts Und.           13,00     200.980     2.612.740    
7,4  Flanche metálico Ml           25,52     25.123     641.126    
7,5 
Impermeabilización placa terraza y viga 
canal 
M2         107,29    
 20.098     2.156.314    
7,6 Estructura metálica cubierta liviana Ml         369,60     24.118     8.913.865    
Fuente: Elaboración propia 
 
8. Aparatos sanitarios 
Esta actividad se desarrolla a través del suministro e instalación de elementos y equipos para 
la prestación de servicios sanitarios o relacionados con los mismos, como se desagrega a 
continuación, para dar un total de $ 12.953.161    
Tabla No. 24 Costos de aparatos sanitarios 
ITEM DESCRIPCION UND CANT VR. UNITARIO VR. TOTAL 
8 APARATOS SANITARIOS 12.953.161    
8,1 Inst. Lavaderos prefabricados UND 12,00  150.735     1.808.820    
8,2 Combos acuacer para baños UND 13,00  401.960   5.225.480    
8,3 Duchas grival UND 13,00  50.245     653.185    
8,4 Acoples para sanitario y lavamanos UND 24,00  10.049     241.176    
8,5 Estufa a gas UND 10,00  502.450     5.024.500    
Fuente: Elaboración propia 
 
9. Pisos 
Se construyen e instalan pisos en las zonas comunes e interiores de los apartamentos, además 
se fabrican bases y apoyos. Los pisos de los interiores de los apartamentos serán en piso 
laminado excepto los baños y cocina. En los halls y zonas comunes también se instala pisos 
laminados y gravilla.  
  
Tabla No. 25 Costos de Pisos 
ITEM DESCRIPCION UND CANT 
VR. 
UNITARIO 
VR. 
TOTAL 
9 PISOS 22.836.976    
9,1 Poyos cocinas y mesones ML 46,00  25.123     1.155.635    
9,2 Base  lavaderos UN 12,00  25.123     301.470    
9,3 Pisos baños, cocina M2 120,00  30.147     3.617.640    
9,4 Alistado de piso en mortero E=? M2 412  17.083     7.029.778    
9,5 Alistado de piso impermeabilizado M2 210  18.088     3.792.915    
9,6 Piso laminado sala-comedor, alcobas M2 1,00  50.245     50.245    
9,7 Cerámica hall acceso edificio y lavandera M2 42,90  25.123     1.077.755    
9,8 Cerámica escaleras pasos ML 68,40  30.147     2.062.055    
9,9 
Cerámica hall de acceso apartamentos y descansos 
escalera 
M2 46,21 
 20.098     928.729    
9,10 
Gravilla lavada bordes hall , pasos, descanso y contra 
huellas 
ML 157,80 
 15.074     2.378.598    
9,11 Cerámica deposito basura y lavandería M2 22,00  20.098     442.156    
9,12 Guarda escoba cocina ML 1,00  25.123     1.155.635    
9,13 Guarda escoba halls ML 90,00  25.123     301.470    
9,14 Guarda escoba madera ML 1,00  30.147     3.617.640    
9,15 Guarda escoba escalera ML 78,00  17.083     7.029.778    
Fuente: Elaboración propia 
 
10. Carpintería metálica  
Hace referencia al suministro y e instalación de puertas metálicas, rejas y ventanas tanto de 
exteriores y accesos a zonas comunes del edificio como de acceso a cada una de las unidades de 
vivienda. Esta actividad, comprende el siguiente desglose de ítems y materiales, herramienta 
menor y mano de obra requerida. 
 
 
 
 
 
 
  
Tabla No. 26 Costos de carpintería metálica 
ITEM DESCRIPCION UND CANT 
VR. 
UNITARIO 
VR. 
TOTAL 
10 CARPINTERIA METALICA 41.304.284    
10,1 Portón eléctrico parqueadero UND 1,00  2.512.250     2.512.250    
10,2 P.v acceso edificio (2.10x2.30) UND 1,00  803.920     803.920    
10,3 Puertas acceso apartamentos UND 12,00  502.450     6.029.400    
10,4 Puerta cuarto eléctrico UND 1,00  150.735     150.735    
10,5 Puerta cuarto medidores UND 2,00  150.735     301.470    
10,6 Reja cuarto basuras UND 1,00  100.490     100.490    
10,7 Barandas escaleras UND 1,00  1.507.350     1.507.350    
10,8 Ventanas aluminio (incluye vidrio) M2 114,00  246.201     28.066.857    
10,9 Puerta ventana acceso terra - ver detalles UN 1,00  251.225     251.225    
10,10 
Corta vientos incluye estructura metálica y vidrio 
templado de ϭϭ MM H= ϭ.Ϯ 
ML 32,74 
 12.059     394.805    
10,11 
Tapa y marco metálico tipo alfajor tanque de agua 
potable 
UN 1,00 
 100.490     100.490    
10,12 Marquesinas M2 9,00  120.588     1.085.292    
Fuente: Elaboración propia 
 
11. Carpintería de madera 
Comprende el suministro e instalación de puertas de madera en las alcobas y baños de cada 
apartamento, así como de cerraduras. 
Tabla No. 27 Costos de carpintería de madera 
ITEM DESCRIPCION UND CANT VR. UNITARIO VR. TOTAL 
11 CARPINERIA DE MADERA 7.793.000 
11,1 Puertas baños .70 x 2.30 UND 13,00 150.735 1.959.555 
11,2 Puertas alcobas  .80 x 2.30 UND 24,00 150.735 3.617.640 
11,3 Cerraduras baños UND 13,00 35.172 457.230 
11,4 Cerraduras alcobas UND 24,00 35.172 844.116 
11,5 Cerraduras acceso apartamentos UND 10,00 84.412 844.116 
11,6 Cerradura cuarto eléctrico UND 1,00 35.172 35.172 
11,7 Cerradura cuarto medidores UND 1,00 35.172 35.172 
  Fuente: Elaboración propia 
 
 
  
12. Obras exteriores  
Son obras menores complementarias que se realizan fuera del predio habitable y algunas en 
espacio público. La ejecución de esta actividad incluye mano de obra, materiales, equipos y 
herramienta menor requerida. 
Tabla No. 28 Costos de obras exteriores 
ITEM DESCRIPCION UND CANT VR. UNITARIO VR. TOTAL 
12 OBRAS EXTERIORES 4.163.301 
12,1 Muretes antejardines M2 6,30 60.294 379.852 
12,2 Andenes M2 30,00 80.392 2.411.760 
12,3 Sardineles ML 14,00 35.172 492.401 
12,4 Acceso parqueadero y  edificio  en concreto M2 25,00 35.172 879.288 
Fuente: Elaboración propia 
 
13. Obras hidrosanitarias eléctricas y gas 
Las obras hidrosanitarias hacen referencia al suministro e instalación de los puntos y salidas 
hidráulicas requeridas y de los puntos y salidas sanitarias de acuerdo a los parámetros dados por 
la NSR10. En cuanto a las obras eléctricas hacen referencia a las instalaciones eléctricas internas; 
incluye el suministro de materiales, tuberías y accesorios, de acuerdo a la norma RETIE.    
Tabla No. 29 Costos de obras hidrosanitarias, eléctricas y gas 
ITEM DESCRIPCION UND CANT VR. UNITARIO VR. TOTAL 
13 OBRAS HIDOSANITARIAS, ELECTRICAS, GAS 96.470.400 
13,1 Obra hidrosanitaria Und 13,00 3.014.700 39.191.100 
13,2 Obra eléctrica Und 13,00 3.014.700 39.191.100 
13,3 Obra gas Und 12,00 1.507.350 18.088.200 
Fuente: Elaboración propia 
 
14. Otros 
Esta actividad comprende ítems que, por su naturaleza, no se incluyeron en capítulos 
anteriores como la construcción de tanque subterráneo e instalación de espejos.  
  
Tabla No. 30 Otros costos 
14 OTROS 10.551.450 
14,1 ESPEJOS DE 70 x 60 cm 4 MM UND 10,00 50.245 502.450 
14,2 
TANQUE SUBTERRANEO (INC. 
BOMBAS Y EXCAVACIONES) 
UND 1,00 10.049.000 10.049.000 
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA 
    
616.833.910    
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.8 Presupuesto de Obra 
 
El balance de insumos y materiales comprende los costos totales incurrido por actividad para 
la ejecución de la obra, discriminado por actividades; es decir, que el costo de cada actividad 
incluye los materiales, insumos y mano de obra. El balance de insumos y materiales para este 
proyecto comprende el 53,68% del total de los costos del proyecto, siendo el balance con mayor 
peso presupuestal. 
Para obtener los resultados de obras de construcción de los apartamentos diseñados, se 
requiere la ejecución del siguiente presupuesto: 
Tabla No. 31 Balance de Actividades y Materiales Ejecución de Obras 
COSTOS DIRECTOS 
ITEM DESCRIPCION  VR. TOTAL  
1 PRELIMINARES  $       2.793.622,00  
2 CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS  $    211.114.921,20  
3 MAMPOSTERÍA  $      90.792.172,35  
4 PAÑETES   $      32.560.267,35  
5 CIELO RASOS  $      32.307.535,00  
6 PINTURA  $       3.054.393,55  
7 CUBIERTA  $      17.959.170,84  
8 APARATOS SANITARIOS  $      12.953.161,00  
9 PISOS  $      22.836.975,54  
10 CARPINTERIA METALICA  $      41.304.284,11  
11 CARPINERIA DE MADERA  $       7.792.999,50  
12 OBRAS EXTERIORES  $       4.163.300,70  
13 OBRAS HIDOSANITARIAS, ELECTRICAS, GAS  $      96.470.400,00  
14 OTROS  $      10.551.450,00  
TOTAL  $    616.833.910,04 
  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
3.2.9 Tamaño o capacidad del proyecto 
 
El proyecto de Vivienda de Interés Social en el barrio El Carmen, es un proyecto pequeño de 
12 apartamentos, pionero en la medida que sugiere no continuar el proceso de expansión urbana 
en la Ciudad hacia los Cerros Orientales y la Sábana de Bogotá, y bajar la presión de los 
procesos de conurbación con los municipios aledaños como Soacha, Madrid, Cota, Funza y Chía. 
Plantea suplir la amplia demanda de vivienda fortaleciendo los procesos de renovación que se 
implementan desde el sector privado fundamentalmente.  
La construcción de VIS para los grandes constructores solo es posible expandiendo la Ciudad, 
finalmente solo les preocupa generar amplios márgenes de utilidad, pero se encuentran con la 
restricción de los límites y que existen muy pocos lotes de gran dimensión a su interior. Nuestra 
perspectiva para construir VIS, es la densificación y verticalización de la Ciudad.  
En Bogotá existen amplios sectores de barrios populares consolidados y densamente 
poblados, los cuales disponen de la totalidad de los servicios públicos y lo más importante, están 
ubicados cerca de las diferentes centralidades del comercio, servicios financieros e incluso a 
zonas industriales.  
El barrio El Carmen, en el que nos planteamos construir viviendas que no pueden superar en 
su valor 135 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes -SMLMV, que para este año 2018 
equivalen a $105.467.670 (Ciento cinco millones cuatrocientos sesenta y siete mil seiscientos 
setenta pesos), valor máximo de la VIS. De acuerdo a los cálculos financieros y en la medida que 
el precio de los terrenos no supere el 35% del valor de los proyectos VIS, se presenta una 
rentabilidad aceptable de este tipo de proyectos y se cumple con una función social.  
  
Adicional a los beneficios para los compradores de nuestras VIS por la localización de 
nuestro proyecto, el Gobierno Nacional ofrece un subsidio para la compra de VIS de 20 
SMLMV, equivalentes a $14.754.340, recursos que el comprador puede aplicar a la cuota inicial 
del 20% o el 30% dependiendo de la capacidad de endeudamiento. Otro incentivo importante 
para la compra de vivienda nueva y que también aplica para la VIS, es el subsidio a la tasa de 
interés de 4 puntos básicos y durante los primeros siete (7) años de la vigencia del crédito. 
A manera de conclusión, nuestro proyecto y empresa pretende especializarse en la 
construcción de VIS a pequeña escala, en la cual el comprador obtenga los mayores beneficios 
de valorización y de los que oferte el Estado.  
 
 
 
  
3.2.10 Ingeniería 
Tabla No. 32 Cronograma de actividades  
ITEM DESCRIPCION Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
1 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS - -  - - - - - - - - - 
1,1 
Registro en cámara y comercio y escrituración del 
predio como propiedad horizontal 
            
1,2 Realizar ventas sobre planos             
1,3 Solicitar y tramitar el crédito al constructor             
2 PRELIMINARES - -  - - - - - - - - - 
2,1 Realizar estudios y diseños             
2,2 
Tramitar y gestionar los requisitos legales como 
licencia de construcción y permiso de ventas 
            
2,3 Realizar actividades de localización y replanteo             
2,4 Ejecutar demoliciones             
2,5 Instalar el campamento de obra             
2,6 Instalar redes provisionales de energía eléctrica             
2,7 Instalar redes provisionales de agua             
2,8 Realizar encerramiento en alambre de púas             
3 CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS - - - - - - - - - - - - 
3,1 
Realizar excavaciones para placa contrapiso, zapatas, 
vigas de alambre y tanque subterráneo 
            
3,2 Implementar recebo zapatas             
3,3 Efectuar recebo vigas de alambre             
3,4 Ejecutar actividades de recebo placa de piso             
3,5 Instalar y construir ciclopeo zapatas             
3,6 
Instalar y construir concreto zapatas, placa 
contrapiso, vigas de amarre, placa aérea, columnas, y 
concreto cimentación para muro de cerramiento 
            
  
3,7 
Instalar y construir acero de refuerzo para cimientos 
y estructuras 
            
3,8 Instalar y construir malla electrosada             
3,9 
Instalar y construir concreto escaleras, mesones y 
cocina 
            
4 MAMPOSTERÍA - - - - - - -   - - - 
4,1 
Instalar ladrillo a la vista (tipo prensado) incluye 
mortero de pega 
            
4,2 Instalar ladrillo No.  E= .10             
4,3 Instalar ladrillo vitrificado boca puertas primer piso             
4,4 Realizar corte ladrillo fachada             
4,5 
Instalar ladrillo a la vista a junta perdida e= .ϭ para 
zócalos y antepechos 
            
4,6 Realizar Enchapes placas entrepiso fachadas             
5 PAÑETES - - - - - - -    - - 
5,1 Realizar pañetes 1:3             
5,2 Aplicar pañete especial en fachadas             
5,3 Realizar enchape de baños             
5,4 Realizar enchape cocinas             
5,5 Construir murete en duchas             
5,6 Realizar enchape en mesones de cocinas             
6 CIELO RASOS - - - - - - - -    - 
6,1 Instalar cielo rasos tipo Dry Wall             
7 PINTURA - - - - - - - - -    
7,1 Efectuar estuco y pintura a muros             
7,2 
Implementar actividades de remates en fachada, placa 
entrepiso y canales 
            
7,3 Realizar lavada, limpieza de ladrillo visto             
7,4 Realizar coraza de fachadas             
8 CUBIERTA - - - - - - - -  -   
8,1 Instalar cubierta en asbesto teja No. 8             
  
8,2 Instalar gárgolas en concreto             
8,3 Instalar tanque de agua potable 250 LTS             
8,4 
Efectuar la impermeabilización de placa terraza y 
viga canal 
            
8,5 Instalar estructura metálica cubierta liviana             
9 APARATOS SANITARIOS - - - - - - - - - - - - 
9,1 Instalar Lavaderos prefabricados             
9,2 Instalar combos acuacer para baños             
9,3 Ubicar Duchas grival             
9,4 Situar acoples para sanitario y lavamanos             
9,5 Instalar estufa a gas             
10 PISOS - - - - - - - - -   - 
10,1 Instalar Poyos cocinas y mesones             
10,2 Situar Base  lavaderos             
10,3 Instalar Pisos baños, cocina             
10,4 Realizar alistado de piso en mortero e=?             
10,5 Realizar alistado de piso impermeabilizado             
10,6 Ubicar piso laminado sala-comedor, alcobas             
10,7 Situar Cerámica hall acceso edificio y lavandera             
10,8 Colocar cerámica escaleras pasos             
10,9 
Colocar cerámica hall de acceso apartamentos y 
descansos escalera 
            
10,1 Situar cerámica deposito basura y lavandería             
11 CARPINTERIA METALICA - - - - - - - - - -   
11,1 Instalar Portón eléctrico parqueadero             
11,2 Situar puerta de acceso edificio (2.10x2.30)             
11,3 Ubicar puertas acceso apartamentos             
11,4 
Colocar Puertas cuarto eléctrico, cuarto medidores, y 
puerta de acceso a la terraza 
            
11,5 Instalar reja cuarto basuras             
11,6 Instalar barandas escaleras             
  
11,7 Colocar ventanas de aluminio (incluye vidrio)             
11,8 Situar corta vientos             
11,9 
Colocar tapa y marco metálico tipo alfajor tanque de 
agua potable 
            
11,10 Instalar marquesinas             
12 CARPINERIA DE MADERA - - - - - - - -   - - 
12,1 Instalar puertas baños y alcobas             
12,2 Puertas alcobas  .80 x 2.30             
12,3 
Situar cerraduras en  baños, alcobas, cuarto eléctrico, 
cuarto medidores y acceso a apartamentos 
            
13 OBRAS EXTERIORES - - - - - - - - - - - - 
13,1 Construir muretes antejardines             
13,2 Elaborar andenes             
13,3 Hacer sardineles             
13,4 Construir acceso parqueadero y  edificio  en concreto             
14 OBRAS HIDOSANITARIAS, ELECTRICAS, GAS -  - -        - 
14,1 Efectuar obra hidrosanitaria             
14,2 Llevar a cabo obra eléctrica             
14,3 Realizar obra de gas             
15 OTROS - - - - - - - -  -  - 
15,2 Tanque subterráneo (inc. Bombas y excavaciones)             
16 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE CIERRE - - - - - - - - - - - - 
16,1 Escrituración de apartamentos a nuevos propietarios             
16,2 Entrega de apartamentos             
Fuente: Elaboración propia
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3.3 Estudio Financiero 
En el presente capítulo se desarrollará la evaluación financiera del proyecto con el fin de 
evidenciar la factibilidad y elegibilidad del proyecto por parte de los inversionistas.  
 
3.3.1 Inversión y financiamiento 
3.3.1.1 Inversión:  
La inversión con la que se planea financiar el proyecto corresponde al terreno o predio donde 
se realizará la construcción, el cual será aportado por los propietarios de las casas que se 
conviertan en socios del proyecto. Así mismo, se contará con un presupuesto de los socios 
constructores y un crédito bancario para constructor. 
3.3.1.2 Capital de trabajo 
Las fuentes de financiación que determinan la estructura de capital del proyecto serán las 
siguientes: 
Tabla No. 33 Estructura del Capital 
Patrimonio capital Pasivo sector financiero Valor 
Capital de inversión    $          150.000.000,00  
 Crédito a constructor  $          277.100.000,00 
TOTAL  $          427.100.000,00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se proyecta financiar los costos del proyecto mensualmente con el capital de inversión de los 
accionistas con una distribución equitativa derivada de los costos operacionales. En el 4 mes del 
proyecto, se proyecta financiar los costos con el apalancamiento financiero, debido a que en la 
programación realizada.  
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Este crédito será con un plazo de 9 meses, a una tasa del 1,4% mensual vencido. Se pagarán 
los intereses de manera mensual de acuerdo a los desembolsos solicitados y el pago a capital se 
realizará una sola vez al final del ejercicio, es decir en el mes 12. Se realizará amortización con 
cuota fija. El crédito requerido corresponderá a un 39% del total de costos del proyecto. La 
información detallada del crédito se desarrollará en el numeral 3.3.5 Financiación del proyecto. 
Tabla No. 34 Información del crédito 
Rubro Valor 
Valor de crédito $             277.100.000,00 
Tasa 1,4% MV 
Valor Total de intereses $               19.856.288,87 
Valor de capital $             277.100.000,00 
Total Crédito + Intereses $             296.956.288,87 
Fuente: Elaboración propia 
 
Es importante aclarar que, para el escenario principal de la inversión, el valor de los terrenos 
no se tomará en cuenta ni como parte de las inversiones iniciales ni como costos asociados a la 
operación del proyecto, debido a que dicha inversión se retornará a los socios con área construida 
equivalente a 4 apartamentos y 1 parqueadero, los cuales serán descontados del flujo de ingresos. 
Tabla No. 35 Terrenos 
Patrimonio capital Valor 
Terrenos   $          320.000.000,00  
TOTAL  $          320.000.000,00 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2 Presupuesto de ingresos 
Se proyecta construir doce (12) apartamentos de Vivienda de Interés Social y cinco (5) 
parqueaderos, los cuales se venderán y escrituran por aparte. El precio de los apartamentos es de 
$105.467.6709 y el de los parqueaderos es de $20.000.00010 cada uno. 
A los propietarios de las casas o terrenos que se asocian al proyecto como socios, se les 
retornará la inversión con área construida. En este sentido, se retornará a los socios 4 
apartamentos y 1 un parqueadero, para lograr retornar el capital invertido y ofrecer un 38% de 
rentabilidad. A continuación, se presenta la estimación del proceso descrito: 
 
Tabla No. 36 Retorno de la inversión de los terrenos 
 
 
 
 
 
 
Retorno de la inversión propietarios 
Terreno  $            320.000.000  
Apartamentos y parque.  $            441.870.680  
Ganancia  $            121.870.680  
Representación porcentual 38% 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.3.2.1 Ingresos Operacionales: 
Los ingresos por venta de los apartamentos y parqueaderos se deberán recibir en dos periodos, el 
primero correspondiente al 30% del valor total de cada apartamento, el cual se tomará como 
cuota inicial. El 70% restante se recibirá al finalizar la obra, entrega y escrituración. 
El 30% de la cuota inicial de los apartamentos y parqueaderos se recibirá mensualmente a 
partir del mes 3 del proyecto hasta el mes 11. El 70% se recibirá en el mes 12. 
                                                 
9 Valor tope para VIS de 135 SMMLV 
10 Valor de venta en el sector 
Concepto Cantidad Valor 
Apartamentos 4 $ 421.870.680 
Parqueaderos 1 $20.000.000 
Total $ 441.870.680 
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Una de las condiciones de inicio del proyecto consiste en que, para el mes 3 se debe contar 
con la separación del 70% de los apartamentos y el 100% de los parqueaderos para la venta (6 
apartamentos y 4 parqueaderos). 
El valor de la separación de los apartamentos y parqueaderos deberá realizarse en el tercer 
mes del proyecto y su valor corresponde al 10% de la cuota inicial definida. En este orden, el 
30% correspondiente a la cuota inicial se recibirá así: 
1. Mes 3: Separación del 70% de los apartamentos en venta (6 apartamentos). El valor de la 
separación corresponde al 10% de la cuota inicial del apartamento.  
2. Mes 4 al 11: Se recibe una cuota fija, correspondiente a la distribución de la cuota inicial 
mensualmente. 
El 70% se deberá recibir en el mes 12, completando así la totalidad del valor del apartamento. 
Tabla No. 37 Estructura de ingresos por apartamento 
Apartamentos Valor 
Cantidad de aptos vendidos al 3 mes (70% de aptos)                         6  
Precio de venta aptos. unid   $ 105.467.670,00  
Cuota inicial (30%)  $   31.640.301,00  
Separación del apartamento 10% de la cuota inicial  $    3.164.030,10  
Valor mensual de la cuota inicial 8 meses  $    3.559.533,86  
Cantidad de aptos vendidos al 5 mes (30% de aptos)                         3  
Valor mensual de la cuota inicial durante 6 meses  $    4.746.045,15  
Saldo valor total del apartamento (70%) en el mes 12, después de escrituración  $   73.827.369,00  
Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto a los parqueaderos se debe recibir en el 3 mes la separación de todos los 
parqueaderos correspondiente al 10% de la cuota inicial. 
Los demás desembolsos de la cuota inicial se recibirán mensualmente en cuota fija del mes 4 
al mes 11 y el 70% correspondiente al saldo será recibido en el mes 12. 
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Tabla No. 38 Estructura de ingresos por parqueadero 
Parqueaderos Valor 
Cantidad de Parqueaderos vendidos al 3 mes                         4  
Precio de venta parqueadero unid   $   20.000.000,00  
Cuota inicial   $    6.000.000,00  
Separación del parqueadero 10% de la cuota inicial  $    2.000.000,00  
Valor mensual de la cuota inicial durante 8 meses  $       500.000,00  
Saldo valor total de parqueaderos (70%) mes 12  $   14.000.000,00  
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo a lo anterior se espera recaudar por concepto de 8 apartamentos y 4 parqueaderos, 
ingresos por Novecientos veintitrés millones setecientos cuarenta y un mil trescientos sesenta 
pesos ($923.741.360,00). 
Tabla No. 39 Total ingresos proyecto 
Concepto Cantidad Valor Unid. Valor Total 
Apartamentos 8  $  105.467.670,00   $            843.741.360 
Parqueaderos 4  $    20.000.000,00   $              80.000.000  
Total  $            923.741.360 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
3.3.3 Presupuesto de costos        
3.3.3.1 Costos Variables 
Los costos variables del proyecto corresponden al desarrollo de cada una de las fases de 
construcción la cual incorpora materiales, maquinarias y equipos y mano de obra, toda vez 
que en el sector de la construcción se subcontratan las actividades y los costos globales 
incorporan los rubros mencionados.  
Por lo tanto, los costos directos e indirectos constituyen los costos variables del proyecto, los 
cuales en total corresponden a $616.833.910 millones de pesos:  
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Tabla No. 40 Costos Variables 
TOTAL COSTOS VARIABLES 
ITEM DESCRIPCION  VR. TOTAL  
1 COSTOS INDIRECTOS $      30.179.256,90  
2 COSTOS DIRECTOS $    616.833.910,04 
TOTAL $    616.863.910,04  
Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación, se presenta la composición tanto de costos directos como de los indirectos. 
Costos indirectos: 
Los costos indirectos se estiman en $ 30.209.257 pesos y corresponden a los necesarios para 
poder ejecutar la obra, estos no hacen parte del costo directo y están relacionados con las 
licencias de construcción, el cumplimiento de los requisitos legales, los estudios y diseños y 
finalmente gastos por ventas correspondientes a publicidad de promoción del proyecto, para los 
eventos organizados por la entidad financiera dirigidos a los posibles compradores. El cálculo de 
estos costos se presenta a continuación: 
Tabla No. 41 Costos Indirectos 
COSTOS INDIRECTOS 
ITEM DESCRIPCION  VR. TOTAL  
1 ESTUDIOS Y DISEÑOS  $   23.500.000,00  
2 
REQUISITOS LEGALES 
 $    6.679.256,90  
3 GASTOS POR VENTAS  $         30.000,00  
TOTAL  $   30.209.256,90  
Fuente: Elaboración propia 
 
Costos directos: 
Los costos directos del proyecto corresponden a $616.833.910 y están relacionados con la 
construcción u obra en sus diferentes etapas, los cuales se pueden resumir como cimentación, 
estructura, redes de servicios públicos y acabados. Con el fin de obtener un presupuesto de 
costos directos del proyecto, se realizó una estimación de precios, con base en la consulta de 
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precios vigentes del mercado para materiales, equipo y subcontratos obteniendo el presupuesto 
que se muestra a continuación: 
Tabla No. 42 Costos Directos 
COSTOS DIRECTOS 
ITEM DESCRIPCION  VR. TOTAL  
1 PRELIMINARES  $       2.793.622,00  
2 CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS  $    211.114.921,20  
3 MAMPOSTERÍA  $      90.792.172,35  
4 PAÑETES   $      32.560.267,35  
5 CIELO RASOS  $      32.307.535,00  
6 PINTURA  $       3.054.393,55  
7 CUBIERTA  $      17.959.170,84  
8 APARATOS SANITARIOS  $      12.953.161,00  
9 PISOS  $      22.836.975,54  
10 CARPINTERIA METALICA  $      41.304.284,11  
11 CARPINERIA DE MADERA  $       7.792.999,50  
12 OBRAS EXTERIORES  $       4.163.300,70  
13 OBRAS HIDOSANITARIAS, ELECTRICAS, GAS  $      96.470.400,00  
14 OTROS  $      10.551.450,00  
TOTAL  $    616.833.910,04 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.3.3.2 Costos fijos: 
Los costos fijos corresponden a   $91.706.690 millones de pesos y se componen del personal a 
contratar, el pago mensual por concepto de servicios públicos y un lucro cesante otorgado a los 
propietarios desde el mes 4 al 12 por concepto de arriendos, toda vez que deberán desplazarse de 
su propiedad una vez iniciadas las obras:  
Tabla No. 43 Costos fijos 
CONCEPTO VALOR 
Personal $                82.226.689,80 
Servicios Públicos $                     480.000,00  
Lucro Cesante $                  9.000.000,00 
Total $                91.706.689,80 
Fuente: Elaboración propia 
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Los costos de personal que se componen de 3 empleados con contrato laboral, los cuales 
tendrán una vinculación por un periodo de 9 meses desde el momento en que inicia la etapa de 
construcción y hasta el final del proyecto. Así mismo, un profesional contratado por prestación 
de servicios, que será vinculado por 13 meses debido a que su cargo corresponde al de Director 
General del proyecto: 
Tabla No. 44 Personal 
CONCEPTO VALOR 
Personal Nómina  $            38.487.798,00  
Seguridad Social  $              9.630.416,82  
Prestaciones sociales  $              8.108.474,99 
Personal Prestación de servicios  $            26.000.000,00  
TOTAL  $            82.226.689,80 
Fuente: Elaboración propia 
 
Por otra parte, se contemplaron los únicos gastos de administración que corresponden a los 
servicios públicos del predio correspondientes a agua y luz, los cuales se promedian por un 
costos mensual de 40.000 mil pesos, representando $ 480.000 mil pesos del total de los costos 
fijos: 
 
Tabla No. 45 Gastos de Administración 
CONCEPTO VALOR 
Servicios Públicos  $                 480.000,00  
Fuente: Elaboración propia 
 
Finalmente, el valor otorgado a los propietarios por concepto de arriendo corresponderá a 
$1.000.000 de pesos mensuales, durante los 9 meses de ejecución de la obra. 
 
3.3.4 Impuestos 
Se contemplan la obligación del pago de los siguientes impuestos: 
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Predial: Corresponde al 0,24 % del valor catastral del predio correspondiente a  $763.000. 
Renta: De acuerdo con los ingresos que pueda obtener la empresa constituida para llevar a 
cabo el proyecto, se estima una obligación de $ 2.300.000 mil pesos, correspondientes al 
porcentaje establecido reglamentariamente. 
En este orden se proyecta una obligación de $ 3.063.000 mil pesos: 
Tabla No. 46 Impuestos 
CONCEPTO VALOR 
Predial  $                 763.000,00  
Renta  $              2.300.000,00  
Total  $              3.063.000,00  
Fuente: Elaboración propia 
 
3.3.5 Financiación del proyecto 
De acuerdo con el modelo financiero usado en Colombia para este tipo de proyectos de 
construcción de vivienda, el sistema bancario ofrece un sistema de crédito llamado Crédito 
constructor, el cual toma como garantía el lote del proyecto para aprobar el crédito. Este sistema 
permite la financiación del 80% de los costos del proyecto sin incluir el costo del lote, el cual 
necesariamente debe ser de propiedad del inversionista. En este modelo el banco va 
desembolsando el capital a medida que se vaya avanzando en la construcción, durante el plazo 
del crédito se van pagando los intereses, de forma tal que el capital se paga al final del periodo 
del crédito, es decir la cuota mensual solo cubre intereses sin abonar a capital. El valor con el 
cual se cubre el capital es procedente del pago por los apartamentos en el momento de la entrega 
y la escrituración. 
De acuerdo a lo anterior, para el presente proyecto se plantea un crédito correspondiente a  
$275.700.000 representando el 39% sobre el total de los costos del proyecto. 
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En este orden, el crédito se tomará por un periodo de 9 meses, con desembolsos mensuales, 
para financiar los costos mensuales del proyecto a partir del 4 mes, etapa en la cual se 
incrementan los costos operacionales. 
Así mismo, los intereses se pagarán con una tasa del 1,4% mensual vencido y una sola cuota a 
capital en el mes 12, al momento en que se reciben el total de la venta de los apartamentos y 
parqueaderos.  
A continuación, se presenta la amortización del crédito:  
Tabla No. 47 Amortización del crédito 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Total intereses  $         19.821.567,79  
Total   $       275.700.000,00  
Total a pagar crédito  $      295.521.567,79  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
Crédito a Constructor
Tabla de amortización con cuota fija
275.700.000$            
Mes 4 5 6 7 8 9 10 11 12
No. De desembolso 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Valor de desembolso 93.000.000,00$      44.200.000,00$        46.000.000,00$      46.000.000,00$      20.000.000,00$      10.500.000,00$      16.000.000,00$       -$                            -$                       
Intereses -$                              1.291.624$                1.905.493$              2.544.360$              3.183.228$              3.460.997$              3.606.825$               3.829.040$                
Valor de Capital -$                              -$                                 -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                                 275.700.000$      
Valor cuota -$                              1.291.624$                1.905.493$              2.544.360$              3.183.228$              3.460.997$              3.606.825$               3.829.040$                275.700.000$      
Saldo final 275.700.000$         275.700.000$            275.700.000$          275.700.000$          275.700.000$          275.700.000$          275.700.000$          275.700.000$            -$                       
Valor de Crédito
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3.3.6 Indicadores de evaluación financiera   
Con el análisis de la estructura del flujo financiero del proyecto, se aplicaron los indicadores 
para evaluar la factibilidad del proyecto. Para la presente evaluación se utilizaron los siguientes 
indicadores financieros: 
Valor Presente Neto (VPN): mediante este indicador se identificará en el presente, el valor 
de los flujos de dinero utilizando una tasa de descuento. 
Tasa Interna de Retorno (TIR): Representa la rentabilidad porcentual del proyecto 
considerando los flujos de dinero por mes, para posteriormente compararse con la Tasa de 
descuento. 
Tasa Interna de Retorno Modificada (TIRM): propone la definición de proyectos de 
inversión con 2 únicos flujos de caja. En el momento inicial los desembolsos. En el momento 
final los cobros. 
Relación Costo/Beneficio: Permite identificar la relación de los costos en relación con los 
beneficios como indicador de rentabilidad del proyecto 
Tasa interna de oportunidad (TIO):  
Para la definición de la Tasa Interno de Oportunidad y poder realizar los cálculos financieros 
del proyecto de construcción del proyecto El Carmen VIS, se tomó como referencia el estudio 
“Estimación de rentabilidad de referencia para el sector de la Construcción” (Parra, 2015), 
publicado por la Secretaria de Planeación Distrital.  
Para estimar una rentabilidad de referencia de los proyectos de construcción en Colombia, el 
mencionado estudio aplicó las metodologías Weighted Average Cost of Capital (WACC) y 
Capital Asset Pricing Model (CAPM), partiendo de un diagnóstico del sector y estadísticas 
recientes. 
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“El WACC es el promedio ponderado de dos magnitudes distintas: un costo —el costo de la 
deuda— y una tasa requerida de retorno —la tasa requerida de retorno de los recursos propios 
(Ke)”. Y “La metodología del CAPM (Capital Asset Pricing Model) es utilizada para determinar 
una tasa de retorno teóricamente apropiada para un activo. Es un modelo que tiene en cuenta la 
sensibilidad del activo a los riesgos (de mercado o ajenos a él), los cuales se representan con un 
coeficiente β  También considera la tasa de retorno de mercado esperada y la tasa de retorno de 
un activo libre de riesgo (teóricamente)”. 
En este orden, se presenta la estimación de la rentabilidad por proyecto de construcción: 
Tabla No. 48 Rentabilidad creciente por tamaño del proyecto 
 
Fuente: Parra A., Mónica Patricia, “Estimación de rentabilidad de referencia para el sector de construcción”, 2015, Secretaría 
Distrital de Planeación, Bogotá, pág. 35 
 
* Ke: costo del capital propio o equity. 
 
De las varias rentabilidades estimadas en la anterior tabla, se toma la rentabilidad por tamaño 
del proyecto, dado que el proyecto El Carmen VIS, tendrá como resultado 540 m2 habitables, se 
encuentra en el Tipo 1, con una TIO estimada del 11,93% que  incorpora el promedio de la DTF 
E.A. (4,34% para los años 2010 - 2015) un Spread DTF T. A. del 7% (puntos porcentuales 
adicionales). “El spread que obtenga el constructor depende de su capacidad financiera y de las 
características de rentabilidad y riesgos del proyecto. Un spread de entre un 5 % y un 8 % es 
Tabla 20. Rentabilidad creciente por tamaño de proyecto
Tamaño Rentabilidad 
(área en m2 ) 
(aplicable en 
técnica de valor 
residual) 
Tipo 1 0-999m2 Ke 11,93%
Tipo 2 1.000-1.999m2 Ke 11,93%
Tipo 3 2.000-4.999m2 Ke + 150 pb 13,43%
Tipo 4 5.000m2-9.999m2 Ke + 300 pb 14,93%
Tipo 5 >10.000m2 Ke + 500 pb 16,93%
Tipo de proyecto 
(tamaño) 
Valor Ke estimado 
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adecuado para las condiciones actuales del mercado colombiano.” y un porcentaje de riesgo 
país del 0,59% resultado de la aplicación de la Aplicación metodologías WACC Y CAPM. 
3.3.7 Análisis de escenario principal 
De acuerdo a la propuesta del presente proyecto, orientada a vincular a los propietarios de las 
casas como socios, con un capital de los inversionistas y un apalancamiento financiero, se realizó 
el análisis, por una parte, del flujo de caja libre del inversionista con el fin de evidenciar el 
comportamiento del proyecto en el mes inicial versus el mes final, debido a que las utilidades 
reales del proyecto se recibirán al final del ejercicio y no durante su ejecución planeada a 12 
meses.  
Por otra parte, se evaluó la factibilidad del proyecto con el flujo de fondos mensuales, para 
obtener información de sobre el comportamiento de la ejecución del proyecto y su elegibilidad 
desde esta perspectiva de análisis. 
Así entonces se obtuvieron los siguientes resultados: 
1. Resultados del Flujo de caja libre del inversionista: 
Tabla No. 49 Flujo de caja libre del inversionista 
Fuente: Elaboración propia 
PROYECTO: VIS BARRIO EL CARMEN
FLUJO DE CAJA LIBRE DEL INVERSIONISTA
Cocepto / años mes 0 mes 12
+ Ingresos operacionales 923.741.360,00$                
- Costos variables 616.863.910,04$                
- Costos fijos 91.706.689,80$                  
= Utilida antes de impuestos 215.170.760,15$                 
- Impuestos 3.063.000,00$                    
= Utilidad despues de impuestos 212.107.760,15$                 
- Inversiones Iniciales 446.956.288,87$          -$                                    
+ Recuperación de capital de trabajo 446.956.288,87$                
= Flujo neto de efectivo operacional 446.956.288,87-$          659.064.049,02$                
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Análisis de los indicadores:  
Para el flujo de caja del inversionista se usó la Tasa de oportunidad (TIO) obtenida para el 
inversionista en este tipo de proyectos de construcción la cual es de 11,93% obteniendo un Valor 
presente neto (VPN) de $ 141.861.766 millones, es decir que el proyecto cubre la tasa de 
oportunidad del inversionista (TIO) y adicionalmente gana $ 141.861.766 millones, siendo este 
un valor de rentabilidad muy atractivo para el inversionista. Este resultado se explica porque los 
inversionistas no tienen que desembolsar recursos al inicio para la compra del terreno, base 
fundamental del proyecto de construcción de vivienda. 
Se obtuvo la Tasa interna de retorno modificada (TIRM) de 47% estando está por encima de 
la tasa de oportunidad del proyecto del inversionista la cual es de 11,93%confirmándose la 
rentabilidad desde el punto de vista netamente del inversionista.  
Por otra parte, de acuerdo al estado de resultados, se obtiene una utilidad neta por 
$221.107.760 millones. Este resultado es posible por los bajos costos fijos del proyecto y por las 
características del apalancamiento arriba descritos. 
En cuanto a la relación costo – beneficio al igual el resultado es muy favorable, dado que por 
cada peso que se invierte se obtiene $1,32 al final del proyecto. Se estima que el tiempo de 
retorno de la inversión, deberá ser el mismo periodo en el que se recibe la utilidad al final del 
ejercicio, es decir 360 días.  
 
Indicadores Evaluación financiera
1. VPN 141.861.766,19$          
2. TIR 47%
3, TIRM 47%
3. RELACIÓN BENEFICIO/COSTO $1,32
4. TIEMPO RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 360                               días
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2. Resultado del Flujo de fondos 
A través de este análisis se estimó el flujo de fondos del proyecto, tomando las inversiones 
iniciales de capital y crédito como otros ingresos, con el fin de evaluar el comportamiento de la 
financiación tanto de los costos fijos como de los variables, los impuestos y los intereses. 
Bajo esta línea, se toma en el mes 0 como inversión inicial un pago correspondiente a los 
costos indirectos correspondientes a la etapa preliminar de estudios, diseños y requisitos legales. 
Para los demás componentes del flujo se manejan los mismos periodos y valores. En este 
orden, se realizó la estimación de los indicadores financieros bajo este método. Vale la pena 
aclarar que debido a que el proyecto reflejará las utilidades operacionales al final del periodo y 
no durante su ejecución, el flujo neto mensual no presenta utilidades mensualmente. 
 
Análisis de los indicadores: 
 
 
 
 
El resultado del Valor Presente Neto según el flujo de fondos de $89.275.254, lo explica la 
baja participación de los aportes sociales en el costo total del proyecto que corresponden a un 
21%, los cuales son desembolsados durante la ejecución del proyecto y por otra parte también 
impacta favorablemente el ingreso durante la ejecución de los recursos provenientes de las 
cuotas iniciales de los apartamentos y de los parqueaderos. 
Por otra parte, la TIR refleja un porcentaje muy elevado del 138% el cual puede ser explicado 
porque la ejecución mensual del proyecto refleja un flujo de caja normal el cual se incrementa en 
el mes 12, periodo en el que realmente se recibe la utilidad de la inversión. Por lo tanto, se 
Indicadores Evaluación financiera
1. VPN $ 89.275.254,10
2. TIR 138%
4. TIRM 31%
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obtuvo la TIRM o real que reflejó un resultado de 31% lo que ratifica la rentabilidad del 
proyecto y por ende su elegibilidad para el inversionista. 
El buen comportamiento de los indicadores financieros se explica por el diseño de la 
ejecución del proyecto que garantiza costos fijos bajos, pagos por intereses del crédito de 
acuerdo a los desembolsos, ligados a requerimientos según los avances de las obras y a la 
utilización del 30% de los ingresos totales para financiar gastos durante la ejecución de las obras.  
 
3.3.8 Análisis escenario secundario 
Tomando como referencia la información obtenida a través de las entrevistas desarrolladas en 
el estudio de mercado, se contempló la necesidad de proyectar un escenario donde los 
propietarios de los terrenos decidan no asociarse bajo la modalidad diseñada en el primer 
escenario, pero sí tengan disposición de vender sus predios para adelantar procesos de 
redensificación. 
En este sentido, se proyecta en este escenario la compra del terreno, el cual no podrá tomarse 
con su valor catastral sino que deberá ser estimado con el valor comercial correspondiente a 
$400.000.000 millones, debido a que no hará parte de las inversiones o capital, sino de los costos 
de operación del proyecto. 
En cuanto a la inversión de los socios, se proyecta un valor de $ 400.000.000 millones de 
pesos, para efectos de la compra del terreno en mención. Por lo tanto, para este escenario se 
financiarán los demás costos del proyecto, con un crédito bancario y los ingresos operacionales 
por la venta de 12 apartamentos y 5 parqueaderos que se proyectan obtener en el mismo orden 
planteado en el escenario principal (dos periodos 30% mes 4 al 11 y 70% mes 12). 
En el presente escenario, el valor del terreno se incorpora a los costos variables, teniendo en 
consideración que por la particularidad del proyecto, el terreno no corresponden a una inversión, 
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debido a que no se usufructuará en el tiempo para la producción de algún bien o servicio, sino 
que será parte de los insumos requeridos para la construcción de la obra.  
Por otra parte, se aclara que se incorpora en los costos variables, porque son estos los que 
representan los costos de la obra, la cual durante su ejecución requiere el desarrollo de 15 hitos, 
los cuales tienen valores globales diferentes explicados por la especificidad de cada 
requerimiento, es decir, los recursos requeridos para el hito de cimentación y estructuras será 
muy superior al de obras hidrosanitarias y eléctricas, que además, no se desarrollan 
paralelamente sino como etapas de la obra. Así  mismo, se precisa que no es un costo fijo, 
porque para este caso los costos fijos son los correspondientes al pago de personal y servicios 
públicos, los cuales son constantes durante la ejecución de todo el proyecto. Y la adquisición del 
terreno solo se realizará en la etapa de preliminares. 
Por otra parte, para el periodo 0 se desembolsará el 100% de la inversión de los socios 
constructores. 
Financiación del proyecto: 
A continuación, se presenta la estructura del crédito para el escenario planteado: 
Tabla No. 50 Información del Crédito para E.2 
Rubro Valor 
Valor de crédito $                  326.200.000 
Tasa 1,4% MV 
Valor Total de intereses $                    15.113.390 
Valor de capital $                  326.200.000 
Total Crédito + Intereses $                  341.313.390 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se plantea un crédito correspondiente a $341.313.390 millones, representando el 30% sobre el 
total de los costos del proyecto (incluidos terrenos). 
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En este orden, el crédito se tomará por un periodo de 9 meses, con desembolsos mensuales, 
para financiar los costos mensuales del proyecto a partir del 4 mes, etapa en la cual se 
incrementan los costos operacionales. 
Así mismo, los intereses se pagarán con una tasa del 1,4% mensual vencido y una sola cuota a 
capital en el mes 12, al momento en que se reciben el total de la venta de los apartamentos y 
parqueaderos. A continuación, se presenta la amortización del crédito: 
Tabla No. 51 Amortización crédito E.2 
Fuente: Elaboración Propia 
Total intereses  $           15.113.390  
Total Capital  $         326.200.000  
Total a pagar crédito  $        341.313.390  
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo a lo anterior se presentan los resultados de los indicadores financieros analizados 
a través del Flujo de Caja del Inversionista y del Flujo de Fondos, soportado en los mismos 
términos descritos para el escenario principal. 
 
1. Resultados Flujo de Caja del Inversionista: 
Crédito a Constructor
Tabla de amortización con cuota fija
326.200.000$            
Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
No. De desembolso 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Valor de desembolso 33.000.000,00$      3.500.000,00$           3.500.000,00$         -$                          109.000.000,00$    56.000.000,00$      59.000.000,00$       49.700.000,00$         12.500.000,00$   
Intereses -$                              506.928$                   555.537$                 555.537$                 555.537$                 2.069.376$              2.847.128$               3.666.546$                4.356.801$           4.530.406$           
Valor de Capital -$                              -$                                 -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                                 326.200.000$      
Valor cuota -$                              506.928$                   555.537$                 555.537$                 555.537$                 2.069.376$              2.847.128$               3.666.546$                4.356.801$           330.730.406$      
Saldo final 326.200.000$         326.200.000$            326.200.000$          326.200.000$          326.200.000$          326.200.000$          326.200.000$          326.200.000$            326.200.000$      -$                       
Valor de Crédito
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Tabla No. 52 Flujo de caja libre del inversionista E.2 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
Análisis de los indicadores: No obstante que en este escenario los inversionistas deben 
comprar el lote para el desarrollo del proyecto, lo cual les implica inversiones iniciales por 
$400.000.000.00, equivalentes al 54% del costo de la inversión y un 46% correspondiente al 
crédito, los resultados de la ejecución del proyecto dado el comportamiento de los indicadores 
financieros presentan un escenario de elegibilidad.  
Según el resultado del VPN, los inversionistas obtendrían el retorno de la inversión y una 
rentabilidad por valor de $155.936.525 millones. 
Por su parte los resultados de la TIR y de la TIRM son similares y muy por encima de la tasa 
interna de oportunidad requerida del 11,93%, en 23,07%, Lo anterior implica que el proyecto no 
solo es elegible sino atractivo para cualquier inversionista. 
Indicadores Evaluación financiera
1. VPN 155.936.525,27$          155.936.525,27$                
2. TIR 35%
3, TIRM 35%
3. RELACIÓN BENEFICIO/COSTO $1,21
4. TIEMPO RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 360                               días
PROYECTO: VIS BARRIO EL CARMEN
FLUJO DE CAJA LIBRE DEL INVERSIONISTA
Cocepto / años mes 0 mes 12
+ Ingresos operacionales 1.365.612.040,00$         
- Costos variables 1.016.863.910,04$         
- Costos fijos 82.706.689,80$              
= Utilida antes de impuestos 266.041.440,15$             
- Impuestos 3.063.000,00$                
= Utilidad despues de impuestos 262.978.440,15$             
- Inversiones Iniciales 741.313.390$               -$                                
+ Recuperación de capital de trabajo 741.313.389,91$            
= Flujo neto de efectivo operacional 741.313.390-$               1.004.291.830,06$         
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La relación costo beneficio da como resultado que, por cada peso que se invierte se obtienen 
$1,21, resultado coherente al comportamiento de los demás indicadores. 
 
2. Resultado del Flujo de fondos 
A través de este análisis se estimó el flujo de fondos del proyecto, tomando las inversiones 
iniciales de capital y crédito como otros ingresos, con el fin de evaluar el comportamiento de la 
financiación tanto de los costos fijos como de los variables, los impuestos y los intereses. 
Bajo esta línea, se toma en el mes 0 como inversión inicial un pago correspondiente a los 
costos indirectos correspondientes a la etapa preliminar de estudios, diseños y requisitos legales. 
Para los demás componentes del flujo se manejan los mismos periodos y valores. En este 
orden, se realizó la estimación de los indicadores financieros bajo este método. Vale la pena 
aclarar que debido a que el proyecto reflejará las utilidades operacionales al final del periodo y 
no durante su ejecución, el flujo neto mensual no presenta utilidades mensualmente. 
 
 
 
 
Análisis de los indicadores: 
 
 
 
Los resultados de los indicadores financieros según el flujo de fondos, aunque son mejores 
que los del flujo para el inversionista, donde el VPN da como resultado una creación de valor por 
$252.716.783 y la TIR es del 157%. Sin embargo es importante destacar que los indicadores 
como la TIR y la TIRM arrojan un 34,07% más que la rentabilidad esperada del 11,93%, al ser 
Indicadores Evaluación financiera
1. VPN $ 252.716.783,49
2. TIR 157%
4. TIRM 46%
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tan altos en esta perspectiva del flujo de fondos, pueden estar sesgados en relación a que la 
utilidad real del proyecto se refleja al final del ejercicio y no durante su ejecución. 
De acuerdo a lo anterior, se recomienda evaluar la elegibilidad del proyecto a partir del 
análisis del Flujo de Caja del inversionista, debido a la particularidad de la ejecución y retorno de 
la inversión en el tiempo de este tipo de proyectos de construcción. 
 
 
3.3.9 Concepto sobre elegibilidad de los escenarios   
         
De acuerdo al análisis de los indicadores de evaluación financiera, se recomienda realizar el 
proyecto de acuerdo con el primer escenario que plantea una inversión inicial de $150 millones 
apalancada con préstamo bancario de $277.100.000 millones a una tasa del 1,4% por 9 meses, 
toda vez que se reflejan mejores resultados  tanto en términos de rentabilidad real y tasa interna 
de retorno, como se menciona en el análisis del flujo de caja del inversionista.  
Aunque en el escenario secundario, también los indicadores exponen la elegibilidad del 
proyecto, se recomienda el primero debido a que la inversión inicial aportada por los socios no es 
tan alta como en el segundo escenario (150 millones vs. 400 millones). Además de una inversión 
inicial más moderada que permite encontrar inversionistas de manera más rápida, el primer 
escenario permite desarrollar la propuesta principal del presente proyecto consistente en procesos 
de redensificación donde se vinculen a los propietarios tradicionales sin desplazarlos de sus 
territorios y contribuyendo a la sociedad con la oferta de Vivienda de Interés Social, en las 
centralidades de la ciudad. Siendo un proceso rentable para inversionistas y constructores 
pequeños. 
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3.4 Evaluación Ambiental 
3.4.1 Análisis y diagnóstico ambiental 
El sector de la construcción conlleva grandes impactos ambientales en sus procesos 
productivos. Probablemente, el mayor impacto generado por esta actividad es la disminución de 
cuerpos boscosos y el depósito de residuos sólidos no orgánicos, y líquidos.  
En el caso de este proyecto, objeto de estudio, no se genera impacto de disminución de 
bosques y ecosistemas, debido a que no requiere nuevos terrenos; por el contrario, utilizará 
terrenos ya utilizados o subutilizados de la ciudad. Sin embargo, sí presenta impactos 
importantes en todas las dimensiones: socioeconómica, geológica y agua.  
Estas dimensiones fueron analizadas con sus diferentes componentes y se obtuvieron los 
siguientes resultados. 
Gráfica No. 14 Impacto del proyecto sobre los aspectos ambientales 
 
Fuente: elaboración propia 
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De acuerdo al análisis realizado, el proyecto genera altos decibeles de ruido, siendo este factor 
el que presenta mayor impacto en el medio ambiente. El aumento del ruido obedece a las 
características propias del proceso constructivo que implica utilizar de manera recurrente 
maquinaria y equipos que hacen ruido, este impacto se mitiga estableciendo como jornada de 
trabajo entre las 7am y máximo las 4pm. Seguido del deterioro de la calidad de aire, causado por 
partículas de polvo, cemento, combustibles, entre otros, generados durante la ejecución de obras, 
es circunstancial al movimiento de terrenos y para mitigarlo se utilizan mallas que atrapan 
residuos en el aíre, la generación de residuos salidos es inevitable, lo importante es garantizar su 
disposición final a lugares autorizados para recibirlos. Por otra parte, la modificación paisajística 
y la generación de residuos sólidos también son factores de alto impacto, pues algunas 
actividades como las excavaciones y demoliciones, dejan como resultado escombros que debe 
ser depositado en canteras disponibles en la ciudad.  
De acuerdo con el estudio ambiental que se realizó y como se evidencia en la gráfica No.15, 
el mayor impacto ambiental de la ejecución del proyecto se presenta en las actividades 
preliminares, explicado por la producción de escombros resultados de la demolición de las 
construcciones viejas y por la necesarias excavaciones para construir las bases y cimentación del 
nuevo edificio. Este impacto se mitiga un poco dando estricto cumplimiento a la norma de 
manejo de escombros, que implica que deben ser trasladados inmediatamente se producen a 
lugares destinados para recibirlos y que disponen de los permisos y licencias para el efecto 
(escombreras).   
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Gráfica No. 15 Impacto de los factores ambientales sobre el proyecto 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Como conclusión, se puede identificar que el proyecto genera alto impacto ambiental que 
puede ser mitigable si se implementa la normativa reguladora durante los procesos realizados.  
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4. Conclusiones y Recomendaciones 
4.1 Conclusiones 
 
De acuerdo a la investigación desarrollada sobre los procesos, conceptos y modelos de 
renovación y redensificación urbana se presentan las siguientes conclusiones: 
 Los proyectos de renovación urbana o redensificación presentan una alternativa 
incluyente para los habitantes de las grandes ciudades que presentan necesidad de 
vivienda insatisfecha. 
 La mayoría de procesos de renovación y ahora de redensificación urbana en América 
Latina se han dado por la vía de la gentrificación, que implica no solo la demolición de 
las viejas construcciones de vivienda y la construcción de nuevas edificaciones de 
propiedad horizontal, sino también el desplazamiento de los pobladores tradicionales, 
generalmente de bajos ingresos, los cuales son reemplazados por familias de mayores 
ingresos.  
 La Gentrificación es un error recurrente en los procesos de redensificación o 
renovación urbana, lo cual causa una nueva problemática social. 
 Una ciudad sostenible deberá gestionar adecuadamente su territorio con el fin de que 
sea eficiente en la administración de los recursos y el control de sus habitantes, lo que 
implica espacios densificados que permitan la administración eficiente de los recursos 
y la optimización del desarrollo social a causa de condiciones de habitabilidad dignas 
y de ubicación central que le facilite a las personas el acceso a servicios públicos 
domiciliarios, servicios recreativos, sociales, educativos y a oportunidades de empleo 
o generación de ingresos, sin que esto implique largos desplazamientos que afectan la 
productividad, movilidad y por ende incrementen el impacto ambiental. 
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 Que el patrimonio de las familias para las cuales su vivienda es el único activo con 
que cuentan, se vea valorizado por el proceso normal de crecimiento de la ciudad. Lo 
que les permitiría adicionalmente seguir viviendo en el sector con el que 
cotidianamente se relacionan y no ser expulsados como suele ocurrir en procesos de 
expansión de las ciudades. 
 En Bogotá es posible desarrollar proyectos constructivos de cierta magnitud (12, 24 o 
36 Aptos) en la perspectiva de redensificación urbana en sectores populares cercanos a 
las centralidades, dada la baja oferta de vivienda de interés social y la disposición de 
los propietarios tradicionales a involucrarse como socios aportando la tierra. Este tipo 
de proyectos impide el desplazamiento de los habitantes tradicionales, mejorando su 
calidad de vida. 
En este mismo sentido, a través de los análisis adelantados en el estudio de factibilidad, en el 
desarrollo del estudio técnico y de mercado se concluyó lo siguiente: 
 Implementar proyectos de construcción de vivienda en la ciudad de Bogotá representa 
una opción de negocio viable, teniendo en cuenta la alta demanda generada por la 
conformación de nuevos hogares en la ciudad y la gran brecha que hay entre la 
cantidad de hogares nuevos y la cantidad ofertada de vivienda nueva. 
 Con la redensificación de barrios populares como El Carmen, con participación de los 
propietarios tradicionales como socios se logra mejora sustancial del entorno urbano y 
sociocultural de sus habitantes, dado que no se rompe la estructura societaria y se 
contribuye a consolidar lazos familiares, porque en una casa envejecida donde habita 
una familia, pueden habitar 4 familias con independencia. 
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 Los propietarios de viviendas susceptibles a ser redensificadas presentan una intención 
favorable para convertirse en socios del proyecto, siempre y cuando puedan participar 
en la estipulación de las condiciones y beneficios recibidos. Esto implica realizar un 
esfuerzo por diseñar y brindar diferentes opciones y tipos de negociación con los 
propietarios. 
 La ubicación del barrio el Carmen, representa una gran ventaja competitiva para la 
ejecución del proyecto y comercialización de las unidades de vivienda, pues además 
de ser un barrio consolidado cuenta con una amplitud de servicios sociales, lo que 
facilita la divulgación y promoción de la oferta. 
 Una consecuencia y logro de la ejecución de proyectos de redensificación es la 
optimización del uso de las infraestructuras urbanas existente de; redes de servicios 
públicos, vías, infraestructuras de educación, salud y recreación disponibles en estos 
sectores, lo cual presenta ventajas y ahorros presupuestales para la administración 
pública dado que no tiene que invertir en expansión de redes, sino en mejorar las 
existentes. 
 Quizá el mayor impacto de los proyectos de redensificación de barrios populares como 
el Carmen, con participación de sus propietarios tradicionales como socios, es bajar la 
presión sobre la expansión de la Ciudad hacia zonas de reserva y de conservación 
ambiental, compactando y densificando la Ciudad.  
 Con la redensificación se logra mejorar la calidad de vida de sectores pobres y medios 
de la población, al igual le permite al gobierno de la Ciudad, enfocarse en resolver 
problemas estructurales de movilidad, de construcción de espacio público, 
mejoramiento de infraestructuras existentes y fortalecimiento de Ciudadanía. 
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 Los proyectos constructivos de redensificación se vienen generando espontáneamente 
dada la alta demanda de vivienda y la valorización del suelo urbano en Bogotá, en 
todas las localidades se ven construcciones nuevas con avisos que denota su 
licenciamiento, la gente construye lo que puede y la norma permite sin apoyo 
institucional y escaso control.   
 Debido a la deficiencia presentada en el sector de la construcción y el decrecimiento 
de la demanda y construcción de vivienda en los años 2016 y 2017, causados por la 
caída del precio del petróleo y el desempleo, los años 2018 y 2019 se pronostican 
como años de alta demanda, debido a la baja oferta disponible. 
En relación a la información de evaluación financiera, realizada a partir de dos escenarios, el 
presente proyecto arroja unos resultados positivos para la presentación ante posibles 
inversionistas, confirmando que la propuesta desarrollada en el presente proyecto es viable y 
elegible financieramente, así entonces se hallaron los siguientes resultados: 
 Escenario 1: Para el flujo de caja del inversionista se usó la Tasa de oportunidad (TIO) 
obtenida para el inversionista en este tipo de proyectos de construcción la cual es de 
11,93% obteniendo un Valor presente neto (VPN) de $ 141.861.766 millones, es decir 
que el proyecto cubre la tasa de oportunidad del inversionista (TIO) y adicionalmente 
gana $ 141.861.766 millones, siendo este un valor de rentabilidad muy atractivo para 
el inversionista. Este resultado se explica porque los inversionistas no tienen que 
desembolsar recursos al inicio para la compra del terreno, base fundamental del 
proyecto de construcción de vivienda. Se obtuvo la Tasa interna de retorno modificada 
(TIRM) de 47% estando está por encima de la tasa de oportunidad del proyecto del 
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inversionista la cual es de 11,93% confirmándose la rentabilidad desde el punto de 
vista netamente del inversionista.  
 Escenario 2: Según el resultado del VPN, los inversionistas obtendrían el retorno de la 
inversión y una rentabilidad por valor de $155.936.525 millones. 
Por su parte los resultados de la TIR y de la TIRM son similares y muy por encima de 
la tasa interna de oportunidad requerida del 11,93%, en 23,07%, Lo anterior implica 
que el proyecto no solo es elegible sino atractivo para cualquier inversionista. 
La relación costo beneficio da como resultado que, por cada peso que se invierte se 
obtienen $1,21, resultado coherente al comportamiento de los demás indicadores. 
 Se recomienda realizar el proyecto de acuerdo con el primer escenario que plantea una 
inversión inicial de $150 millones apalancada con préstamo bancario de $277.100.000 
millones a una tasa del 1,4% por 9 meses, toda vez que se reflejan mejores resultados 
tanto en términos de rentabilidad real y tasa interna de retorno, como se menciona en 
el análisis del flujo de caja del inversionista. 
 Así mismo, el primer escenario es más factible, debido a que la inversión inicial 
aportada por los socios no es tan alta como en el segundo escenario (150 millones vs. 
400 millones). Además de una inversión inicial más moderada que permite encontrar 
inversionistas de manera más rápida, el primer escenario permite desarrollar la 
propuesta principal del presente proyecto consistente en procesos de redensificación 
donde se vinculen a los propietarios tradicionales sin desplazarlos de sus territorios y 
contribuyendo a la sociedad con la oferta de Vivienda de Interés Social, en las 
centralidades de la ciudad. Siendo un proceso rentable para inversionistas y 
constructores pequeños. 
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Finalmente, existe una alta responsabilidad social frente al impacto ambiental que se genera 
con la ejecución del proyecto, pues una de las líneas que soportan la presente propuesta consiste 
en la mitigación de los daños ambientales. Es así como se obtuvieron las siguientes conclusiones 
en la evaluación ambiental realizada: 
 El mayor impacto ambiental de la ejecución del proyecto se presenta en las 
actividades preliminares, explicado por la producción de escombros resultados de la 
demolición de las construcciones viejas y por las necesarias excavaciones para 
construir las bases y cimentación del nuevo edificio. Este impacto se mitiga un poco 
dando estricto cumplimiento a la norma de manejo de escombros, que implica que 
deben ser trasladados inmediatamente se producen a lugares destinados para recibirlos 
y que disponen de los permisos y licencias para el efecto (escombreras).   
 
4.2  Recomendaciones 
 
 Implementar proyectos de redensificación y renovación urbana en la ciudad de 
Bogotá, para disminuir la brecha existente entre hogares nuevos constituidos y oferta 
de vivienda de interés social.  
 Incluir a los propietarios como socios de los proyectos y promover su permanencia en 
el barrio y predio a través de la entrega de apartamentos como parte de pago. 
 Generar proyectos similares de vivienda de interés social cerca a otras centralidades de 
alta demanda en la ciudad de Bogotá. 
 Se recomienda implementar investigaciones para la identificación de sectores, 
centralidades y barrios que representen un alto potencial de atractivo para 
compradores de vivienda, debido a su ubicación estratégica.   
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 La actual administración de Bogotá en cumplimiento de la Ley 388 de 1997, adelanta 
el proceso de formulación del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) el cual 
es un instrumento técnico y normativo para ordenar el territorio distrital. 
La mencionada ley en el artículo 9º define al POT “ (…) como el conjunto de 
objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas 
adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización 
del suelo. (….)”. en este sentido el POT se constituye en instrumento fundamental 
para ordenar el suelo urbano y rural, con el fin de consolidar un modelo de ciudad en 
el largo plazo, la formulación y aprobación del nuevo POT es una oportunidad para 
fortalecer los procesos de renovación y redensificación urbana, permitiendo la 
construcción de edificaciones de mayor altura teniendo en cuenta las infraestructuras 
existentes.  
 La norma urbana en los barrios populares tradicionales permite construir tres (3) pisos 
de vivienda y un primer piso de área comunal y/o parqueos, si con el POT autorizaran 
un piso más, se incrementa la oferta de metros cuadrados para vivienda en un 25%, 
mejorando sustancialmente los flujos financieros de este tipo de proyectos, al igual se 
podría mejorar la calidad de los mismo con la dotación de ascensor, por ejemplo.  
 La administración Distrital debe contemplar la implementación de una política pública 
de renovación urbana, vinculando a los propietarios como socios y posibilitando 
procesos de renovación - redensificación de alto impacto (Grandes Manzanas), con los 
cuales se libere terrenos para espacio público, recreación y mejora del entorno de los 
sectores populares.  
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 El método de renovación urbana más utilizado es el de la gentrificación, lo que se 
constituye es un error de las administraciones públicas dado que causa nuevas 
problemáticas sociales, por lo tanto, se reitere la recomendación de incluir a los 
propietarios tradicionales como socios de los proyectos y promover su permanencia en 
el predio a través de la entrega de apartamentos. 
 Implementar proyectos de construcción de vivienda redensificando democráticamente 
en la ciudad de Bogotá, representa opción de negocio rentable, teniendo en cuenta la 
alta demanda generada por la conformación de nuevos hogares en la ciudad y la gran 
brecha que hay entre la cantidad de hogares nuevos y la cantidad ofertada de vivienda 
nueva.  
 Debido a la deficiencia presentada en el sector de la construcción y el decrecimiento 
de la demanda de vivienda en los años 2016 y 2017 y por lo tanto de construcción de 
la misma, causados por la caída del precio del petróleo y el desempleo, los años 2018 
y 2019 se pronostican como años de alta demanda, debido a la baja oferta disponible, 
por lo tanto, se recomienda ejecutar el proyecto en el año actual. 
 La mayor parte de la oferta de vivienda de interés social en la Bogotá está ubicada en 
los extramuros de la ciudad, en barrios alejados de las centralidades, por lo tanto, la 
cercanía del barrio el Carmen hace que el proyecto sea una oportunidad innovadora de 
negocio al realizarse en el barrio el Carmen UPZ Venecia. 
 El proyecto representa una tasa interna de retorno positiva que beneficia tanto a los 
socios aportantes de capital de trabajo, como para los propietarios de predios, por lo 
tanto, se recomienda invertir y ejecutar este tipo de proyectos. 
 
 
137 
 
Bibliografía 
Alcaldía Mayor de Bogotá. (2018). Seguimiento Mercado de Vivienda, Bogotá y Sabana; Boletín 
No. 1. Secretaría Distrital de Planeación. Bogotá D.C: Observatorio Dinámicas del 
Territorio. Obtenido de 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadi
sticas/ObservatorioDinamicasTerritorio/2018/1er_BOLETIN2018_%20MERCADO-
VIVIENDA-1.pdf 
Banco Interamericano de Desarrollo - BID. (2004). Volver al Centro. New York. 
Benavides E., M. C. (2017). Una mirada a la gentrificaicón, el caso Bogotá. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia. 
Brundtland, G. H. (1987). Our Common Future.  
CAMACOL. (2008). El sector de la construcción en Colombia: hechos estilizados y principales 
determinantes del. Bogotá D.C. 
CAMACOL. (2017). Estudio de oferta y demanda de vivienda. Bogotá. 
CAMACOL. (2018). Colombia Construcción en Cifras Marzo 2018. Estadístico. Recuperado el 
01 de 04 de 2018, de https://camacol.co/informacion-economica/construccion-en-cifras 
Cámara de Comercio de Bogotá. (diciembre de 2015). ¿Qúe piensan los actores de la 
Renovación Urbana? 16. Obtenido de 
http://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/14254 
Cámara de Comercio de Bogotá. (2015). ¿Qúe piensan los actores de la Renovación Urbana? 
Bogotá. Obtenido de http://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/14254 
Carlos Alberto Torres Tovar, J. J. (2009). Pobreza urbana y mejoramiento integral de barrios en 
Bogotá. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia. 
Castillo, H. (2013). Evaluación de Ecobarrios y su posible traslación al contexto 
latinoamericano. Caso ciudad Santo Domingo. Madrid: Universidad Politecnica de 
Madrid. Obtenido de 
http://oa.upm.es/19873/1/HECTOR_ANTONIO_CASTILLO_FELIZ.pdf 
Catastro. (2018). Censo 2018. Bogotá: Secretaria Distrital de Planeación. 
CCB. (2016). Boletín de Renovación Urbana. Bogotá. 
Centro nacional de memoria histórica. (2015). Una nación desplazada: Informe nacional del 
desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá: CNMH-UARIV. 
138 
 
Chiappe de Villa, M. L. (1999). La política de vivienda de interés en Colombia en los 90. Serie 
Financiamiento del Desarrollo, 11. 
Córdova A., D. L. (octubre de 2007). Renovación Urbana y Redensificación Habitacional. 
Guatemala de la Asunción: Universidad de San Carlos de Guatemala . 
DAZA, F. A. (2016). ANÁLISIS DE UN GRAN PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA: 
EL CENTRO ADMINISTRATIVO NACIONAL – CAN EN BOGOTÁ. Bogotá: 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. 
Galindo, W. G. (2013). Dinámica de la construcción por usos de la localidad de Tunjuelito. 
Bogotá: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital . 
Gómez, G. C. (s.f.). UNESCO.ORG. Recuperado el 30 de 04 de 2018, de 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/pdf/Cap3.pdf 
Hernández Sampieri, R. (2014). Metodología de la investigación (6 ed.). México, D.F.: 
McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 
Leyva, P. (5 de Abril de 2018). La Van der Hammen: Una reserva para urbanizar. El Espectador, 
pág. 6. 
Manrique Gómez, A. S. (2013). Gentrificación de La Candelaria (Bogotá D.C). Agentes y 
estrategias intervinientes . Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 
Manrique Gómez, A. S. (2013). Gentrificación de La Candelaria: reconfiguraciones de lugar de 
residencia y consumo de grupos de altos ingresos. REVISTA COLOMBIANA DE 
GEOGRAFÍA, 22(2), 211-234. 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2011). Calidad en la vivienda de 
interés social. Bogotá, D.C. : Aincol textos. 
Ministerio de Vivienda. (s.f.). Recuperado el 4 de abril de 2018, de 
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/vis-y-vip 
Ornés Vásquez, S. (2014). La gestión urbana sostenible: conceptos, rol del gobierno local y 
vinculación con el marketing urbano. Provincia, 152-153. Recuperado el 04 de 04 de 
2018, de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55532603006> ISSN 1317-9535  
Parra, A. M. (2015). Estimación de rentabilidad de referencia para el sector de construcción. 
Bogotá: Secretaría Distrital de Planeación Bogotá. Obtenido de 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/Economia
Urbana/Estudios/rentabilidad_07-03-2017.pdf 
139 
 
Pérez-Pérez, A. L. (2016). El diseño de la vivienda de interés social. La satisfacción de las 
necesidades y expectativas del usuario. Revista de Arquitectura, 18, 67-75. Obtenido de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=125146891007 
Pizarro, Roberto. (2001). La vulnerabilidad social y sus desafíos: una mirada desde América 
Latina. Serie Estudios Estadísticos y prospectivos(6). Obtenido de 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4762/S0102116_es.pdf;jsessionid=0
EBD201E0B09F659A5B4A8469AB1CE60?sequence=1 
Rincón, P. (2006). Bogotá y sus modalidades de ocupación. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia. 
Rogers, R. G. (1997). Cities for a small planet. Faber & Faber. 
Romero, F. F. (6 de noviembre de 2015). LA SOSTENIBILIDAD URBANA EN EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIUDAD. Obtenido de 
sociedadcolombianadearquitectos.org: http://sociedadcolombianadearquitectos.org/la-
sostenibilidad-urbana-en-el-desarrollo-integral-de-la-ciudad/ 
Salinas Arreortua, L. A. (2013). GENTRIFICACIÓN EN LA CIUDAD LATINOAMERICANA. 
ELCASO DE BUENOS AIRES Y CIUDAD DE MÉXICO. GeoGraphos, 4(44). 
Obtenido de https://web.ua.es/es/revista-geographos-giecryal/documentos/luis-
salinas.pdf?noCache=1363271617297 
Secretaría de Paneación de Bogotá. (2017). Bogotá y 16 municipio de la Sabana. Proyección de 
población total 2005-2050. Bogotá. 
Secretaria Distrital de Hábitat. (2016-2020). Obtenido de 
https://www.habitatbogota.gov.co/ejes/requisitos-adquirir-casa-propia 
 
 
 
 
